@PARTE A Presentazione del progetto

@A.1 Identificazione del progetto

@Asse prioritario del Programma	2-Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi/Innovation et compétitivitén
@Obiettivo specifico della Priorità di Investimento	5A1-Migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche di prevenire e gestire, in forma congiunta, alcuni rischi specifici dell'area derivanti dal cambiamento climatico: rischio idrologico, in particolare in relazione alle alluvioni, erosione costiera e incendi. / Améliorer la capacité des institutions publiques à prévoir et gérer, de manière conjointe, certains risques spécifiques pour la zone dérivant du changement climatique: risque hydrologique, en particulier en rapport aux inondations, érosion côtière, incendies.
@Acronimo Progetto	T.R.I.G - Eau
@Titolo Progetto	Transfrontalierità,Resilienza,Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico
@Numero Progetto	83
@Nome dell'Organismo Capofila	Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
@Durata del progetto	36 @mesi 0 @giorni
@Data di inizio	01.03.2017
@Data fine	29.02.2020

@A.2 Sintesi del progetto

@Fornire una breve sintesi del progetto (utilizzando lo stile di un comunicato stampa) descrivendo: - la sfida comune affrontata in maniera congiunta da progetto - lobiettivo generale del progetto ed i cambiamenti attesi rispetto alla situazione attuale - gli output / realizzazioni principali e chi ne beneficerà - l'approccio che si intende adottare e i motivi che giustificano un approccio transfrontaliero - gli aspetti innovativi
Il progetto TRIGEau affronta la problematica del rischio alluvioni dovuto al tombamento dei corsi d'acqua e al sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e superfici impermeabilizzate con conseguenti difficoltà di regimazione del deflusso idrico superficiale e di ricezione delle portate di deflusso da parte dei corpi idrici recettori, aggravate dai cambiamenti climatici in atto. Il progetto mira a sviluppare la resilienza dei territori promuovendo infrastrutture verdi per la gestione dei deflussi metereologici, al fine di ristabilire il ciclo dell'acqua favorendo l'infiltrazione e riducendo l'effetto di runoff. Il piano d'azione prevede un'analisi di contesto integrata, la creazione e il trasferimento di tecnologia innovativa nonché attività di formazione e concertazione multistakeholder per migliorare le capacità delle amministrazioni di innovare le programmazioni ed i piani esistenti (Strumenti Urbanistici, Piani di gestione del rischio di alluvioni, Piano dell'Ente Parco Portofino, Piano Generale e Programma Regionale di Bonifica). Saranno realizzate Azioni pilota quali Sustainable Urban Drainage system (SUDs), deculverting dei corsi d'acqua e Rainwater Harvesting a beneficio della popolazione, di beni artistici e culturali, del paesaggio e dell'ambiente, favorendo la riduzione del rischio idraulico ma anche degli inquinanti nei corpi idrici recettori, dell'utilizzo di energia per il pompaggio delle acque nella rete drenante, delle emissioni di gas serra, consentendo un miglioramento ambientale e della fruibilità delle aree. L'approccio transfrontaliero garantisce inoltre la creazione di un modello di governance adeguato alle caratteristiche e alle esigenze dell'area e per questo replicabile. Il confronto tra territori facilita la risoluzione di problematiche complesse e favorisce la nascita di un sempre maggiore consenso intorno a pratiche ancora poco conosciute (a questo fine è prevista la creazione di un documento di policy che ne sintetizza le strategie).
@Veuillez donner un bref aperçu du projet (en adoptant le style dun communiqué de presse) et décrire: - le défi commun qui sera relevé par votre projet - lobjectif global du projet et les changements attendus grâce à votre projet par rapport à la situation actuelle - les principales réalisations et ceux qui en bénéficieront - l'approche que vous comptez adopter et les raisons justifiant une approche transnationale - ce qui est nouveau/original
Le projet TRIGEau vise à répondre à la question du risque d'inondation par rapport aux tendances à rendre souterrains les cours d'eau, à la croissance des zones urbaines et des surfaces imperméabilisées avec difficultés de contrôle des eaux superficielles et de réception des débits de ruissellement des masses d'eau, à cause aussi des changements climatiques en cours. Le projet ambitionne de renforcer la résilience des territoires grâce à la promotion de infrastructure verte pour la gestion d'écoulement des eaux superficielles, afin de restaurer le cycle de l'eau, en favorisant l'infiltration et de réduire l'effet des eaux de ruissellement. Le plan d'action implique une analyse intégrée de l'environnement, la création et le transfert de technologie innovante ainsi que de la formation et une forme de concertation multilatérales favorisant la capacité des administrations à innover les plans et programmes existants. Des actions pilotes, Sustainable Urban Drainage Systems (SUDs), deculverting des cours d'eau et Rainwater Harvesting seront misent en œuvre, au bénéfice de la population, du patrimoine artistique et culturel, du paysage et de l'environnement, en termes de réduction du risque hydraulique mais également de réduction des polluants dans les eaux réceptrices (bio filtration), de la consommation d'énergie pour pomper l'eau dans le réseau de drainage et des émissions de gaz à effet de serre. L'amélioration de l'environnement et de l'utilisation des zones pilotes complètent le cadre des effets positifs à moyen terme. L'approche transfrontalière assure également la création d'un modèle de gouvernance adapté aux caractéristiques et aux besoins de la région et donc transférable. Comparer les territoires facilite aussi la résolution des problèmes complexes et soutient la création d'un consensus croissant autour subsistent des pratiques encore peu connues (à cet effet, il est prévu de créer un document stratégique TRIGEau qui résume les stratégies).

@Sintesi Budget Progetto (Tab. A.4)

@FESR

@Partner			@Cofinanziamento del Programma			@Contributo					@Totale Budget Ammissibile
						@Contributo pubblico					
@Partner	@Acronimo del Partner	@Paese	@FESR	@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)	@% del Totale FESR	@Contributo pubblico automatico	@Altro Contributo Pubblico	@Totalee Contributo Pubblico	@Contributo privato	@Totale contributo	
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa	CBTC	ITALIA	393.380,00	85,00 %	22,13 %	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	462.800,00
Comune di Campo nell'Elba	COCAE	ITALIA	104.499,18	85,00 %	5,88 %	18.441,03	0,00	18.441,03	0,00	18.441,03	122.940,21
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna	SSSA	ITALIA	83.555,00	85,00 %	4,70 %	14.745,00	0,00	14.745,00	0,00	14.745,00	98.300,00
Università degli studi di Sassari	UNISS	ITALIA	113.878,75	85,00 %	6,41 %	20.096,25	0,00	20.096,25	0,00	20.096,25	133.975,00
Comune di Solarussa	COSOL	ITALIA	269.280,00	85,00 %	15,15 %	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	316.800,00
Ente Parco di Portofino	EPP	ITALIA	174.122,50	85,00 %	9,80 %	30.727,50	0,00	30.727,50	0,00	30.727,50	204.850,00
Università degli Studi di Genova	UNIGE	ITALIA	106.568,75	85,00 %	5,99 %	18.806,25	0,00	18.806,25	0,00	18.806,25	125.375,00
Comune di Camogli	COCAM	ITALIA	205.062,50	85,00 %	11,54 %	36.187,50	0,00	36.187,50	0,00	36.187,50	241.250,00
@Sub-totale dei Partner dell'Area di Programma			1.450.346,68	---	81,59 %	255.943,53	0,00	255.943,53	0,00	255.943,53	1.706.290,21
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables	AViTeM	FRANCE	131.797,60	85,00 %	7,41 %	0,00	23.258,40	23.258,40	0,00	23.258,40	155.056,00

Ea éco-entreprises	EAECO	FRANCE	195.520,40	85,00 %	11,00 %	0,00	0,00	0,00	34.503,60	34.503,60	230.024,00
@Sub-totale dei Partner Fuori dell'Area di Programma			327.318,00	---	18,41 %	0,00	23.258,40	23.258,40	34.503,60	57.762,00	385.080,00
@Totale			1.777.664,68	---	100,00 %	255.943,53	23.258,40	279.201,93	34.503,60	313.705,53	2.091.370,21

@Costo budget totale

@Costo budget totale			
@Totale budget	2.091.370,21	@Totale budget FESR	1.777.664,68

@PARTE B - Partenariato del progetto

@B.1 Project Partner

@Partner del progetto 1

@Ruolo del Partner nel progetto	CF
@Nome del partner	Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
@Acronimo	CBTC
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITI, Centro (It)
@Nuts Id2	ITI1, Toscana
@Nuts Id3	ITI16, Livorno
@CAP	57021 Campiglia Marittima
@N. civico	Via degli Speziali 17 - Loc. Venturina Terme
@Sito Web	http://www.cbtoscanacosta.it/
@Partner Progetto Assimilati	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	01779220498
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	01779220498
@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Piccola o media impresa	@No
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Giancarlo
@Cognome rappresentante legale	Vallesi
@E-mail rappresentante legale	presidente@cbtoscanacosta.it
@Telefono rappresentante legale	0565 85761
@Nome persona di contatto	Alessandro
@Cognome persona di contatto	Fabbrizzi
@E-mail persona di contatto	alessandro.fabbrizzi@cbtoscanacosta.it
@Telefono persona di contatto	0565 857633

@Status Giuridico	pubblico
@Competenze ed esperienze	Le competenze del Consorzio di Bonifica riguardano la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio e delle opere di bonifica, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali. Tali compiti sono messi in atto mediante il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli. Grazie al costante monitoraggio ed al pronto intervento del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa si prevedono, e quindi si evitano, possibili emergenze, si incrementa la sicurezza ambientale e idraulica, si consente lo svolgimento della vita quotidiana a migliaia di persone che possono muoversi, lavorare e vivere in serenità e sicurezza. Una valida esperienza è stata maturata dal Consorzio in ambito di progettazione e realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico o messa in sicurezza: argini fiume Cornia, cassa di espansione fiume Pecora, per un importo totale dei due interventi di circa 14.000.000 di euro. La partecipazione, poi, al progetto Life REWAT, con la realizzazione degli interventi di riqualificazione fluviale e di un impianto di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura, apporta ulteriore valore aggiunto alla conoscenza sia del territorio che delle misure per prevenire e salvaguardare il comprensorio dal rischio idrogeologico.
@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	La realizzazione di un intervento di detomabamento all'Isola d'Elba per la mitigazione del rischio idrogeologico e il raggiungimento di una governance integrata apporterà vantaggi in termini di sicurezza idraulica, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di incremento di consapevolezza e responsabilità attiva nella gestione del territorio del Consorzio, delle amministrazioni e degli attori privati. Ciò grazie alla realizzazione di tavoli di coprogettazione multistakeholders, funzionali all'individuazione di futuri investimenti pubblici e privati per la riduzione del rischio idrogeologico. Aspetto rilevante vista la natura dell'Ente, la cui spesa per la manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica ed idrauliche è sostenuta dai consorziati. Il progetto prevede l'implementazione di un software che consentirà di valutare il rischio idraulico residuo e l'integrazione del software E2Stormed di supporto alle decisioni. Il personale tecnico del Consorzio e dei Comuni beneficeranno di una formazione sugli strumenti di programmazione (compresi i software) e sulle pratiche sostenibili sperimentate dal progetto per la riduzione del rischio idrogeologico. Il ruolo di capofila del Consorzio consentirà di acquisire esperienza in coordinamento e gestione di un partenariato come quello del TRIGEau, col quale costruire e mantenere sinergie e governance comune. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.

@Altri progetti UE e internazionali	Attualmente il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa è capofila del progetto Life Rewat, finalizzato alla gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale. LIFE-REWAT prevede la messa in opera di azioni dimostrative per la gestione sostenibile delle risorse idriche della Val di Cornia: una serie di interventi sia strutturali (interventi pilota/interventi dimostrativi) sia non strutturali (istruzione e formazione), che costituiscono la base dei processi di governance per condividere una strategia comune in merito alla gestione della risorsa idrica. Il progetto prevede la pianificazione di 5 interventi dimostrativi: la messa in opera di un impianto prototipale di ricarica della falda in condizioni controllate (sistema MAR, Managed Aquifer Recharge); riqualificazione morfologica del fiume Cornia (RR, River Restoration); un intervento dimostrativo di riduzione delle perdite idriche di rete nel settore dell'approvvigionamento idrico civile per il risparmio idrico; interventi per il risparmio idrico in agricoltura, un intervento per la riduzione e la gestione sostenibile delle acque meteoriche nelle aree urbane. L'insieme di queste azioni costituirà la base di un accordo per la gestione delle risorse idriche nel bacino del Cornia inferiore, uno strumento di governance (contratto di bacino) per la condivisione partecipata di una strategia di medio/lungo periodo per la gestione sostenibile delle acque (post LIFE). Il Consorzio (ex Alta Maremma) ha beneficiato di un finanziamento di € 490.000,00 del PAR 2008-2010 (D.D. n° 5403 del 29/10/2009) per la realizzazione dell'Invaso della Gera nell'ambito della Misura 6.2.11 " Iniziative per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura Toscana" Azione a) Realizzazione d'interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse superficiali ed al risparmio idrico per il supporto all'irrigazione.

@B.2 Project Partner

@Partner del progetto 2

@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Comune di Campo nell'Elba
@Acronimo	COCAE
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Area Tecnica (Resp. Ing. Alessandro Schezzini)
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITI, Centro (It)
@Nuts Id2	ITI1, Toscana
@Nuts Id3	ITI16, Livorno
@CAP	57034 Campo nell'Elba
@N. civico	Piazza Dante Alighieri 1
@Sito Web	www.comune.camponellelba.li.it
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	00919910497/82001510492
@Recupero IVA	@No

@Numero Partiva IVA	00919910497
@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Piccola o media impresa	@No
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Lambardi Lorenzo
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	comune.camponellelba.li@postacert.toscana.li
@Telefono rappresentante legale	
@Nome persona di contatto	Landi Sandra
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	s.landi@comune.camponellelba.li.it
@Telefono persona di contatto	0565 979333
@Status Giuridico	pubblico
@Competenze ed esperienze	Il Comune di Campo nell'Elba, anche a seguito di due recenti eventi alluvionali (2002 e 2011), ha acquisito esperienza sul campo nel controllo e nella gestione del rischio idrogeologico proponendo e realizzando interventi strutturali e non strutturali misurati al contenimento e alla mitigazione del rischio e alla gestione dell'emergenza (ALERT SYSTEM è il nuovo sistema di Allerta in dotazione ai comuni di Marciana, Campo nell'Elba e Marciana Marina dell'Intercomunale di Protezione civile "Elba Occidentale").
@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	Vantaggio primario è la condivisione di esperienze e progettualità con i partner e la possibilità di costruire un modello di governance che coinvolga la popolazione residente, le imprese e i tecnici esperti con eventi di sensibilizzazione, organizzati nel territorio elbano, e tavoli di coprogettazione multistakeholders territoriali. Inoltre, il progetto prevede l'implementazione di un software per la valutazione del rischio idraulico residuo e l'integrazione del software E2Stormed di supporto alle decisioni. La formazione sugli strumenti avverrà all'Autumn School per il personale tecnico-amministrativo del Comune di Campo e di tutti gli altri comuni elbani, assicurando così l'armonizzazione delle capacità progettuali e l'integrazione della governance di tutto il territorio insulare e toscano. L'intervento pilota di detombamento previsto consentirà la messa in sicurezza dell'area a protezione di persone, beni economici e infrastrutturali allargando la sezione del corso d'acqua, rimuovendo il problema dell'effetto di rigurgito, rinaturalizzando l'alveo con una variazione dei coefficienti di scabrezza e di permeabilità. L'intervento consentirà anche un miglioramento del contesto urbano in termini paesaggistici e ambientali, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno consente di trattenere una parte di inquinanti evitando che confluiscano nell'asta principale. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.

@Altri progetti UE e internazionali	Il partner ha presentato e partecipato ai seguenti progetti: - Italia Francia Marittimo 2014-2020 Banca della Memoria – Progetto per il recupero la conservazione del patrimonio storico e culturale di Campo nell'Elba. - Completamento riqualificazione Via Roma nel centro Commerciale Naturale di Marina di Campo – contributo sui fondi linea 3.2 PRSE / adozione 4.1.1 PAR FAS 2007/2013 (173.984,50 €) + Fondi Dupim annulità 2008. - Museo Mineralogico e Gemmologico di San Piero: Fondi comunitari (253.153,00 €) a valere sui fondi del POR CREO FESR 2007/2013 - Progetto di recupero "Sentieri del Granito" versante occidentale del Monte Capanne: Fondi Comunitari (118.500,00 €) a valere sul PSR 2007/2013 misura 323 sottomisura B.

@Partner del progetto 3	
@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna
@Acronimo	SSSA
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Land Lab - Istituto di Scienze della Vita
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITI, Centro (It)
@Nuts Id2	ITI1, Toscana
@Nuts Id3	ITI17, Pisa
@CAP	56127 Pisa
@N. civico	Piazza Martiri della Libertà, 33
@Sito Web	http://www.santannapisa.it/it
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	93008800505
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	93008800505
@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	EGTC
@Piccola o media impresa	@No
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Perata Pierdomenico
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	pierdomenico.perata@sssup.it
@Telefono rappresentante legale	050 883370/
@Nome persona di contatto	Rossetto Rudy - Chiara Vallebona

@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	r.rossetto@sssup.it - c.vallebona@sssup.it
@Telefono persona di contatto	050 883506
@Status Giuridico	privato
@Competenze ed esperienze	Le competenze del Consorzio di Bonifica riguardano la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio e delle opere di bonifica, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali. Tali compiti sono messi in atto mediante il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli. Grazie al costante monitoraggio ed al pronto intervento del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa si prevedono, e quindi si evitano, possibili emergenze, si incrementa la sicurezza ambientale e idraulica, si consente lo svolgimento della vita quotidiana a migliaia di persone che possono muoversi, lavorare e vivere in serenità e sicurezza. Una valida esperienza è stata maturata dal Consorzio in ambito di progettazione e realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico o messa in sicurezza: argini fiume Cornia, cassa di espansione fiume Pecora, per un importo totale dei due interventi di circa 14.000.000 di euro. La partecipazione, poi, al progetto Life REWAT, con la realizzazione degli interventi di riqualificazione fluviale e di un impianto di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura, apporta ulteriore valore aggiunto alla conoscenza sia del territorio che delle misure per prevenire e salvaguardare il comprensorio dal rischio idrogeologico.
@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	La realizzazione di un intervento di detomabamento all'Isola d'Elba per la mitigazione del rischio idrogeologico e il raggiungimento di una governance integrata apporterà vantaggi in termini di sicurezza idraulica, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di incremento di consapevolezza e responsabilità attiva nella gestione del territorio del Consorzio, delle amministrazioni e degli attori privati. Ciò grazie alla realizzazione di tavoli di coprogettazione multistakeholders, funzionali all'individuazione di futuri investimenti pubblici e privati per la riduzione del rischio idrogeologico. Aspetto rilevante vista la natura dell'Ente, la cui spesa per la manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica ed idrauliche è sostenuta dai consorziati. Il progetto prevede l'implementazione di un software che consentirà di valutare il rischio idraulico residuo e l'integrazione del software E2Stormed di supporto alle decisioni. Il personale tecnico del Consorzio e dei Comuni beneficeranno di una formazione sugli strumenti di programmazione (compresi i software) e sulle pratiche sostenibili sperimentate dal progetto per la riduzione del rischio idrogeologico. Il ruolo di capofila del Consorzio consentirà di acquisire esperienza in coordinamento e gestione di un partenariato come quello del TRIGEau, col quale costruire e mantenere sinergie e governance comune. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.

@Altri progetti UE e internazionali	Attualmente il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa è capofila del progetto Life Rewat, finalizzato alla gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale. LIFE-REWAT prevede la messa in opera di azioni dimostrative per la gestione sostenibile delle risorse idriche della Val di Cornia: una serie di interventi sia strutturali (interventi pilota/interventi dimostrativi) sia non strutturali (istruzione e formazione), che costituiscono la base dei processi di governance per condividere una strategia comune in merito alla gestione della risorsa idrica. Il progetto prevede la pianificazione di 5 interventi dimostrativi: la messa in opera di un impianto prototipale di ricarica della falda in condizioni controllate (sistema MAR, Managed Aquifer Recharge); riqualificazione morfologica del fiume Cornia (RR, River Restoration); un intervento dimostrativo di riduzione delle perdite idriche di rete nel settore dell'approvvigionamento idrico civile per il risparmio idrico; interventi per il risparmio idrico in agricoltura, un intervento per la riduzione e la gestione sostenibile delle acque meteoriche nelle aree urbane. L'insieme di queste azioni costituirà la base di un accordo per la gestione delle risorse idriche nel bacino del Cornia inferiore, uno strumento di governance (contratto di bacino) per la condivisione partecipata di una strategia di medio/lungo periodo per la gestione sostenibile delle acque (post LIFE). Il Consorzio (ex Alta Maremma) ha beneficiato di un finanziamento di € 490.000,00 del PAR 2008-2010 (D.D. n° 5403 del 29/10/2009) per la realizzazione dell'Invaso della Gera nell'ambito della Misura 6.2.11 " Iniziative per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura Toscana" Azione a) Realizzazione d'interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse superficiali ed al risparmio idrico per il supporto all'irrigazione.

@Partner del progetto 4	
@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Università degli studi di Sassari
@Acronimo	UNISS
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITG, Isole
@Nuts Id2	ITG2, Sardegna
@Nuts Id3	ITG25, Sassari
@CAP	07100 Sassari
@N. civico	Piazza Università 21
@Sito Web	http://www.uniss.it/
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	00196350904/00196350904
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	00196350904
@Altro	

@Tipo di codice	
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Piccola o media impresa	@No
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Carpinelli Massimo
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	rettore@uniss.it
@Telefono rappresentante legale	/
@Nome persona di contatto	Sanna Gianfranco
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	archsanna@gmail.com
@Telefono persona di contatto	320 4205430
@Status Giuridico	pubblico
@Competenze ed esperienze	Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica ha da tempo intrapreso un filone di ricerca che indaga sui paesaggi dell'acqua e sull'equilibrio tra dinamiche ambientali e istanze insediative e produttive in territori caratterizzati dalla bassa densità. La sperimentazione sul campo è stata condotta attraverso workshop e un master internazionale che hanno visto impegnati nella riflessione e progettazione oltre a docenti e studenti provenienti da diverse scuole europee e del Canada, anche attori locali, abitanti, amministratori e tecnici. I temi si sono focalizzati sulla gestione e conservazione degli equilibri ambientali e sul progetto di forme alternative di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano. A partire dal 2012 si sono susseguiti, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Solarussa, la seguente serie di workshop e convegni: 2015 Workshop: Paesaggi d'acqua. Il progetto della dismissione nei territori del rischio idrogeologico 2014 Workshop: Territori dell'Acqua. Scenari di progetto nei paesaggi a rischio idrogeologico 2012 Workshop Spazi urbani nei territori dell'acqua. Scenari di progetto di nuovi paesaggi a Solarussa 2014-2015 Master Internazionale di II livello in Waterscape. Designing settlements for sustainable coastal territories è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, la Faculté d'Aménagement, d'Architecture, d'Art e Design dell'Université Laval del Québec (Canada) e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza sociale. Attualmente il Dipartimento è impegnato nell'Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna per formulare Linee guida per la pianificazione territoriale e progettazione urbana dei contesti a rischio di alluvione in relazione ad alcuni casi di studio, nell'ambito del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	I vantaggi sono legati alla possibilità di approfondire gli aspetti della governance che riguardano i territori indagati, interessati negli ultimi anni da diverse rappresentazioni di scenari progettuali e di politiche per il governo dei paesaggi d'acqua da un punto di vista urbanistico. Le attività proposte dal progetto consentono di rafforzare un dibattito pubblico da cui far scaturire nuovi soggetti territoriali in grado di promuovere modalità di azione di tipo cooperativo per affrontare le criticità dei paesaggi d'acqua. Gli approcci interdisciplinari promossi dalle diverse iniziative affrontano interventi sul territorio con modalità non più settoriali che hanno necessità di una legittimazione attraverso un dialogo continuo e costruttivo con le società locali. L'Università come partner stabilisce per questo, attraverso i suoi ricercatori esperti di diverse discipline, gli elementi di contatto tra la ricerca scientifica e l'operatività di scelte progettuali richieste dall'amministrazione comunale. Il progetto offre un arricchimento reciproco per sperimentare sul territorio ipotesi di ricerca interdisciplinare che l'Università ha avviato da anni su questo tema. L'Amministrazione Comunale al contempo si apre a nuove possibili applicazioni che possono affrontare con soluzioni inedite gli scenari del rischio idrogeologico. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.
@Altri progetti UE e internazionali	L'Università di Sassari ha sviluppato numerose esperienze nella partecipazione e gestione di progetti cofinanziati UE e di rilevanza internazionale. Tra i tanti: ZOUMgest_Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo del Programma Italia Francia Marittimo - FESR. Progetto MARTE+ _Programma Operativo Italia Francia Marittimo 2007 – 2013 _Attivita' finalizzata alla ricerca per uno studio propedeutico alla progettazione di centri pilota polivalenti per la promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, ittici, artigianali e turistici" Project INHABIT - LIFE08 ENV/IT/000413 Local hydro-morphology, habitat and RBMPs: new measures to improve ecological quality in South European rivers and lakes Progetto Coastal Landscape and Sustainable Architectural Design for Tourism finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna. Partner accademici_ Politecnico di Bari, Edinburgh College of Art_ University of Edinburgh

@Partner del progetto 5	
@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Comune di Solarussa
@Acronimo	COSOL
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITG, Isole
@Nuts Id2	ITG2, Sardegna
@Nuts Id3	ITG28, Oristano
@CAP	09077 Solarussa
@N. civico	Corso Fratelli Cervi 90
@Sito Web	www.comune.solarussa.or.it

@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	00080030950/80000910952
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	00080030950
@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Piccola o media impresa	@No
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Marceddu Enrico
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	sindaco@comune.solarussa.or.it
@Telefono rappresentante legale	0783 378214
@Nome persona di contatto	Vargiu Faustino
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	utc@comune.solarussa.or.it
@Telefono persona di contatto	0783 378209
@Status Giuridico	pubblico

@Competenze ed esperienze	L'alluvione avvenuta il 18 novembre del 2013 ha fortemente influenzato le politiche e i programmi dell'Amministrazione Comunale. L'evento, coinciso col periodo di elaborazione dei principali strumenti di pianificazione e governo del territorio di Solarussa: il Piano Urbanistico Comunale e il Piano Particolareggiato, ha fatto si che la problematica venisse assunta come elemento prioritario condizionante la stesura stessa del progetto e della normativa del Piano. Volontà dell'Amministrazione e dei progettisti è stata quella di redigere uno strumento urbanistico che considerasse prioritario il controllo, la gestione del rischio idraulico e la sua mitigazione all'interno di un quadro normativo e di una progettazione attenta ai complessi equilibri ambientali tra i diversi ambiti territoriali che costituiscono l'intero territorio di pertinenza. La redazione del Piano urbanistico ha tenuto conto delle misure più avanzate in tema di salvaguardia e economia d'uso del suolo al fine di applicare le azioni relative alla limitazione, mitigazione e compensazione: limitare l'impermeabilizzazione del suolo, attraverso incremento e concentrazione della densità insediativa e il riutilizzo di aree già edificate; la mitigazione nel caso in cui si debba conservarne in parte le funzionalità e ridurre qualsiasi impatto significativo, diretto o indiretto, sull'ambiente o sugli abitanti; la compensazione attraverso l'adozione di misure risarcitorie da porre in essere sia dal pubblico che dal privato. L'ausilio offerto dalla ricerca del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari, attraverso l'apertura di diversi protocolli, è stato utile all'Amministrazione, che si è mostrata sempre aperta ad incoraggiare, sostenere e finanziare in più occasioni la formazione di workshop, conferenze e dibattiti tesi alla formulazione di studi e ipotesi mirate a fornire stimoli e spunti per corroborare l'azione pianificatrice e di governo del territorio.
@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	L'Amministrazione Comunale attraverso la partecipazione al progetto si apre a nuove possibili esperienze che le consentiranno di affrontare con soluzioni inedite gli scenari del rischio idrogeologico e il tema di governo, gestione regolazione delle acque. Inoltre il progetto e l'azione pilota consentiranno la sperimentazione di modalità e pratiche innovative di cui far tesoro per allargare e diffondere, aggiornate e più efficaci forme di governo e politiche ambientali, da estendere a tutto l'ambito della città territoriale attestata nella bassa valle del fiume Tirso. La partecipazione da parte degli amministratori, attori locali, tecnici e cittadini favorirà l'apprendimento, la conoscenza e la riflessione su temi di elevata importanza riguardanti lo sviluppo e conservazione degli equilibri naturali all'interno di contesti ibridati dal processo insediativo e produttivo. Un altro aspetto di fondamentale importanza è dato dal confronto con altri partner nazionali e transfrontalieri sull'adozione di pratiche e metodi che verranno veicolati attraverso un rapporto dialettico ricco di informazioni ed esperienze. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.

@Altri progetti UE e internazionali	L'Amministrazione Comunale di Solarussa ha sviluppato numerose esperienze nella partecipazione e gestione di progetti cofinanziati UE e di rilevanza internazionale. Tra i quali: P.O.R. Sardegna 2000-2006, asse I - misura 1.4 lavori per la realizzazione delle opere di allestimento di un ecocentro comunale. P.O.R. Sardegna "obiettivo competitività regionale e occupazione fesr 2007-2013" - d.g.r. 25.11.2014 n. 47/16 - progetti di pronta cantierabilità: progetto esecutivo "ristrutturazione locali naitana adiacenti il parco di san gregorio, per adibirlo a centro servizi, e sistemazione reti viarie e infrastrutturali adiacenti, funzionali agli stessi ed alla stazione ferroviaria. P.S.R. - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, Azione 3 - (Servizi ambientali). P.S.R. 2007-2013 - misura 321 - servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, bando g.a.l. terre shardana - azione 3 - (servizi ambientali); approvazione progetto "di parco in parco". P.O.R. sardegna "obiettivo competitività regionale e occupazione fesr 2007-2013" - d.g.r. 25.11.2014 n. 47/16 - progetti di pronta cantierabilità: approvazione progetto esecutivo "itinera romanico - segnaletica nuovi siti dell'itinerario". Programma di contrasto alle poverta' - anno 2013 - gestione 2014/2015 - spostamento somme dalla linea 3 alla linea 1.

@Partner del progetto 6	
@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Ente Parco di Portofino
@Acronimo	EPP
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Direzione
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITC, Nord-Ovest
@Nuts Id2	ITC3, Liguria
@Nuts Id3	ITC33, Genova
@CAP	16038 Santa Margherita Ligure
@N. civico	Viale Rainusso, 1
@Sito Web	www.parcoportofino.it
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	01080940990/91012310107
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	01080940990
@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Piccola o media impresa	@Si
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00

@Nome rappresentante legale	Donadoni Paolo
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	info@parcoportofino.it
@Telefono rappresentante legale	0185 289479
@Nome persona di contatto	Girani Alberto
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	direttore@parcoportofino.it
@Telefono persona di contatto	+39 377 7022858
@Status Giuridico	pubblico
@Competenze ed esperienze	L'Ente Parco di Portofino si occupa di assetto idrogeologico e cambiamenti climatici sia attraverso la sua pianificazione, con una serie di studi propedeutici, che con l'attivazione di Progetti di monitoraggio relativamente all'atmosfera, con due sedi di rilevamento dati gestite materialmente dal Parco, che con la messa in atto di attività di sistemazione dei rii del Parco che, infine, di comunicazione. - 1996: attivazione di un Laboratorio Territoriale di Educazione ambientale, denominato "Labter Portofino" nodo riconosciuto della Rete Infea. Il laboratorio svolge un ruolo centrale di divulgazione ambientale in ambito didattico e favorisce lo sviluppo di una fruizione sostenibile del Parco; - dal 2006: il Parco di Portofino è capofila su incarico della Regione Liguria, nella organizzazione e nella gestione della partecipazione delle aree Protette Liguri a fiere nazionali ed internazionali; - il Parco organizza periodicamente corsi di formazione, informazione e aggiornamento rivolti a diversi target di professionisti (guide ambientali ed escursionistiche, guide turistiche, albergatori, insegnanti ecc...) e non, tra i quali corsi sul rischio idrogeologico e protezione civile; - attività di divulgazione e informazione per una corretta fruizione turistica attraverso l'attività dei punti informativi del Parco.
@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	L'Ente Parco di Portofino intende avvalersi nelle sue attività istituzionali, tra le quali quelle di gestione del territorio e di Informazione, formazione ed Educazione Ambientale, delle conoscenze e delle metodologie elaborate nel contesto del progetto figurando come punto di riferimento tra i Comuni locali per la crescita di una adeguata politica di ricerca, conoscenza, informazione sui temi dell'assetto idrogeologico e del mutamento climatico, sostanziando in nuova progettualità operativa l'esperienza ricavata. L'intervento pilota di rainwater harvesting che realizzerà il Comune di Camogli in loc. San Fruttuoso di Camogli porterà benefici anche al Parco, essendo localizzato nelterriotrio di sua competenza, in termini di sicurezza idraulica. Il recupero di alcuni terrazzamenti abbandonati, ormai invasi dalla vegetazione arbustiva e arborea d'altofusto (perlopiù non autoctona), comporterà un cambio di uso del suolo aumentandone la permeabilità relativa garantendo una migliore infiltrazione e quindi riducendo il contributo di run-off verso i corsi d'acqua, cioè verso il borgo di San Fruttuoso che sottende tutto. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.

@Altri progetti UE e internazionali	Il Parco ha partecipato, come partner, a: • Progetto Interreg III B - MEDOCC “Metropole Nature”, (2002-2006). Tema: valorizzazione dei parchi urbani e delle aree periurbane ad elevato pregio naturalistico. Il Parco ha svolto attività di studio sul patrimonio bionaturalistico, sul patrimonio storico-architettonico, sulla pianificazione e sulla governante territoriale. Totale risorse finanziarie pari a € 98.233,50 • Progetto Po Italia-Francia Marittimo “CoREM”, (2011-2013). Progetto strategico per la cooperazione transfrontaliera delle Reti ecologiche dell’Alto Mediterraneo. Responsabile dell’Azione di Sistema per la valorizzazione delle risorse naturali attraverso la disseminazione del modello Natura 2000. Totale risorse finanziarie pari a € 134.990,00 In qualità di capofila: - Progetto per la Sistemazione pedonale San Rocco Punta Chiappa, in area di frana Fondi PAR FSC 2007-2013. Totale risorse finanziarie pari a € 1.060.000 - Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento della percorrenza attraverso opere di ingegneria naturalistica e di ripristino ambientale finanziato sul POR FESR. Totale risorse finanziarie pari a € 282.000. - Progetto di Restauro, Valorizzazione e Comunicazione della Rete Natura 2000, finanziato a valere sul POR FESR Rete Natura 2000. Totale risorse finanziarie pari a € 520.000 - Progetto Recupero dei manufatti bellici della 2° Guerra Mondiale e realizzazione di un percorso didattico multimediale su storia e natura dei luoghi, finanziato a valere sul POR FESR Beni culturali. Totale risorse finanziarie pari a € 600.000. - Progetto Bikesharing per il comprensorio del Tigullio (2011-2012) in partenariato con i Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, finanziato dal MATTM. Totale risorse finanziarie pari a € 326.900,00

@Partner del progetto 7	
@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Università degli Studi di Genova
@Acronimo	UNIGE
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	DICCA, Dipartimenti di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITC, Nord-Ovest
@Nuts Id2	ITC3, Liguria
@Nuts Id3	ITC33, Genova
@CAP	16126 Genova
@N. civico	Via Balbi 5
@Sito Web	http://www.unige.it
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	00754150100
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	00754150100
@Altro	
@Tipo di codice	

@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Piccola o media impresa	@Si
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Comanducci Paolo
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	ricerca@unige.it
@Telefono rappresentante legale	+39 0102099436
@Nome persona di contatto	Palla Anna
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	anna.palla@unige.it
@Telefono persona di contatto	+39 0103532301
@Status Giuridico	pubblico
@Competenze ed esperienze	L'Università di Genova, ed in particolare il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA), ha una comprovata esperienza nell'ambito della gestione dei deflussi meteorici in ambito urbano e più in generale nella gestione della risorsa idrica a scala di bacino. Il Dipartimento ha infatti sviluppato numerosi progetti di ricerca a diversi livelli (da ambito locale ad ambiti nazionali ed internazionali) collaborando con diversi enti locali (quali comuni e provincie) ed autorità regionali nell'ambito specifico delle tematiche legate alle risorsa idrica. Tale esperienza è documentata dai curricula dei docenti afferenti al Dipartimento nonché dell'equipe specifica coinvolta nel progetto TRIG-Eau costituita da ricercatori esperti nel settore dell'idrologia, idraulica e delle costruzioni idrauliche. Nell'ambito dell'implementazione di politiche/regolamenti, il ruolo principale dell'Università di Genova è quello di supportare i diversi livelli dell'amministrazione locale territoriale (comuni, provincie e regioni) nella definizione delle politiche di pianificazione e gestione del territorio nonché nella definizione di specifiche linee guida e regolamenti in materia ambientale. Tali competenze possono contribuire ad una proficua ed efficace implementazione del progetto con particolare riferimento alle azioni pilota nonché ad assicurare la validità tecnico/scientifica ed il carattere innovativo dei risultati del progetto sia in termini di strumenti (quali piano di azione) che di prodotti specifici (quali sistemi di supporto alle decisioni).

@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	I principali vantaggi per l'Università di Genova e nello specifico per l'equipe del DICCA impegnata nel progetto derivanti dalla partecipazione al progetto TRIG-EAU sono: • possibilità di mettere a punto strumenti modellistici anche semplificati che rispondano alle esigenze delle autorità territoriali; • opportunità di confrontarsi con realtà/problematiche differenti in termini di specifiche caratteristiche morfologiche del territorio, caratteristiche climatiche con particolare riferimento agli eventi estremi, strumenti normativi/regolamenti; • rafforzare la collaborazione tra ente pubblico di ricerca ed enti pubblici territoriali per favorire la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca per rispondere alle necessità della popolazione in termini di miglioramento della vivibilità dell'ambiente urbano e diminuzione dei fattori di rischio derivanti da aspetti relativi alla gestione dei deflussi meteorici; • costruzione e mantenimento, anche a progetto concluso, di forti rapporti di cooperazione e collaborazione scientifica con i partner del progetto. Il partner, in qualità di ente pubblico di ricerca non svolgerà attività economica nel progetto neppure come conseguenza della sua realizzazione.
@Altri progetti UE e internazionali	L'Università di Genova, e nello specifico il DICCA, ha in passato partecipato a diverse tipologie di progetti cofinanziati dall'UE ad esempio progetti finanziati in Horizon 2020, Programma Quadro comunitario di ricerca e innovazione 2014-2020, nel Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea (2007-2013), nell'ambito della COOPERAZIONE TERRITORIALE OBIETTIVO 3 (2007-2013) e LIFE + (2007-2013) per richiamare alcune tra le più recenti linee di finanziamento. La partecipazione a tali progetti è documentata alla pagina web https://unige.it/ricerca/prog_euint/progetti_int_finanziati.shtml, dove sono riportati i progetti dell'Università di Genova finanziati nell'ambito dei principali programmi comunitari ed i relativi link. Con particolare riferimento ai progetti cooperativi anche transfrontalieri sviluppati nelle tematiche della gestione della risorsa idrica si ricorda: • Aqua-Add (Interreg IVc) il cui obiettivo generale era promuovere la gestione integrata delle acque nelle politiche di sviluppo e pianificazione del territorio e di valorizzare le potenzialità socio-economiche ed ambientali della risorsa idrica all'interno del tessuto urbano • RISKNAT (Alcotra 2007-2013) che si proponeva di costituire un Polo transfrontaliero sui rischi naturali, con l'obiettivo principale di creare e gestire una piattaforma interregionale di scambio di esperienze, di valorizzazione delle informazioni e di riflessione strategica Si vuole infine evidenziare che UNIGE ed in particolare il DICCA possiede esperienza e sensibilità affinché la ricerca sviluppata abbia ricadute tecniche-formative importanti sul territorio in esame e verso i tecnici preposti.

@Partner del progetto 8	
@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Comune di Camogli
@Acronimo	COCAM
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Ufficio Tecnico
@Nuts Id0	IT, ITALIA
@Nuts Id1	ITC, Nord-Ovest
@Nuts Id2	ITC3, Liguria
@Nuts Id3	ITC33, Genova

@CAP	16032 Camogli
@N. civico	Via XX Settembre, 1
@Sito Web	http://www.comune.camogli.ge.it
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	00843330101/83003790108
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	00843330101
@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Piccola o media impresa	@Si
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Olivari Francesco
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	sindaco@comune.camogli.ge.it
@Telefono rappresentante legale	0185 729036 – 729023
@Nome persona di contatto	Canessa Maurizio
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	maurizio.canessa@comune.camogli.ge.it
@Telefono persona di contatto	0185 729054
@Status Giuridico	pubblico
@Competenze ed esperienze	Il Comune di Camogli sorge nella Riviera di levante in Liguria, circa 20 km a est di Genova ed al margine ovest del Parco Regionale del Monte di Portofino. Nel territorio comunale, molto del quale ricompreso nell'area dell'Ente Parco di Portofino, ha sede l'Abbazia di San Fruttuoso, bene FAI, già al centro di un APQ con Regione Ligura e altre istituzioni. Il territorio del Comune di Camogli è caratterizzato da una elevata pressione antropica e, pur essendo localizzato sulla costa, ha versanti molto acclivi. Il profilo climatico e le caratteristiche geologiche rendono questo territorio assai vulnerabile dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Nello specifico il bacino di San Fruttuoso di Camogli presenta diversi elementi di rischio, non ultimo per la visibilità a livello internazionale del borgo omonimo. Da molti anni il Comune di Camogli e il Parco hanno avviato un percorso di progettazione e realizzazione congiunta degli interventi finalizzati alla regimazione del deflusso delle acque superficiali nel settore ovest del Monte di Portofino per la riduzione del rischio idrogeologico. Nel dettaglio, trattasi di numerosi interventi di sistemazione idraulico-forestale e di una indispensabile attività di consolidamento strutturale localizzata.

@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	Il vantaggio della partecipazione al progetto consiste nel testare un approccio innovativo che, promosso anche dalle normative nazionali e regionali, punta alla mitigazione del rischio attraverso interventi strutturali e non strutturali. Il progetto prevede l'implementazione di un software per la valutazione del rischio idraulico residuo e l'integrazione del software E2Stormed di supporto alle decisioni. Il personale tecnico-amministrativo del Comune di Camogli e degli altri comuni afferenti al Parco di Portofino beneficeranno di una formazione su entrambi gli strumenti, assicurando l'armonizzazione delle capacità progettuali e l'integrazione della governance del territorio. Il Comune realizzerà un intervento pilota di rainwater harvesting in loc. San Fruttuoso di Camogli per il recupero di terrazzamenti abbandonati per la mitigazione del rischio idrogeologico, a favore della popolazione, dei beni artistici, culturali e paesaggistici. La riqualificazione dei paesaggi terrazzati consentirà di regimare i deflussi idrici superficiali e di conservare il valore storico e culturale della zona, migliorare la qualità della vita, favorire il senso di appartenenza al territorio e uno sviluppo sostenibile. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.
@Altri progetti UE e internazionali	• Progetto Bikesharing per il comprensorio del Tigullio (2011-2012) in partenariato con i Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, finanziato dal MATTM. Totale risorse finanziarie pari a € 326.900,00 • Programma operativo di cooperazione territoriale transfrontaliera Italia-Francia "MARITTIMO-IT FR MARITIME. Toscana-Liguria-Sardegna-Corse. 2007-2013" approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 5489 del 16/11/2007 - € 412.928,00 • Progetto strategico "Accessit del programma europeo Italia-Francia-Marittimo. Sottoprogetto C "Patrimonio culturale marittimo tirrenico". Intervento di miglioramento all'accessibilità culturale del Civico Museo Marinaro "Gio Bono Ferrari" € 20.000,00

@Partner del progetto 9	
@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables
@Acronimo	AViTeM
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Pôle Coopération
@Nuts Id0	FR, FRANCE
@Nuts Id1	FR8, Méditerranée
@Nuts Id2	FR82, Provence-Alpes-Côte d`Azur
@Nuts Id3	FR824, Bouches-du-Rhône
@CAP	13002 Marseille
@N. civico	112 Boulevard des Dames
@Sito Web	www.avitem.org
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	13001650400032
@Recupero IVA	@No
@Numero Partiva IVA	13001650400032

@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	Organismo di Diritto Pubblico
@Piccola o media impresa	@Si
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	VALERO Bernard
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	bvalero@villa-mediterranee.org
@Telefono rappresentante legale	+33(0)4 95 09 44 00/
@Nome persona di contatto	LEVEQUE Léonard
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	l.leveque@avitem.org
@Telefono persona di contatto	+33(0)4 91 19 64 44/
@Status Giuridico	pubblico
@Competenze ed esperienze	Nell'ambito del progetto T.R.I.G.Eau, AVItem potrà utilizzare la propria competenza per produrre un'analisi consolidata delle varie politiche locali e nazionali pubbliche, dei quadri normativi e delle risorse finanziarie disponibili per la gestione dei rischi idrogeologici nel settore della cooperazione. Queste analisi saranno inoltre integrate dai dati raccolti nell'ambito di altri progetti europei che trattano l'argomento, al fine di capitalizzare e sintetizzare le best practices. Infine, AVItem valuterà l'impatto delle politiche esistenti per proporre possibili miglioramenti all'implementazione di nuove strategie di riduzione del rischio idrogeologico e per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020.
@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	• Animazione e mobilitazione delle reti (membri fondatori, il partenariato euromediterraneo); • Scambio di buone pratiche sulla governance per la riduzione del rischio idrogeologico; • Animazione di partenariati locali, transfrontaliero e transnazionali; • Individuazione di strategie politiche e raccomandazioni di finanziamento. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.
@Altri progetti UE e internazionali	L'AViTeM potrà mettere a disposizione del progetto T.R.I.G.Eau i risultati ed i prodotti realizzati nell'ambito di numerosi progetti europei, finanziati principalmente nell'ambito dei Programmi INTERREG MED et IEVP CT MED, tra i quali: OTREMED; ELIH-Med; REPUBLIC MED; HOMER; CATMED; Urban Empathy; Creative MED; ECO SCP MED; COM&CAP Marina MED; Med-IAMER. Di questi progetti, AVItem ha avuto la responsabilità delle attività relative alla comunicazione e alla capitalizzazione dei risultati dei progetti e iniziative nel Mediterraneo. Questo gli ha permesso di ampliare e approfondire la propria esperienza nella realizzazione di studi, nella raccolta dati e nel sostegno all'attuazione di azioni pilota. Infine, AViTeM è stato capofila di due progetti IEVP CT MED: GOUV'AIRNANCE et MEDSEATIES. Queste esperienza gli hanno permesso di consolidare le capacità di coordinamento e gestione di partenariati transnazionali.

@Partner del progetto 10

@Ruolo del Partner nel progetto	PP
@Nome del partner	Ea éco-entreprises
@Acronimo	EAECO
@Dipartimento / Unità / Servizio responsabile dell'attuazione del progetto	Technopôle de l'environnement Abois Méditerranée-Immeuble Marconi - Service Europe et innovation
@Nuts Id0	FR, FRANCE
@Nuts Id1	FR8, Méditerranée
@Nuts Id2	FR82, Provence-Alpes-Côte d`Azur
@Nuts Id3	FR824, Bouches-du-Rhône
@CAP	20065 A3545 Aix en Provence
@N. civico	Avenue Louis Philibert
@Sito Web	www.ea-ecoentreprises.com
@Assimilated Partner	@No
@Codice Fiscale/Numero Partiva IVA	FR65412135105/SIRET 412 135 10 5000 28
@Recupero IVA	@Si
@Numero Partiva IVA	
@Altro	
@Tipo di codice	
@Tipo Partner	EGTC
@Piccola o media impresa	@No
@Fonti di Cofinanziamento	'FESR'
@% Cofinanziamento	85.00
@Nome rappresentante legale	Galdemas Laurent
@Cognome rappresentante legale	
@E-mail rappresentante legale	Valerie.elmerini@ea-ecoentreprises.com
@Telefono rappresentante legale	04420971015
@Nome persona di contatto	Casian Cristina - Mebarek Lounis
@Cognome persona di contatto	
@E-mail persona di contatto	Cristina.casian@ea-ecoentreprises.com - Lounis.mebarek@ea-ecoentreprises.com
@Telefono persona di contatto	0442971015
@Status Giuridico	pubblico

@Competenze ed esperienze	Le competenze del Consorzio di Bonifica riguardano la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio e delle opere di bonifica, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali. Tali compiti sono messi in atto mediante il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli. Grazie al costante monitoraggio ed al pronto intervento del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa si prevedono, e quindi si evitano, possibili emergenze, si incrementa la sicurezza ambientale e idraulica, si consente lo svolgimento della vita quotidiana a migliaia di persone che possono muoversi, lavorare e vivere in serenità e sicurezza. Una valida esperienza è stata maturata dal Consorzio in ambito di progettazione e realizzazione di interventi di riduzione del rischio idraulico o messa in sicurezza: argini fiume Cornia, cassa di espansione fiume Pecora, per un importo totale dei due interventi di circa 14.000.000 di euro. La partecipazione, poi, al progetto Life REWAT, con la realizzazione degli interventi di riqualificazione fluviale e di un impianto di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura, apporta ulteriore valore aggiunto alla conoscenza sia del territorio che delle misure per prevenire e salvaguardare il comprensorio dal rischio idrogeologico.
@Vantaggi della partecipazione del partner al progetto	La realizzazione di un intervento di detomabamento all'Isola d'Elba per la mitigazione del rischio idrogeologico e il raggiungimento di una governance integrata apporterà vantaggi in termini di sicurezza idraulica, di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di incremento di consapevolezza e responsabilità attiva nella gestione del territorio del Consorzio, delle amministrazioni e degli attori privati. Ciò grazie alla realizzazione di tavoli di coprogettazione multistakeholders, funzionali all'individuazione di futuri investimenti pubblici e privati per la riduzione del rischio idrogeologico. Aspetto rilevante vista la natura dell'Ente, la cui spesa per la manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica ed idrauliche è sostenuta dai consorziati. Il progetto prevede l'implementazione di un software che consentirà di valutare il rischio idraulico residuo e l'integrazione del software E2Stormed di supporto alle decisioni. Il personale tecnico del Consorzio e dei Comuni beneficeranno di una formazione sugli strumenti di programmazione (compresi i software) e sulle pratiche sostenibili sperimentate dal progetto per la riduzione del rischio idrogeologico. Il ruolo di capofila del Consorzio consentirà di acquisire esperienza in coordinamento e gestione di un partenariato come quello del TRIGEau, col quale costruire e mantenere sinergie e governance comune. Il partner non svolgerà attività economica nè nel progetto nè come conseguenza della sua realizzazione.

@Altri progetti UE e internazionali	Attualmente il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa è capofila del progetto Life Rewat, finalizzato alla gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale. LIFE-REWAT prevede la messa in opera di azioni dimostrative per la gestione sostenibile delle risorse idriche della Val di Cornia: una serie di interventi sia strutturali (interventi pilota/interventi dimostrativi) sia non strutturali (istruzione e formazione), che costituiscono la base dei processi di governance per condividere una strategia comune in merito alla gestione della risorsa idrica. Il progetto prevede la pianificazione di 5 interventi dimostrativi: la messa in opera di un impianto prototipale di ricarica della falda in condizioni controllate (sistema MAR, Managed Aquifer Recharge); riqualificazione morfologica del fiume Cornia (RR, River Restoration); un intervento dimostrativo di riduzione delle perdite idriche di rete nel settore dell'approvvigionamento idrico civile per il risparmio idrico; interventi per il risparmio idrico in agricoltura, un intervento per la riduzione e la gestione sostenibile delle acque meteoriche nelle aree urbane. L'insieme di queste azioni costituirà la base di un accordo per la gestione delle risorse idriche nel bacino del Cornia inferiore, uno strumento di governance (contratto di bacino) per la condivisione partecipata di una strategia di medio/lungo periodo per la gestione sostenibile delle acque (post LIFE). Il Consorzio (ex Alta Maremma) ha beneficiato di un finanziamento di € 490.000,00 del PAR 2008-2010 (D.D. n° 5403 del 29/10/2009) per la realizzazione dell'Invaso della Gera nell'ambito della Misura 6.2.11 " Iniziative per la razionalizzazione della gestione delle risorse idriche nell'agricoltura Toscana" Azione a) Realizzazione d'interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse superficiali ed al risparmio idrico per il supporto all'irrigazione.
@C.1.1 Quali sono le sfide territoriali comuni che saranno affrontate dal progetto? Descrivere la pertinenza del progetto e del partenariato per larea del Programma in termini di sfide comuni e/o opportunità condivise affrontate	
TRIGEau individua nell'interazione "cambiamenti climatici/forte processo di urbanizzazione" una problematica comune all'Area Transfrontaliera, in particolare: Rischio per l'incolumità delle persone: l'impermeabilizzazione crescente di bacini idrografici riduce i tempi di corrivazione con aumento dell'effetto di runoff. Alluvioni, fenomeni erosivi e frane sono dovuti alla perdita di equilibri idrogeologici spesso causati dalla cattiva gestione del territorio tra cui anche la modifica dei corsi d'acqua naturali. Danni economici: i dissesti causano distruzione di infrastrutture, beni artistico-culturali o paesaggistici, sommersione di coltivi, inondazione di aree produttive, blocco della circolazione su reti viarie, sospensione delle telecomunicazioni, con danni alle economie locali e impiego smisurato di risorse pubbliche per il ripristino. Danni ambientali: perdita di biodiversità e di habitat di specie autoctone, trasporto di inquinanti su territori sensibili per una cattiva regimazione delle acque, perdita di potenzialità del suolo per rapidi tassi di erosione si riflettono negli ecosistemi nel lungo periodo. TRIGEau mira a una gestione più efficace delle acque meteoriche promuovendo infrastrutture verdi(Sustainable Urban Drainage system, deculverting, Rainwater Harvesting),ancora poco diffuse, per mitigare il rischio idraulico e riqualificare il paesaggio, aumentare la biodiversità, migliorare la qualità dell'acqua, aumentare la superficie filtrante dell'alveo o del bacino urbano coinvolto, ridurre l'utilizzo di energia per il pompaggio nella rete drenante e le emissioni di gas serra. Il progetto affronta la sfida di una crescita intelligente dell'area sviluppando output e prodotti tecnologici per la sua competitività e attrattività, in termini di economia blu e verde. Viene garantita una crescita inclusiva con formazioni congiunte del capitale umano dell'area a favore di mobilità e crescita di attori economici e di ricerca transfrontalieri. Il partenariato coinvolto rappresenta i settori di competenza per costruire un'azione di bacino integrata: amministrazioni, GIP, centri accademici e imprese. Comune di Camogli e Parco Portofino (sito NATURA2000 IT1332603) condividono progettazione e realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali e di consolidamento strutturale localizzato. CBCT e SSSA cooperano al progetto REWAT per sviluppare un contratto di fiume in Val di Cornia. L'Isola d'Elba sarà il territorio target di TRIGEau in Toscana. UNIGE è stato partner dei progetti Aqua-Add (Interreg IVc) e RISKNAT (Alcotra 2007-2013) sulle tematiche del progetto. Il Comune di Solarussa ha un'intesa per la mitigazione del rischio idrogeologico in destra del Tirso con 4 Comuni, l'Autorità di Bacino Sardegna e il Consorzio di Bonifica Oristanese; con UNISS ha realizzato workshop e Master Internazionale sulla tematica del progetto. EAECO fa parte di una piattaforma europea che promuove le eccellenze nella gestione dell'acqua nei contesti urbani (HORIZON).	
@C.1.2 Come il progetto affronta queste sfide territoriali e/o opportunità comuni e qual è la novità nell'approccio adottato dal progetto? Descrivere le nuove soluzioni che saranno sviluppate nel corso del progetto e/o le soluzioni esistenti che saranno adottate e realizzate durante il progetto ed in quale misura lapproccio seguito va oltre le pratiche già utilizzate nella tematica/area del Programma	

Se tradizionalmente la riduzione del rischio idrogeologico è passata attraverso la scelta di soluzioni e approcci di natura “interventistica”, TRIGEau propone la riduzione degli interventi strutturali di difesa, messa in sicurezza e artificializzazione dell’habitat fluviale per favorire azioni che migliorano il paesaggio naturale, assicurano funzioni di fitodepurazione almeno parziale, garantiscono la presenza di aree umide permanenti tali da assicurare l’insediamento di vegetazione igrofila e correlata fauna, attraverso la modellazione delle sponde sviluppano la funzione fruitiva dell’area o di porzioni di essa. Un tale approccio “ecosistemico” si riflette anche nella forte attività di concertazione territoriale che il progetto realizza: laboratori di co-progettazione, Autum School, seminari di formazione transfrontaliera che coinvolgono non solo amministratori pubblici ma anche imprese, enti di ricerca, esperti del settore, studenti e cittadini, ciò in attuazione dei “principi orizzontali” previsti dal Programma Marittimo secondo i quali solo questo approccio metodologico ed operativo integrato consente (nella logica di uno “sviluppo sostenibile”) di dare impulso a forme congiunte di risposta ai problemi di adattamento, prevenzione e gestione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. Lo sviluppo di “strumenti ITC” modellizzati e semplificati, non solo volti alla concreta prevenzione e gestione delle criticità ed emergenze ambientali, ma anche pensati per rafforzare la capacità organizzativa degli enti in favore di una maggiore partecipazione dei territori e conseguente diffusione delle conoscenze, potrà permettere di migliorare l’accesso ai servizi e alle informazioni anche ai soggetti non esperti, perseguendo inoltre la logica e la finalità di pari opportunità, non discriminazione e parità di genere. Estremamente innovativo è il valore aggiunto del coinvolgimento di realtà municipali minori con poca esperienza dal punto di vista “internazionale” (Comune di Solarussa, Comune di Campo nell'Elba e Comune di Camogli) a cui vengono però affiancati partner di esperienza (UNISS, CBCT, Parco Portofino, AVITEM e EAECO) in una vera ottica di empowerment territoriale e transfrontaliero.

@C.1.3 Perché è necessaria la cooperazione transfrontaliera per raggiungere gli obiettivi e risultati del progetto? Spiegare perché gli obiettivi del progetto non possono essere raggiunti in modo efficace solo agendo a livello locale/regionale/nazionale e descrivere i vantaggi di cui i partner/gruppi target/area del Programma potranno beneficiare adottando un approccio transfrontaliero

La Direttiva Europea 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) introduce un approccio innovativo nella legislazione europea ambientale, amministrativa e gestionale in materia di acque. Promuove la prevenzione del deterioramento qualitativo e quantitativo, il miglioramento dello stato delle acque e l’ utilizzo sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche, con lo scopo di: -ampliare la protezione di acque superficiali e sotterranee -raggiungere lo stato di buona salute entro il 31.12.2015 -gestire le risorse idriche a scala di bacino indipendentemente dalle strutture amministrative -unificare i limiti di emissioni e standard di qualità -riconoscere il costo economico reale a tutti i servizi idrici -rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate. Il recepimento della DQA dagli Stati Membri è in corso e la sfida è trovare strumenti di dialogo e protocolli per gestire bacini transfrontalieri con una cooperazione efficace e approcci condivisi nell’analisi di problemi e nell’identificazione di soluzioni., Uno studio condotto dal Royal Institute of Technologhy KTH di Stoccolma (Nilsson S, Langaas S.) su 14 bacini idrografici internazionali evidenzia la carenza di questi strumenti che rende difficile la completa adozione della DQA da parte dei Paesi Membri e un allineamento delle politiche territoriali alla Direttiva. TRIGEau punta a definire, testare e convalidare procedure e strumenti per la gestione dei bacini idrografici, indispensabili per adottare i principi della DQA. Il progetto è pionieristico nella gestione condivisa tra Stati Membri dell’unità territoriale di riferimento (bacino idrografico) che spesso non coincide con confini amministrativi. Fine ultimo è la realizzazione di un modello di governance sperimentale, cui si giunge confrontando ed integrando interventi dimostrativi innovativi di riduzione del rischio idrogeologico, modellando il rischio idraulico residuo con un software realizzato e implementato da UNIGE e aggiornando il software decisionale E2stormed (SSSA) che, corredato di un web tutorial in italiano e per la prima volta in francese, riceve in input gli output del primo modello e quantifica il danno economico evitato e la riduzione di emissioni di CO2, confrontando scenari di interventi sostenibili con infrastrutture grigie. I software saranno affinati e trasferiti attraverso percorsi congiunti di formazione e analisi come l’Autumn School e i periodici tavoli (itineranti e virtuali) multistakeholders. Tali attività saranno possibili solo grazie a esperienza in ambito formativo e di governance di UNISS, AVITEM e Parco Portofino, competenze tecniche di SSSA e UNIGE, mappatura di stakeholders, policy e buone pratiche coordinata da EAECO e politiche territoriali di CBTC e dei Comuni partner e beneficiari del progetto.Da ciò scaturirà il Policy Paper per integrare il piano di indirizzo strategico transfrontaliero elaborato nelle programmazioni locali, per la prevenzione e gestione del rischio

@PARTE C Descrizione del progetto @C.1 Rilevanza del progetto		
@C.1.4 Quali sono i criteri di cooperazione applicabili al progetto? Selezionare almeno tre su quattro criteri di cooperazione che si applicano al progetto e descrivere come verranno realizzati		
@criteri di cooperazione		**@Descrizione**
@Sviluppo congiunto	X	I partner hanno lavorato tramite skype, mail, telefonate, incontri presso la sede del capofila e territoriali. Ogni partner ha dato un contributo alla progettazione, scritto su schede costruite dal capofila, su metodologie di lavoro per la realizzazione della componente coordinata e delle attività.
@Attuazione congiunta	X	-Visite tecniche UNIGE (modellazione rischio) -Tavoli coprogettazione territoriale con EAECO e SSSA -Autumn School (confronto e sintesi su modello di governance sperimentato nei territori) -Seminario formativo PACA per protocollo d'intesa transfrontaliero
@Personale congiunto	X	Il personale congiunto di progetto è garantito dagli incontri del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Scientifico e del Comitato per la disseminazione dei risultati e la promozione degli strumenti di governance
@Finanziamento congiunto	X	Il capofila è responsabile per gestione e monitoraggio nei confronti degli organismi di Programma e per il trasferimento dei fondi ai partner. Tutti i partner partecipano alle attività di progetto ma con ruoli e competenze diverse ben quantificate nel budget congiunto di progetto.

@C.2 Focus del progetto

@C.2.1 Obiettivi, risultati attesi e output / realizzazioni del progetto

@Obiettivo specifico della Priorità di Investimento

@Obiettivo generale del progetto

@Qual è l'obiettivo generale del progetto e come si collega all'obiettivo specifico del Programma? Specificare lobiettivo generale del progetto e descrivere il suo contributo allobiettivo specifico della Priorità di Investimento scelta
TRIG-Eau ha come obiettivo generale l'aumento delle capacità di resilienza dei territori per la riduzione del rischio idrogeologico. A questo fine il progetto crea un modello di governance che integra innovazione tecnologica, soluzioni NatureBased e buone pratiche di concertazione pubblico-privato in un'ottica di riappropriazione e rinaturalizzazione degli spazi.

@Risultato del Programma

@Selezionare lindicatore/i di risultato del Programma (solo il titolo) corrispondente/i allobiettivo specifico al quale il progetto contribuisce
R5A1-Numero di istituzioni pubbliche che adottano strategie e piani di azione congiunti per l'adattamento ai rischi prioritari (idrologico/alluvioni, erosione costiera, incendi) /Nombre d'institutions publiques adoptant stratégies et plans d'action conjoints pour l'adaptation aux risques prioritaires (hydrologique/inondations, érosion côtière et incendies)
@Contributo dei Risultati del Progetto all'Indicatore di Risultato del Programma scelto
Incremento delle azioni pubbliche congiunte mirate alla prevenzione e alla gestione dei rischi specifici dell'area derivanti dal cambiamento climatico: rischio idrologico, in particolare in relazione alle alluvioni, erosione costiera e incendi

@Risultati del progetto

@Quali sono i risultati del progetto e come si collegano all'indicatore di risultato del Programma scelto? Specificare uno o più risultati del progetto e descrivere il loro contributo al risultato atteso e all'indicatore di risultato del Programma scelto	
@Titolo del Risultato del progetto	**@Fornire una breve Descrizione dei Risultati del Progetto**
Migliorata e approfondita la conoscenza del territorio transfrontaliero nella raccolta dei dati disponibili (pluviometrici, idrometrici, geologici, morfologici, plano-altimetrici, urbanistici e centri di competenza/interesse)	Analisi di contesto volta alla progettazione di azioni di riduzione del rischio idrogeologico in risposta alle specifiche esigenze dell'area e ai cambiamenti climatici in corso e in un'ottica fortemente innovativa e NatureBased.
Creata una rete transfrontaliera multistakeholder capace di operare scelte oculate e sostenibili per la buona gestione del territorio	Attività di confronto e scambio tra amministrazioni (il progetto prevede l'associazione di numerose istituzioni beneficiarie), imprese, esperti del settore, studenti e cittadini per creare consapevolezza, conoscenza e massima diffusione delle buone pratiche sintetizzate e sperimentate dal progetto.
Creati strumenti innovativi per la gestione congiunta del rischio idrogeologico	Un insieme integrato e sinergico di azioni e tecniche volte a coniugare qualità e sicurezza di un territorio in un'ottica di forte complementarietà tra gli attori che lo popolano (di cui il partenariato è buona espressione) per la creazione di consenso intorno ai fattori chiave di prevenzione quali la rinaturalizzazione e la riqualificazione degli spazi e degli alvei dei fiumi.

@Obiettivi specifici del progetto

@Quali sono gli obiettivi specifici del progetto? Indicare max. 3 obiettivi specifici del progetto	
@Titolo dellobiettivo specifico	**@Fornire una breve descrizione degli obiettivi specifici ed il loro collegamento con lobiettivo generale e gli output / realizzazioni del progetto**
1. Migliorare le capacità delle istituzioni presenti nei territori partner di gestire il rischio idraulico in maniera partecipata, innovativa e sostenibile	La sperimentazione di un modello di governance mutlistakeholder, la creazione ed il trasferimento di strumenti tecnologici di supporto agli amministratori nella scelta e nella progettazione di soluzione NatureBased, incrementerà la conoscenza di pratiche ancora poco diffuse nell'area transfrontaliera e oggetto dei nostri interventi pilota (SUDs, Deculverting, Rainwater Harvesting Terraces).
2. Creare una strategia pubblico-privata per la riqualificazione degli spazi urbanizzati e la riduzione del rischio idrogeologico dell'area transfrontaliera	La redazione di un Policy Paper ha la finalità di portare all'attenzione dei futuri policy maker il percorso strategico tracciato con il progetto e le relative istanze pervenute dai territori dalle attività di informazione, formazione e concertazione. La sottoscrizione di un protocollo d'intenti consolida l'impegno delle amministrazioni nel perseguire il percorso intrapreso.

@ Output / realizzazioni del progetto Overview table on project outputs as defined in the work plan					
@Indicatori di output /realizzazione del Programma	**@Quantificazione indicatori di output /realizzazione**	**@Unità di misura**	**@ Output / realizzazioni del progetto quantification (target)**	**@ Output / realizzazioni del progetto number**	**@Titolo Output / realizzazioni del progetto(title)**
CO20-Popolazione che beneficia delle misure di protezione contro le alluvioni (IC 20)	1.200,00	Persone	400,00	T3.2.1	Deculverting
			300,00	T3.3.1	SUDs
			500,00	T3.4.1	Rainwater Harvesting
OC1-Numero di piani d'azione congiunti, predisposti (IS 2)	1,00	Piani d'azione congiunti	0,00	T1.1.1	Documento di analisi integrata del contesto transfrontaliero
			0,00	T2.1.1	O4.1 Modello semplificato Rischio Idraulico Residuo
			0,00	T3.1.1	Modello di governance congiunto
			1,00	T4.1.1	Policy Paper TRIGEau
			0,00	T4.2.1	Protocollo d'intesa per l'integrazione del modello di governance nei piani d'azione dei partner

@C.2.2 Gruppi Target

@Gruppi Target	**@Indicare i gruppi target (ad es. funzionari pubblici, studenti, esperti ambientali, ecc.)**	**@Indicare la dimensione del gruppo target che si intende raggiunger Please indicate the size of the target group you will reach.**
Other	Funzionari pubblici	20,00
Other	Agenti pubblici	10,00
Other	Tecnici del settore	20,00
Other	Studenti universitari	40,00
Other	Studenti di scuole primarie e secondarie	100,00
Other	Cittadini	2.000,00
Other	Imprese	20,00

@C.3 Contesto del progetto

@C.3.1 In che modo il progetto contribuisce alle politiche e alle strategie di coesione e sviluppo? Descrivere il contributo del progetto alla strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle politiche settoriali a livello europeo e nazionale nonché alle politiche settoriali e di mainstream dei territori dellarea di Programma
Gli obiettivi del progetto si coniugano con la Strategia europea per i cambiamenti climatici e Conclusioni del Consiglio del 13/06/2013, una Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico, e con la strategia Europa 2020, poiché promuove una crescita intelligente, con investimenti nella formazione, ricerca e innovazione, sostenibile, per la scelta di interventi green e naturebased e inclusiva poiché sostiene informazione e partecipazione attiva di numerosi attori. In Italia il progetto sposa la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del MATTM che incentiva azioni di governance e gestione sostenibile dei territori e gli obiettivi della Rete interministeriale Infea poiché promuove la conoscenza di tematiche ambientali e comportamenti responsabili e attivi verso il patrimonio ambientale, favorendo la gestione sostenibile degli ambienti naturali ed urbani. L'Ente Parco Portofino è dotato del Laboratorio Territoriale (Labter), riconosciuto della Rete Infea, che conduce da oltre un ventennio nel proprio territorio. Esiste in Liguria un APQ firmato da Regione e soggetti coinvolti nella gestione e valorizzazione del Borgo di San Fruttuoso, una emergenza nota a livello internazionale, sia per il valore storico-culturale sia per qualità paesaggistico-ambientale al contorno, tra cui terrazzamenti antropici. In Toscana TRIGeau si allinea con il PAI, PGRA, Piano di Gestione delle acque, Piano Ambientale Energetico Regionale ed il PIT con valenza di Piano paesaggistico. In Sardegna è stata siglata nel 2015 l'intesa fra i Comuni di Cabras, Oristano, Siamaggiore, Solarussa, Zerfaliu, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica Oristanese con lo scopo di ridurre il dissesto idrogeologico in destra del Tirso con interventi strutturali e di governance. L'Università di Sassari è impegnata nell'Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale Distretto Idrografico Sardegna per formulare Linee guida per la pianificazione territoriale e progettazione urbana dei contesti a rischio di alluvione, nell'ambito del PGRA, in linea con il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e direttamente integrabile con il Piano Triennale di Programmazione della Regione per studio e progettazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Il Programme Opérationnel FEDER PACA 2014-2020 Risques Sécurité Sureté promuove soluzioni per il monitoraggio ambientale e la gestione delle crisi, il sostegno ad azioni pilota per la prevenzione dei rischi naturali, la Pianificazione e gestione dei rischi attraverso azioni multidisciplinari. TRIGeau attua la Direttiva 2000/60/CE che stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di bacino idrografico individuato come distretto idrografico, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Fornendo strumenti condivisi tra Stati Membri TRIGeau permette la corretta gestione dei bacini posti tra due paesi europei.
@C.3.1 Comment le projet contribue-t-il à des politiques et stratégies de cohésion et de développement? Décrire dans quelle mesure il sera possible de transférer les output / réalisations et les résultats à d'autres organisations/régions/pays en dehors du partenariat de projet.
Gli obiettivi del progetto si coniugano con la Strategia europea per i cambiamenti climatici e Conclusioni del Consiglio del 13/06/2013, una Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico, e con la strategia Europa 2020, poiché promuove una crescita intelligente, con investimenti nella formazione, ricerca e innovazione, sostenibile, per la scelta di interventi green e naturebased e inclusiva poiché sostiene informazione e partecipazione attiva di numerosi attori. In Italia il progetto sposa la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del MATTM che incentiva azioni di governance e gestione sostenibile dei territori e gli obiettivi della Rete interministeriale Infea poiché promuove la conoscenza di tematiche ambientali e comportamenti responsabili e attivi verso il patrimonio ambientale, favorendo la gestione sostenibile degli ambienti naturali ed urbani. L'Ente Parco Portofino è dotato del Laboratorio Territoriale (Labter), riconosciuto della Rete Infea, che conduce da oltre un ventennio nel proprio territorio. Esiste in Liguria un APQ firmato da Regione e soggetti coinvolti nella gestione e valorizzazione del Borgo di San Fruttuoso, una emergenza nota a livello internazionale, sia per il valore storico-culturale sia per qualità paesaggistico-ambientale al contorno, tra cui terrazzamenti antropici. In Toscana TRIGeau si allinea con il PAI, PGRA, Piano di Gestione delle acque, Piano Ambientale Energetico Regionale ed il PIT con valenza di Piano paesaggistico. In Sardegna è stata siglata nel 2015 l'intesa fra i Comuni di Cabras, Oristano, Siamaggiore, Solarussa, Zerfaliu, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica Oristanese con lo scopo di ridurre il dissesto idrogeologico in destra del Tirso con interventi strutturali e di governance. L'Università di Sassari è impegnata nell'Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale Distretto Idrografico Sardegna per formulare Linee guida per la pianificazione territoriale e progettazione urbana dei contesti a rischio di alluvione, nell'ambito del PGRA, in linea con il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e direttamente integrabile con il Piano Triennale di Programmazione della Regione per studio e progettazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Il Programme Opérationnel FEDER PACA 2014-2020 Risques Sécurité Sureté promuove soluzioni per il monitoraggio ambientale e la gestione delle crisi, il sostegno ad azioni pilota per la prevenzione dei rischi naturali, la Pianificazione e gestione dei rischi attraverso azioni multidisciplinari. TRIGeau attua la Direttiva 2000/60/CE che stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la tutela delle acque a livello di bacino idrografico individuato come distretto idrografico, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Fornendo strumenti condivisi tra Stati Membri TRIGeau permette la corretta gestione dei bacini posti tra due paesi europei.

@C.3.2 Sinergie @Quali sono le sinergie del progetto con altri progetti o iniziative nazionali o europee? Descrivere quali sinergie il progetto intende realizzare con altri progetti o iniziative nazionali o europee (passate, presenti o in elaborazione), specificando anche i programmi interessati
CBTC e SSSA sono rispettivamente capofila e partner del progetto Life REWAT "Sustainable WATer management in the lower Cornia valley through demand REduction, aquifer REcharge and river Restoration ", che ha l'obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la mitigazione del rischio idraulico per lo sviluppo socio-economico della Val di Cornia attraverso azioni di conservazione delle acque meteoriche e riduzione del rischio idrogeologico. TRIGEau potrà condividere con REWAT le best practices portando all'interno dei rispettivi percorsi di governance i risultati e le istanze emerse nei territori. UNIGE porterà a beneficio di TRIGEau l'esperienza realizzata all'interno di 2 progetti cooperativi conclusi: Aqua-Add (Interreg IVc) per la promozione della gestione integrata delle acque in politiche di sviluppo e pianificazione del territorio per valorizzare le potenzialità socio-economiche ed ambientali della risorsa idrica all'interno del tessuto urbano; RISKNAT (Alcotra 2007-2013) per la costituzione di un Polo transfrontaliero sui rischi naturali, con l'obiettivo principale di creare e gestire una piattaforma interregionale di scambio di esperienze, di valorizzazione delle informazioni e di riflessione strategica. Il Comune di Solarussa e UNISS hanno collaborato all'organizzazione di una serie di workshop e convegni sul rischio idrogeologico da cui è nato nel 2014-2015 il Master Internazionale di II livello in Waterscape. Designing settlements for sustainable coastal territories nell'ambito del quale i risultati di TRIGEau saranno discussi e condivisi. EAECO porterà a beneficio di TRIGEau l'esperienza realizzata con il progetto europeo WE @ US (Water Efficiency in European Urban Areas) finalizzato alla messa in rete delle eccellenze europee nell'ambito della gestione delle acque urbane anche utilizzando la piattaforma transnazionale per la diffusione del progetto.
@C.3.2 Synergies @Quelles sont les synergies entre le projet et dautres projets ou initiatives nationales ou européennes?
CBTC e SSSA sono rispettivamente capofila e partner del progetto Life REWAT "Sustainable WATer management in the lower Cornia valley through demand REduction, aquifer REcharge and river Restoration ", che ha l'obiettivo di sviluppare una strategia partecipata per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la mitigazione del rischio idraulico per lo sviluppo socio-economico della Val di Cornia attraverso azioni di conservazione delle acque meteoriche e riduzione del rischio idrogeologico. TRIGEau potrà condividere con REWAT le best practices portando all'interno dei rispettivi percorsi di governance i risultati e le istanze emerse nei territori. UNIGE porterà a beneficio di TRIGEau l'esperienza realizzata all'interno di 2 progetti cooperativi conclusi: Aqua-Add (Interreg IVc) per la promozione della gestione integrata delle acque in politiche di sviluppo e pianificazione del territorio per valorizzare le potenzialità socio-economiche ed ambientali della risorsa idrica all'interno del tessuto urbano; RISKNAT (Alcotra 2007-2013) per la costituzione di un Polo transfrontaliero sui rischi naturali, con l'obiettivo principale di creare e gestire una piattaforma interregionale di scambio di esperienze, di valorizzazione delle informazioni e di riflessione strategica. Il Comune di Solarussa e UNISS hanno collaborato all'organizzazione di una serie di workshop e convegni sul rischio idrogeologico da cui è nato nel 2014-2015 il Master Internazionale di II livello in Waterscape. Designing settlements for sustainable coastal territories nell'ambito del quale i risultati di TRIGEau saranno discussi e condivisi. EAECO porterà a beneficio di TRIGEau l'esperienza realizzata con il progetto europeo WE @ US (Water Efficiency in European Urban Areas) finalizzato alla messa in rete delle eccellenze europee nell'ambito della gestione delle acque urbane anche utilizzando la piattaforma transnazionale per la diffusione del progetto.

@C.3.3 Conoscenze disponibili @In che modo il progetto capitalizza le conoscenze disponibili? Descrivere le esperienze/lezioni del passato a cui il progetto attinge e altre conoscenze che il progetto capitalizza
Il progettoTRIGEau capitalizza l'esperienza del progetto MED E2stormed per l'efficientamento energetico nella gestione delle acque meteoriche, che ha visto SSSA nella veste di consulente del partner Comune di Pisa. E2stormed ha sensibilizzato partner e stakeholders sull'utilizzo di sistemi innovativi di drenaggio urbano (SUDs) , creando uno strumento decisionale per la comparazione di infrastrutture verdi con infrastrutture grige sulla base di criteri economici, energetici, ambientali, sociali e di riduzione di rischio idraulico. Il TRIGEau aggiornerà e utilizzerà il software (finora diffuso in Italia solo nel Comune di Pisa e in nessuna area della Francia) per la simulazione di scenari e interventi nell'area di programma. Il progetto TRIGEau capitalizza inoltre l'importante esperienza del progetto RISKNAT (Alcotra 2007-2013) che si proponeva di costituire un Polo transfrontaliero sui rischi naturali, con l'obiettivo principale di creare e gestire una piattaforma interregionale di scambio di esperienze, di valorizzazione delle informazioni e di riflessione strategica. Le esperienze/lezioni del passato a cui il progetto TRIGEau attinge consistono nelle conoscenze di UNIGE delle soluzioni di drenaggio urbano sostenibile in diverse condizioni di precipitazione, nel know-how acquisito dall'Ente Parco Portofino nell'ambito del ventennale Laboratorio Territoriale (Labter) per la gestione sostenibile degli ambienti naturali ed urbani e nelle conoscenze di AVITEM, Università di Sassari e Comune di Solarussa nell'ambito della gestione dei tavoli di coprogettazione, animazione e sensibilizzazione della popolazione.

@C.4 Principi orizzontali del Programma

@ Indicare come il progetto contribuisce ai principi orizzontali del Programma e giustificare la scelta		
@Principi orizzontali	**@Descrizione dell'impatto**	**@Tipo di contributo**
Sviluppo Sostenibile (ambiente)	Il progetto mira a sviluppare la resilienza dei territori al rischio di alluvioni promuovendo infrastrutture verdi per la gestione sostenibile dei deflussi metereologici, che garantiscono impatti positivi non solo in termini di riduzione del rischio idraulico ma anche ambientali (riduzione emissioni di carbonio e sostanze inquinanti nelle acque di ruscellamento, biodiversità), paesaggistici, sociali e energetici. Inoltre il modello di governance sperimentato dal progetto attraverso tavoli di coprogettazione multistakeholders garantisce una programmazione di interventi pubblici che mirano alla rinaturalizzazione degli spazi, integrata da eventi formativi di diffusione della tematica del progetto che i centri accademici partner metteranno in atto e da comportamenti proattivi e responsabili del mondo privato per la riqualificazione degli spazi e il riutilizzo delle acque meteoriche.	effetti positivi
Pari opportunità e non discriminazione	Il partenariato di TRIGEau (amministrazioni, centri accademici, imprese) è stato creato sulla base delle competenze necessarie agli obiettivi del progetto, senza alcun ostacolo o pregiudizio economico, politico, sociale, razziale, ecc. Per la realizzazione della mappatura degli stakeholders nell'analisi integrata di contesto, funzionale al loro coinvolgimento nei tavoli di coprogettazione territoriale, verranno garantiti criteri di scelta nel rispetto delle pari opportunità e non discriminazione	effetti positivi
Parità di genere	Il partenariato di TRIGEau (amministrazioni, centri accademici, imprese) è stato creato sulla base delle competenze necessarie agli obiettivi del progetto, senza alcun ostacolo o pregiudizio di genere. Per la realizzazione della mappatura degli stakeholders nell'analisi integrata di contesto, funzionale al loro coinvolgimento nei tavoli di coprogettazione territoriale, verranno garantiti criteri di scelta nel rispetto della parità di genere.	effetti positivi

@C.5 C.5 Piano di lavoro per Componente

@Tipologia: Preparazione

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente	@Budget della componente
P	Preparazione del Progetto	01.2017	01.2017	9.700,00

@Coinvolgimento dei Partner

@Partner coinvolti	

@Breve descrizione delle attività e contributo di ciascun Partner

Il soggetto capofila si è avvalso del supporto di una società esterna per la progettazione di TRIGEau. I partner hanno lavorato tramite l'utilizzo di skype conference, mail e telefonate da novembre fino agli ultimi giorni utili alla chiusura del bando. Sono stati organizzati due incontri presso la sede del capofila Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa a cui hanno partecipato i partner liguri e toscani ed in collegamento skype i sardi ed i francesi. Sulla base di una struttura generale del progetto presentata dal capofila, i partner si sono confrontati una prima volta per un chiarimento di intenti circa gli obiettivi ed i risultati attesi del progetto rispetto agli specifici bisogni territoriali e alle competenze dei partner, procedendo poi alla creazione e compilazione delle componenti e del relativo budget. I partner sono stati individuati sulla base di pregressi contatti e collaborazioni nei territori di riferimento italiani mentre in Francia si sono cercati due partner che potessero apportare le competenze richieste dal progetto (rischio idrogeologico e governance) condividendone gli intenti. Ogni partner ha dato un contributo sostanziale alla progettazione proponendo metodologie di lavoro relative alla realizzazione della componente coordinata. I partner di ogni regione si sono incontrati per sviluppare il piano delle attività in maniera complementare e identificare l'investimento da realizzare, che è stato poi discusso con l'intero partenariato. Il soggetto capofila ha quindi fatto circolare delle schede auto-predisposte per raccogliere i dati necessari a ben contestualizzare il progetto nei vari territori. La parte amministrativa è stata raccolta una volta chiuso il budget di progetto.

@Tipologia: Gestione

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente	@Budget della componente
M	Gestione del Progetto	03.2017	02.2020	406.288,79

@Partner responsabile della componente	Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
@Coinvolgimento dei Partner	
@Partner coinvolti	@Nome: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa @Ruolo: CF
	@Nome: Comune di Campo nell'Elba @Ruolo: PP
	@Nome: Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli studi di Sassari @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Solarussa @Ruolo: PP
	@Nome: Ente Parco di Portofino @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli Studi di Genova @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Camogli @Ruolo: PP
	@Nome: Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables @Ruolo: PP
	@Nome: Ea éco-entreprises @Ruolo: PP
@Descrivere come verrà eseguita la gestione a livello strategico e operativo nel progetto e in particolar modo: • @strutture, @responsabilità, @procedure @per la gestione e il coordinamento quotidiani • @- comunicazione allinterno del partenariato • @- rendicontazione e procedure di monitoraggio e valutazione • @- gestione della qualità e del rischio • @Indicare se si prevede di affidare la gestione allesterno	
Nella fase di start up del progetto è prevista la sottoscrizione di due contratti, la Convenzione Agu-Capofila e la Convenzione Interpartenariale che disciplinerà gli obblighi del consorzio rispetto al Programma Italia-Francia e alla sua Autorità di Gestione. Il progetto sarà coordinato dal soggetto capofila coadiuvato da tutti i partner. L'organo di gestione del progetto è il Comitato di Pilotaggio (CDP), presieduto dal capofila e composto da due referenti di ogni partner regolarmente individuati nel suo statuto. Il CDP si riunirà due volte all'anno ed il suo funzionamento sarà disciplinato da un regolamento interno. Vista la natura strategica del progetto, il CDP sarà affiancato da un Comitato Scientifico (CS) e un Comitato per la Disseminazione dei risultati e la promozione di strumenti di governance sperimentati dal progetto (CD) i cui regolamenti ne definiranno funzionalità, membri permanenti e modalità di raccordo con il CDP. Le comunicazioni tra i partner saranno sempre in duplice lingua (italiano e francese). La struttura del progetto prevede 4 componenti di attuazione il cui coordinamento è stato affidato sulla base delle competenze dei partner e nel rispetto di un'equa ripartizione delle responsabilità che garantirà una buona qualità degli output. Nei primi mesi di progetto, dopo la firma della Convenzione AGU Capofila e Interpartenariale, ogni partner espleterà le procedure necessarie all'individuazione di un certificatore di 1° livello per la validazione delle proprie rendicontazioni e – dove richiesto - del personale esterno di supporto alle attività di gestione e rendicontazione. Il soggetto capofila presenterà una Domanda Unica di Rimborso ogni sei mesi e tutti i partner saranno tenuti ad includere le spese sostenute e opportunamente certificate. Il capofila supporterà i partner nell'apprendimento delle modalità di rendicontazione (utilizzo sistema di gestione on line e circuito finanziario). Ad ogni domanda di rimborso sarà accompagnato un report di monitoraggio realizzato con lo stato di avanzamento di tutti i partner.	
@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner	

@Attività numero	@Titolo attività	@Data d'inizio attività	@Data fine attività	@Attività Budget
@Attività M.1	Start up - firma Convenzione Intra Partenariale AGU Capofila	01.02.2017	01.03.2017	0,00
L'attività prevede la firma di due Convenzioni che fungono da veri e propri contratti che vincolano i partner da un lato e l'Autorità di Gestione dall'altro al rispetto di vincoli ed obiettivi anche di natura finanziaria.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto M.1.1	Convenzione Agu-Capofila e Convenzione Interpartenariale	Convenzione Agu-Capofila e Convenzione Interpartenariale in italiano e francese.	2,00	03.2017
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività M.2	Costituzione e incontri del Comitato di Pilotaggio (CDP)	01.03.2017	01.10.2019	0,00
Il CDP è l'organo di gestione del progetto, presieduto dal capofila e composto da due referenti di ogni partner regolarmente individuati nel suo statuto. Il CDP si riunirà due volte all'anno ed il suo funzionamento sarà disciplinato da un regolamento interno.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto M.2.2	Comitati di Pilotaggio	Regolamento e statuto del CDP più sei verbali degli incontri del CDP (bilingue), il primo nel mese 2 anno 1.	8,00	10.2019
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività M.3	Costituzione e incontri del Comitato Scientifico (CS)	01.03.2017	01.10.2019	0,00
Il CS si riunirà lo stesso giorno del CDP e servirà ad affrontare le questioni più tecnico-scientifiche legate alle varie attività. Un regolamento ne regolerà il funzionamento e sarà presieduto dal capofila.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto M.3.3	Comitati scientifici	Regolamento del Comitato Scientifico più sei verbali degli incontri del CDS, il primo nel mese 2 anno 1.	7,00	10.2019
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività M.4	Costituzione e incontri del Comitato per la disseminazione dei risultati e la promozione degli strumenti di governance (CD)	01.03.2017	01.10.2019	0,00
Il CD si riunirà lo stesso giorno del CDP e avrà la funzione di disseminazione e promozione dei risultati e degli strumenti di governance sperimentati nel progetto al fine di garantirne la replicabilità nell'intera area del programma e oltre. Un regolamento ne regolerà il funzionamento e sarà presieduto dal capofila.				

@Prodotto numero	@Titolo del Prodotto	@Descrizione del Prodotto	@Valore target del Prodotto	@Data di realizzazione del Prodotto
@Prodotto M.4.4	Comitati per la disseminazione dei risultati e la promozione degli strumenti di governance (CD)	Regolamento del Comitato per la Disseminazione più sei verbali degli incontri del CD, il primo nel mese 2 anno 1.	7,00	10.2019
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività M.5	Presentazione delle rendicontazioni e delle Domande di Rimborso (DUR)	01.02.2017	01.01.2020	0,00
L'attività prevede l'individuazione di un certificatore esterno e la registrazione nella piattaforma di rendicontazione on line del PO per ogni partner. Il coordinatore presenterà ogni 6 mesi una DUR includendo le spese di tutti i partner.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto M.5.5	Domande di rimborso	6 Domande Uniche di Rimborso, ogni 6 mesi a partire dal mese 6 anno 1	6,00	01.2020
@Prodotto M.5.6	Rendicontazioni	6 rendicontazioni di spese opportunamente certificate di ogni partner, ogni 6 mesi a partire dal mese 6 anno 1	60,00	01.2020

@Tipologia: Investimenti

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente
I	Modello semplificato rischio idraulico residuo	12.2015	12.2018
@Partner responsabile della componente		Università degli Studi di Genova	
@Coinvolgimento dei Partner			
@Partner coinvolti		@Nome: Università degli Studi di Genova @Ruolo: PP	
@Componente di Riferimento			
@Workpackage numero ,			

@Giustificazione
@Spiegare la necessità dellinvestimento/i per raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto Descrivere chiaramente la rilevanza transfrontaliera Descrivere chi trarrà vantaggio (es. Partner, regioni, utenti finali, ecc.) dallinvestimento/i e in che modo Nel caso di un investimento/i pilota, chiarire quale problema affronta, quali sono i risultati attesi, come potrà essere replicato e come verrà sfruttata lesperienza che ne deriva a beneficio dellarea del Programma
@Localizzazione dell'investimento
@Localizzazione dell'investimento Nuts0: IT, ITALIA Nuts1: ITC, Nord-Ovest Nuts2: ITC3, Liguria Nuts3: ITC33, Genova
ITC33
@Rischi associati allinvestimento
@Descrizione degli eventuali rischi associati allinvestimento/i (incluso i potenziali effetti negativi sullambiente e le misure di mitigazione)
Il principale rischio riguarda la non adeguatezza/completezza della base dati per la calibrazione/validazione del modello al caso pilota; superabile utilizzando dati di letteratura o ipotesi ragionevoli con riferimento ad ambiti analoghi.
@Documentazione dellinvestimento
@Elencare tutti i requisiti tecnici ed eventuali autorizzazioni necessarie (es. permessi edilizi) richiesti per linvestimento/i ai sensi della legislazione nazionale rispettiva Nel caso di lavori pubblici, esplicitare se linvestimento/i è/sono già in una fase avanzata di elaborazione (ad es. se è già stato realizzato almeno uno studio di fattibilità dellinvestimento/i)
Eventuali licenze di specifici applicativi (software); dati puntuali (pluviometrici ed idrometrici), dati spaziali (uso del suolo e morfologia del bacino), informazioni plano-altimetriche e caratteristiche geometriche della rete di drenaggio.
@Proprietà
@Chi è il proprietario del sito in cui è situato linvestimento/i? Chi terrà la proprietà dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? Chi si occuperà della gestione/manutenzione dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? In che modo verrà fatta?
UNIGE sarà proprietaria del software, che avrà cura di gestire e sviluppare anche dopo la conclusione del progetto, distribuito in forma freeware scaricabile da internet.
@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner

@Tipologia: Investimenti

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente
I	Lavori di riqualificazione di un tratto urbano del corso d'acqua denominato “Gorgolinato” attraverso un intervento di rinaturalizzazione e detombamento – zona artigianale della Pila – Comune di Campo nell'Elba	12.2015	12.2018

@Partner responsabile della componente	Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
@Coinvolgimento dei Partner	
@Partner coinvolti	@Nome: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa @Ruolo: CF
@Componente di Riferimento	
@Workpackage numero ,	
@Giustificazione	
@Spiegare la necessità dellinvestimento/i per raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto Descrivere chiaramente la rilevanza transfrontaliera Descrivere chi trarrà vantaggio (es. Partner, regioni, utenti finali, ecc.) dallinvestimento/i e in che modo Nel caso di un investimento/i pilota, chiarire quale problema affronta, quali sono i risultati attesi, come potrà essere replicato e come verrà sfruttata lesperienza che ne deriva a beneficio dellarea del Programma	
@Localizzazione dell'investimento	
@Localizzazione dell'investimento Nuts0: IT, ITALIA Nuts1: ITI, Centro (It) Nuts2: ITI1, Toscana Nuts3: ITI16, Livorno	
ITI16	
@Rischi associati allinvestimento	
@Descrizione degli eventuali rischi associati allinvestimento/i (incluso i potenziali effetti negativi sullambiente e le misure di mitigazione)	
Vista la natura dell'opera, che tende al ripristino delle condizioni di deflusso delle sezioni, aumentando il grado di sicurezza del territorio, non si intravede alcuno scenario di criticità o incompatibilità ambientale e paesaggistica.	
@Documentazione dellinvestimento	
@Elencare tutti i requisiti tecnici ed eventuali autorizzazioni necessarie (es. permessi edilizi) richiesti per linvestimento/i ai sensi della legislazione nazionale rispettiva Nel caso di lavori pubblici, esplicitare se linvestimento/i è/sono già in una fase avanzata di elaborazione (ad es. se è già stato realizzato almeno uno studio di fattibilità dellinvestimento/i)	
La progettazione dell'intervento, ai sensi del Dlgs 163/2006, è a livello di Studio di Fattibilità approvato. L'intervento sarà attuato con livelli successivi di progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) e con eventuali autorizzioni.	
@Proprietà	
@Chi è il proprietario del sito in cui è situato linvestimento/i? Chi terrà la proprietà dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? Chi si occuperà della gestione/manutenzione dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? In che modo verrà fatta?	
Il corso d'acqua è demaniale, pertanto la proprietà è pubblica, salvo piccole aree che potranno essere acquisite (alberature, corridoi verdi). La gestione e manutenzione del corso d'acqua saranno a carico del Consorzio ai sensi della L.R. 79/2012.	
@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner	

@Tipologia: Investimenti

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente
I	Mitigazione del rischio alluvione attraverso azioni miranti a ripristinare la permeabilità dei suoli urbani e la loro capacità di deflusso ed evacuazione delle acque meteoriche nel quartiere Sa Pauli del Comune di Solarussa	12.2015	12.2018
@Partner responsabile della componente		Comune di Solarussa	
@Coinvolgimento dei Partner			
@Partner coinvolti		@Nome: Comune di Solarussa @Ruolo: PP	
@Componente di Riferimento			
@Workpackage numero ,			
@Giustificazione			
@Spiegare la necessità dellinvestimento/i per raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto Descrivere chiaramente la rilevanza transfrontaliera Descrivere chi trarrà vantaggio (es. Partner, regioni, utenti finali, ecc.) dallinvestimento/i e in che modo Nel caso di un investimento/i pilota, chiarire quale problema affronta, quali sono i risultati attesi, come potrà essere replicato e come verrà sfruttata lesperienza che ne deriva a beneficio dellarea del Programma			
@Localizzazione dell'investimento			
@Localizzazione dell'investimento Nuts0: IT, ITALIA Nuts1: ITG, Isole Nuts2: ITG2, Sardegna Nuts3: ITG28, Oristano			
ITG28			
@Rischi associati allinvestimento			
@Descrizione degli eventuali rischi associati allinvestimento/i (incluso i potenziali effetti negativi sullambiente e le misure di mitigazione)			
Vista la natura dell'opera e la compatibilità ecologica dei materiali che verranno utilizzati per la realizzazione, non si intravede alcuno scenario di criticità o incompatibilità ambientale e paesaggistica.			
@Documentazione dellinvestimento			
@Elencare tutti i requisiti tecnici ed eventuali autorizzazioni necessarie (es. permessi edilizi) richiesti per linvestimento/i ai sensi della legislazione nazionale rispettiva Nel caso di lavori pubblici, esplicitare se linvestimento/i è/sono già in una fase avanzata di elaborazione (ad es. se è già stato realizzato almeno uno studio di fattibilità dellinvestimento/i)			
COSOL ha approvato il Preliminare per la razionalizzazione, captazione e deviazione delle acque nere e bianche e il ripristino delle opere danneggiate il 18.11.2013; l'azione è compatibile con tale progetto, integrabile, ed è attuabile con una SCIA			
@Proprietà			
@Chi è il proprietario del sito in cui è situato linvestimento/i? Chi terrà la proprietà dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? Chi si occuperà della gestione/manutenzione dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? In che modo verrà fatta?			
La proprietà del sito oggetto del l'investimento è del Comune di Solarussa, che terrà la proprietà anche dopo la conclusione dei lavori. Il Comune si occuperà della gestione e della sua manutenzione.			

@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner

@Tipologia: Investimenti

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente
I	Azione Pilota per la riduzione di rischio idro geologico in Liguria - Intervento di Rainwater Harvesting (Terraces) a San Fruttuoso di Camogli	12.2015	12.2018
@Partner responsabile della componente		Comune di Camogli	
@Coinvolgimento dei Partner			
@Partner coinvolti		@Nome: Comune di Camogli @Ruolo: PP	
@Componente di Riferimento			
@Workpackage numero ,			
@Giustificazione			
@Spiegare la necessità dellinvestimento/i per raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto Descrivere chiaramente la rilevanza transfrontaliera Descrivere chi trarrà vantaggio (es. Partner, regioni, utenti finali, ecc.) dallinvestimento/i e in che modo Nel caso di un investimento/i pilota, chiarire quale problema affronta, quali sono i risultati attesi, come potrà essere replicato e come verrà sfruttata lesperienza che ne deriva a beneficio dellarea del Programma			
@Localizzazione dell'investimento			
@Localizzazione dell'investimento Nuts0: IT, ITALIA Nuts1: ITC, Nord-Ovest Nuts2: ITC3, Liguria Nuts3: ITC33, Genova			
ITC33			
@Rischi associati allinvestimento			
@Descrizione degli eventuali rischi associati allinvestimento/i (incluso i potenziali effetti negativi sullambiente e le misure di mitigazione)			
Non sono prevedibili rischi associati all'investimento: gli effetti sull'ambiente non possono che risultare migliorativi, sia sotto il profilo paesaggistico-ambientale sia sotto il profilo della mitigazione del rischio idrogeologico.			
@Documentazione dellinvestimento			
@Elencare tutti i requisiti tecnici ed eventuali autorizzazioni necessarie (es. permessi edilizi) richiesti per linvestimento/i ai sensi della legislazione nazionale rispettiva Nel caso di lavori pubblici, esplicitare se linvestimento/i è/sono già in una fase avanzata di elaborazione (ad es. se è già stato realizzato almeno uno studio di fattibilità dellinvestimento/i)			
E' in corso di definizione da parte dell'Amministrazione comunale il progetto preliminare. L'investimento richiederà: progetto definitivo/esecutivo, autorizzazione paesaggistica, nulla osta dell'Ente Parco, vincolo idrogeologico.			
@Proprietà			
@Chi è il proprietario del sito in cui è situato linvestimento/i? Chi terrà la proprietà dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? Chi si occuperà della gestione/manutenzione dellinvestimento/i dopo la conclusione del progetto? In che modo verrà fatta?			
La proprietà del sito è variegata: FAI, privati, Agenzia regionale. Si attiverà apposita convenzione per la realizzazione degli interventi, così da garantire anche la gestione e manutenzione dell'investimento post operam da parte del Comune di Camogli.			

@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner

@Tipologia: Attuazione

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente	@Budget della componente
T1	Analisi di contesto integrata (Italia-Francia)	03.2017	12.2017	238.410,58

@Partner responsabile della componente	Ea éco-entreprises
@Coinvolgimento dei Partner	
@Partner coinvolti	@Nome: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa @Ruolo: CF
	@Nome: Comune di Campo nell'Elba @Ruolo: PP
	@Nome: Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli studi di Sassari @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Solarussa @Ruolo: PP
	@Nome: Ente Parco di Portofino @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli Studi di Genova @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Camogli @Ruolo: PP
	@Nome: Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables @Ruolo: PP
	@Nome: Ea éco-entreprises @Ruolo: PP

@Descrivere brevemente la Componente ed i suoi obiettivi oltre a come verranno coinvolti i Partner (chi fa cosa).
La componente serve a fornire un'adeguata base conoscitiva sulle best practices, sugli strumenti e sulle norme esistenti per la gestione del rischio idrogeologico nello spazio transfrontaliero con un approfondimento legato agli specifici contesti territoriali. Un'accurata mappatura degli stakeholders sarà realizzata e finalizzata ad un buon coinvolgimento del territorio nell'implementazione del piano d'Azione. Il lavoro di coordinamento e confronto sarà scandito dai primi 2 incontri dei Comitati di Pilotaggio e Scientifici. Durante la prima riunione verrà definita la metodologia di ricerca e la value chain da adottare. Questa componente è propedeutica alla modellizzazione del rischio idraulico residuo tramite software realizzato da UNIGE (attività 4.1 e 4.2), all'aggiornamento del software E2stormed (attività 5.1) e naturalmente all'organizzazione delle attività di concertazione tra i vari stakeholder (attività 5.2 e 5.4) nonché di formazione.

@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente.						
@ Output / realizzazioni del progetto		**@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente**	**@Scegliere lindicatore di output/realizzazione del Programma al quale contribuisce loutput / realizzazione del progetto**	**@Unità di misura**	**@Quantificazione**	**@Data di realizzazione**
T1.1	Documento di analisi integrata del contesto transfrontaliero	Documento di analisi integrata del contesto transfrontaliero, contribuisce all'obiettivo specifico 1. Migliorare le capacità delle istituzioni presenti nei territori partner di gestire il rischio idraulico in maniera partecipata, innovativa e sostenibile.	OC1-Numero di piani d'azione congiunti, predisposti (IS 2)	Piani d'azione congiunti	0,00	12.2017

@Coinvolgimento dei gruppi target	
@Chi utilizzerà gli output / realizzazioni della Componente?	
@Come saranno coinvolti i gruppi target (e altri stakeholder) nello sviluppo degli output / realizzazioni del progetto?	FUNZIONARI PUBBLICI : ->> Per l'attività di censimento delle esperienze di prevenzione e gestione del rischio idraulico verranno somministrati questionari alle pubbliche amministrazioni locali, coinvolte anche nella ricognizione delle policy. AGENTI PUBBLICI: ->> Per l'attività di censimento delle esperienze di prevenzione e gestione del rischio idraulico verranno somministrati questionari alle pubbliche amministrazioni locali, coinvolte anche nella ricognizione delle policy. TECNICI DEL SETTORE: ->> Per la mappatura degli stakeholders vengono realizzati indagini e sondaggi tra i partecipanti agli eventi di comunicazione e sensibilizzazione nei territori del progetto. STUDENTI UNIVERSITARI: ->> Per la mappatura degli stakeholders vengono realizzati indagini e sondaggi tra i partecipanti agli eventi di comunicazione e sensibilizzazione nei territori del progetto. CITTADINI: ->> Per la mappatura degli stakeholders vengono realizzati indagini e sondaggi tra i partecipanti agli eventi di comunicazione e sensibilizzazione nei territori del progetto. IMPRESE : ->> Per la mappatura degli stakeholders vengono realizzati indagini e sondaggi tra i partecipanti agli eventi di comunicazione e sensibilizzazione nei territori del progetto. : ->>
@Sostenibilità e trasferibilità degli output / realizzazioni della Componente	
@ Come verranno utilizzati gli output / realizzazioni della Componente una volta terminato il progetto? Descrivere le misure concrete (incluse le strutture istituzionali, risorse finanziarie, ecc.) adottate durante e dopo limplementazione del progetto per garantire la sostenibilità degli output / realizzazioni della Componente Se rilevante, spiegare chi sarà il responsabile e/o il proprietario delloutput / realizzazione	Il documento di analisi integrata di contesto verrà utilizzato per predisporre il sistema di governance transfrontaliero per la riduzione del rischio idrogeologico che i partner sperimenteranno nel progetto. Il documento resterà a tutti i partner anche dopo la fine del progetto e sarà diffuso tramite la pagina web di TRIGEau. Potrà pertanto essere finalizzato da tutti gli enti di governo del territorio dell'area del programma o preso a modello fuori dell'area transfrontaliera per replicare la metodologia e realizzare un'analisi di contesto analoga.L'analisi infine potrà far parte di ogni piano d'azione congiunto o territoriale degli enti coinvolti nel progetto come assunto di partenza per le programmazioni degli organismi istituzionali, tendenzialmente autofinanziate.
@Come sarà garantita la possibilità di applicare e replicare gli output / realizzazioni ed i risultati del progetto da parte di altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato? Descrivere in che misura sarà possibile trasferire gli output /realizzazioni ad altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato	Durante lo sviluppo del progetto l'output sarà scaricabile dalla pagina web di TRIGEau così da essere utilizzabile e adattabile ad altri contesti da parte delle istituzioni pubbliche. La diffusione del documento di analisi del contesto avverrà anche nell'ambito degli eventi di sensibilizzazione, formazione o visibilità del progetto e grazie alla costante collaborazione del Comitato per la Disseminazione dei risultati e la promozione di strumenti di governance sperimentati dal progetto con gli attori delle sue varie componenti.

@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner

@Attività numero	@Titolo attività	@Data d'inizio attività	@Data fine attività	@Attività Budget
@Attività T1.1	Ricognizione della policy europea, nazionale (Italia e Francia) e regionale (ambiti di partenariato) sulla prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idrogeologico	01.03.2017	01.08.2017	0,00

L'attività viene realizzata da ogni partner per quello che riguarda la normativa regionale, su scala nazionale lavoreranno AVITEM per la Francia e CBTC per l'Italia e EAECO lavorerà sulla normativa europea. La ricognizione serve a mettere in evidenza i centri decisionali, i protocolli e le procedure previsti dalle rispettive leggi nazionali e regionali in modo che si possa poi inquadrare il piano d'azione in un contesto normativo coerente.

@Prodotto numero	@Titolo del Prodotto	@Descrizione del Prodotto	@Valore target del Prodotto	@Data di realizzazione del Prodotto

@Prodotto T1.1.1	Report su contesto normativo	Report bilingue sul contesto normativo europeo, italiano, francese e regionale dei territori coinvolti in cui predisporre un sistema di governance transfrontaliero coerente per la riduzione del rischio idrogeologico.	1,00	08.2017
@Attività T1.2	Attività di censimento, ricognizione e caratterizzazione delle principali esperienze e degli strumenti esistenti di prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idrogeologico in Italia e Francia (Sustainable Urban Drainage systems, river restoration, deculverting, Rainwater Harvesting...)	01.03.2017	01.08.2017	0,00
L'attività sarà finalizzata alla costruzione di un quadro conoscitivo delle strategie di difesa idraulica in ambito urbano e periurbano implementate sul territorio target del Programma, spaziando dalle opere strutturali agli approcci più innovativi quali i sistemi di drenaggio sostenibile delle acque (SuDS). Tale ricognizione verrà effettuata attraverso la somministrazione, a livello transfrontaliero, di opportuni questionari alle pubbliche amministrazioni locali coinvolte.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T1.2.2	Report di buone pratiche	Per ogni Regione del progetto verranno individuate le buone pratiche in essere, tra quelle censite (strategie di prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idrogeologico) sulle quali sarà redatto un manuale bilingue di linee guida.	1,00	08.2017
@Attività T1.3	Analisi degli Stakeholder	01.03.2017	01.08.2017	0,00
L'attività è finalizzata a realizzare una mappatura delle parti interessate e degli attori implicati nel tema della resilienza del territorio transfrontaliero al rischio idraulico per garantire un buon coinvolgimento del territorio per l'implementazione del piano d'Azione. L'analisi degli stakeholders permetterà la buona riuscita della coprogettazione ai tavoli territoriali dell'attività 5.2 e verrà condotta sia con indagini in campo che in remoto con una metodologia condivisa dai partner.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T1.3.3	Report di Analisi e mappatura degli stakeholders	Conterrà la metodologia di analisi comune attuata dal partenariato, la griglia con pesi e parametri utilizzata per un'adeguata scelta degli attori da coinvolgere, la sintesi dei risultati e la mappatura degli stakeholders dell'area transfrontaliera.	1,00	08.2017

@Attività T1.4	Analisi integrata del contesto transfrontaliero in rapporto alle peculiarità dei piani e delle programmazioni esistenti e degli eventi calamitosi degli ultimi anni	01.03.2017	01.12.2017	0,00
Ogni partner realizza una caratterizzazione del proprio contesto rispetto a conformazione geografica e tipologia di bacino (versante naturale, bacini densamente urbanizzati) con un'analisi dei propri piani d'azione, mettendone in luce le principali carenze, anche in relazione agli eventi calamitosi degli ultimi anni, e eventuali esperienze di governance messe in atto. L'attività serve a evidenziare i bisogni specifici di ogni territorio sui quali costruire le successive attività.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T1.4.4	Report di Analisi integrata della resilienza al rischio idraulico dei territori	Conterrà la metodologia di analisi integrata del contesto di ogni partner, i parametri di valutazione utilizzati e la sintesi dei risultati dell'analisi dei territori.	1,00	12.2017

@Tipologia: Attuazione

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente	@Budget della componente
T2	Modello semplificato Rischio Idraulico Residuo	03.2017	02.2019	136.856,71

@Partner responsabile della componente	Università degli Studi di Genova
@Coinvolgimento dei Partner	
@Partner coinvolti	@Nome: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa @Ruolo: CF
	@Nome: Comune di Campo nell'Elba @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli studi di Sassari @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Solarussa @Ruolo: PP
	@Nome: Ente Parco di Portofino @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli Studi di Genova @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Camogli @Ruolo: PP
	@Nome: Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables @Ruolo: PP
	@Nome: Ea éco-entreprises @Ruolo: PP
@Descrivere brevemente la Componente ed i suoi obiettivi oltre a come verranno coinvolti i Partner (chi fa cosa).	
La diffusione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (quali coperture a verde, pavimentazioni permeabili, sistemi d'infiltrazione vegetati, sistemi di raccolta e riuso delle acque meteoriche) è ad oggi fortemente limitata e spesso l'installazione di tali sistemi si riduce a elementi isolati all'interno del bacino urbano. La scarsa conoscenza degli impatti che tali sistemi hanno sulla gestione dei deflussi meteorici in ambito urbano è indubbiamente uno degli aspetti fondamentali che ad oggi ne ha limitato la diffusione. Emerge pertanto la necessità di fornire innanzitutto una maggiore consapevolezza tra gli amministratori locali dell'esistenza di soluzioni innovative per la mitigazione del rischio idraulico in ambito urbano nonché una maggiore competenza tra gli operatori tecnici del settore sulle potenzialità e limiti delle diverse soluzione tecniche ad oggi disponibili sul mercato. In questo contesto si inserisce la Componente 4 il cui obiettivo generale riguarda la messa a punto di uno strumento operativo (modello di calcolo) per la valutazione quantitativa degli effetti di mitigazione del rischio idraulico associato alle reti di drenaggio (rischio di fallanza) a seguito di interventi di drenaggio urbano sostenibile (pianificati e/o realizzati) sul territorio urbanizzato. Gli obiettivi specifici della Componente 4 possono essere sintetizzati come segue: • Implementazione di un modello semplificato per la stima del rischio idraulico residuo associato alle reti di drenaggio urbano; • Stima del rischio idraulico residuo per un bacino urbano (caso pilota) individuato all'interno del territorio transfrontaliero; • Individuazione di possibili scenari di intervento ai fini di una pianificazione ottimale degli interventi da realizzarsi nel bacino urbano pilota; • Predisposizione della base dati necessaria all'implementazione del modello nei territori a forte urbanizzazione individuati nell'ambito territoriale dei partner del progetto. L'implementazione del modello sarà responsabilità di UNIGE. La responsabilità del reperimento dei dati necessari all'utilizzo della modellistica semplificata sarà responsabilità di ciascun partner in riferimento ai territori di propria competenza ed in particolare CBCT, EPP, UNISS e EAECO. UNIGE svolgerà comunque un ruolo di coordinamento per supportare ciascun partner nell'individuazione dei dati necessari e nella successiva fase di validazione. Infine gli output del modello saranno utilizzati come input per il software di supporto alle decisioni utilizzato da SSSA nella Componente 5 per mettere a confronto scenari di interventi sostenibili con interventi infrastrutturali grigi in termini di riduzione del rischio, del consumo di energia e di emissioni di carbonio, di danno economico evitato e di impatti sociali.	

@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente.						
@ Output / realizzazioni del progetto		**@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente**	**@Scegliere lindicatore di output/realizzazione del Programma al quale contribuisce loutput / realizzazione del progetto**	**@Unità di misura**	**@Quantificazione**	**@Data di realizzazione**
T2.1	O4.1 Modello semplificato Rischio Idraulico Residuo	Modello (software) di calcolo semplificato freeware che consente di misurare gli effetti dovuti alla realizzazione di interventi di drenaggio urbano sostenibile in termini di riduzione del rischio di fallanza della rete di drenaggio che sottende il sottobacino urbano con un grado di complessità tale da consentirne l'utilizzo a tecnici del settore non esperti.	OC1-Numero di piani d'azione congiunti, predisposti (IS 2)	Piani d'azione congiunti	0,00	02.2019

@Coinvolgimento dei gruppi target	
@Chi utilizzerà gli output / realizzazioni della Componente?	
@Come saranno coinvolti i gruppi target (e altri stakeholder) nello sviluppo degli output / realizzazioni del progetto?	FUNZIONARI PUBBLICI : ->> La raccolta dati per l'implementazione del modello sarà realizzata nei territori partner con il supporto degli amministratori e tecnici competenti, gruppi target delle successive formazioni. I risultati delle modellazioni saranno utilizzate nelle attività di concertazione e formazione. Il software sarà gratuito ed il suo utilizzo sarà promosso attraverso il web (web tutorial) e nelle attività di informazione, soprattutto quelle realizzate all'interno del mondo accademico. TECNICI DEL SETTORE: ->> La raccolta dati per l'implementazione del modello sarà realizzata nei territori partner con il supporto degli amministratori e tecnici competenti, gruppi target delle successive formazioni. I risultati delle modellazioni saranno utilizzate nelle attività di concertazione e formazione. Il software sarà gratuito ed il suo utilizzo sarà promosso attraverso il web (web tutorial) e nelle attività di informazione, soprattutto quelle realizzate all'interno del mondo accademico. STUDENTI UNIVERSITARI: ->> La raccolta dati per l'implementazione del modello sarà realizzata nei territori partner con il supporto degli amministratori e tecnici competenti, gruppi target delle successive formazioni. I risultati delle modellazioni saranno utilizzate nelle attività di concertazione e formazione. Il software sarà gratuito ed il suo utilizzo sarà promosso attraverso il web (web tutorial) e nelle attività di informazione, soprattutto quelle realizzate all'interno del mondo accademico. : ->> : ->> : ->> : ->>
@Sostenibilità e trasferibilità degli output / realizzazioni della Componente	
@ Come verranno utilizzati gli output / realizzazioni della Componente una volta terminato il progetto? Descrivere le misure concrete (incluse le strutture istituzionali, risorse finanziarie, ecc.) adottate durante e dopo limplementazione del progetto per garantire la sostenibilità degli output / realizzazioni della Componente Se rilevante, spiegare chi sarà il responsabile e/o il proprietario delloutput / realizzazione	Il modello sarà gratuito e pertanto utilizzabile da chiunque. Verranno redatte linee guida bilingue e un web tutorial per il suo utilizzo.
@Come sarà garantita la possibilità di applicare e replicare gli output / realizzazioni ed i risultati del progetto da parte di altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato? Descrivere in che misura sarà possibile trasferire gli output /realizzazioni ad altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato	I risultati del modello semplificato sono utilizzati per valutare l'efficacia di interventi di drenaggio urbano sostenibile e quindi definire una programmazione degli interventi rivolti alla minimizzazione del rischio. Il modello potrà essere applicato per analizzare problematiche relative al rischio idraulico in tutte le realtà urbane dell'area del Programma. L'approccio metodologico potrà essere esteso ad aspetti relativi alla qualità dei deflussi meteorici per la mitigazione degli impatti degli scarichi sui corpi idrici ricettori. A termine del processo di validazione sarà possibile ipotizzarne l'applicazione alle diverse realtà climatico-territoriali della regione transfrontaliera e oltre.

@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner				
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività T2.1	Implementazione e calibrazione modello semplificato rischio idraulico residuo	01.03.2017	01.02.2019	0,00
L'attività prevede l'implementazione di un modello di calcolo semplificato che consenta di misurare gli effetti degli interventi di drenaggio urbano sostenibile in termini di riduzione del rischio di fallanza della rete che sottende il sottobacino urbano. Tale modello dovrà prevedere un numero limitato di dati di input facilmente reperibili e sarà implementato a partire da modelli idrologico-idraulici di tipo distribuito che per complessità sono ad oggi utilizzati solo da esperti del settore.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T2.1.1	Modello semplificato per la valutazione del rischio idraulico residuo	Il prodotto sarà costituito da un modello di calcolo con un grado di complessità tale da consentirne l'utilizzo a tecnici del settore non esperti.	1,00	08.2018
@Attività T2.2	Stima del rischio idraulico residuo	01.09.2017	01.02.2019	0,00
Il modello semplificato verrà applicato nell'ambito territoriale dei partner. In particolare si prevede di individuare un caso pilota principale per testare la validità e effettuare un eventuale update dello strumento modellistico confrontando i risultati con quelli ottenuti dal modello di tipo distribuito. A termine del processo di validazione sarà possibile ipotizzarne l'applicazione alle diverse realtà climatico-territoriali della regione transfrontaliera.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T2.2.2	Il rischio idraulico residuo del bacino pilota	Il prodotto è costituito da una relazione tecnica che illustra le condizioni di rischio idraulico attuale della rete di drenaggio ed i potenziali effetti di diminuzione del rischio di fallanza a seguito di interventi di drenaggio urbano sostenibile.	1,00	11.2018
@Prodotto T2.2.3	Scenari di mitigazione del rischio idraulico residuo	Il prodotto sarà costituito da una relazione tecnica che illustrerà i potenziali scenari di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico per la rete di drenaggio urbano nei bacini urbani selezionati per le altre 3 regioni partner.	3,00	02.2019

@Tipologia: Attuazione

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente	@Budget della componente
T3	Modello di governance congiunto con la realizzazione di azioni pilota innovative per la riduzione del rischio idrogelogico (Deculverting, Sustainable Urban Drainage system, Rainwater Harvesting)	03.2017	05.2019	981.323,66

@Partner responsabile della componente	Università degli studi di Sassari
@Coinvolgimento dei Partner	
@Partner coinvolti	@Nome: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa @Ruolo: CF
	@Nome: Comune di Campo nell'Elba @Ruolo: PP
	@Nome: Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli studi di Sassari @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Solarussa @Ruolo: PP
	@Nome: Ente Parco di Portofino @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli Studi di Genova @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Camogli @Ruolo: PP
	@Nome: Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables @Ruolo: PP
	@Nome: Ea éco-entreprises @Ruolo: PP
@Descrivere brevemente la Componente ed i suoi obiettivi oltre a come verranno coinvolti i Partner (chi fa cosa).	
Il modello di Governance congiunto mira alla comprensione e all'appropriazione delle soluzioni proposte con il progetto da parte di tutto l'ecosistema che caratterizza un territorio e pertanto propone un piano d'azione integrato e multidisciplinare. Contestualmente alla realizzazione di 3 interventi sperimentali e innovativi di riduzione del rischio idrogeologico (in Toscana, Liguria e Sardegna), basati su una visione sostenibile del territorio, si realizzeranno 4 tavoli di coprogettazione multistakeholder (amministratori, esperti del settore, imprese, studenti e cittadini) nelle regioni italiane coinvolte da cui dovranno scaturire istanze concrete per l'implementazione di un piano d'azione territoriale. La componente non si pone quindi come unico obiettivo la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico ma soprattutto lo sviluppo di comunità consapevoli, ricettive, responsabili e proattive per rispondere in modo efficace e coerente ai rischi legati al cambiamento climatico. L'esperienza del partenariato francese in ambito di governance (coordinano infatti la componente 3 preparatoria a questa e la 6 di sintesi di tutte le precendenti ma soprattutto dei contributi derivanti da questa) e italiano, in termini di presidio del territorio, si equilibriano perfettamente in questa componente, cuore del progetto, garantendo contaminazione e transfrontalierità. I tavoli di coprogettazione verranno realizzati con il supporto del software E2STORMED, strumento decisionale sviluppato nell'ambito dell'omonimo progetto MED, attualmente scaricabile alla pagina: http://www.e2stormed.eu/results/ e liberamente utilizzabile nelle lingue: inglese, spagnolo, italiano, croato, montenegrino e greco. SSSA aggiornerà e utilizzerà il software per illustrare agli utenti dei territori partner i benefici di infrastrutture verdi a confronto con interventi tradizionali in termini quali-quantitativi sulla base di criteri economici, energetici, ambientali e sociali e per coinvolgere tutti gli stakeholders nella scelta dei pesi da attribuire ai criteri appena menzionati, per una corretta valutazione e scelta di interventi da inserire in una strategica programmazione futura di tipo pubblico-privata. La Autumn School transfrontaliera sarà un ulteriore momento di confronto e sintesi di tutte le istanze emerse nei tavoli e di formazione all'utilizzo degli strumenti tecnologici creati e per la replicabilità delle soluzioni proposte. Nell'ambito della Autumn School potranno infatti essere riportate le modellazioni del rischio idraulico residuo realizzate con il software genovese (componente 4) che insieme a E2Stormed fornisce alle amministrazioni strumenti di programmazione semplici ed efficaci.	

@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente.						
@ Output / realizzazioni del progetto		**@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente**	**@Scegliere lindicatore di output/realizzazione del Programma al quale contribuisce loutput / realizzazione del progetto**	**@Unità di misura**	**@Quantificazione**	**@Data di realizzazione**
T3.1	Modello di governance congiunto	Modello di governance congiunto transfrontaliero risultante dalla strategia sperimentata in tutte le componenti di attuazione di TRIGEau fino a questa compresa.	OC1-Numero di piani d'azione congiunti, predisposti (IS 2)	Piani d'azione congiunti	0,00	05.2019
T3.2	Deculverting	Azione pilota di detombamento per la riduzione del rischio idrogeologico di tipo infrastruttura verde in un'area artigianale del Comune di Campo nell'Elba all'Isola d'Elba (Toscana).	CO20-Popolazione che beneficia delle misure di protezione contro le alluvioni (IC 20)	Persone	400,00	02.2019
T3.3	SUDs	Azione pilota di tipo Sustainable Urban Drainage system nel Comune di Solarussa (Sardegna) per la ripermeabilizzazione di pavimenazioni urbane.	CO20-Popolazione che beneficia delle misure di protezione contro le alluvioni (IC 20)	Persone	300,00	02.2019
T3.4	Rainwater Harvesting	Azione pilota di tipo Rainwater Harvesting di ripristino e riqualificazione di terrazzamenti antropici a protezione di popolazione residente e di turisti dell'area di San Fruttuoso di Camogli (Liguria).	CO20-Popolazione che beneficia delle misure di protezione contro le alluvioni (IC 20)	Persone	500,00	02.2019
@Coinvolgimento dei gruppi target						
@Chi utilizzerà gli output / realizzazioni della Componente?						

@Come saranno coinvolti i gruppi target (e altri stakeholder) nello sviluppo degli output / realizzazioni del progetto?	FUNZIONARI PUBBLICI : ->> Gli stakeholders saranno coinvolti nel processo di definizione e assegnazione di peso degli indicatori di performance degli scenari di intervento simulati con il software decisionale, tramite questionari e confronti sul web e ai tavoli di coprogettazione.Le parti interessate sono chiamate a coprogettare e ideare strategie e soluzioni future così da definire il modello di governance congiunto da integrare nelle programmazioni degli enti per la gestione e mitigazione del rischio idraulico. AGENTI PUBBLICI: ->> Gli stakeholders saranno coinvolti nel processo di definizione e assegnazione di peso degli indicatori di performance degli scenari di intervento simulati con il software decisionale, tramite questionari e confronti sul web e ai tavoli di coprogettazione.Le parti interessate sono chiamate a coprogettare e ideare strategie e soluzioni future così da definire il modello di governance congiunto da integrare nelle programmazioni degli enti per la gestione e mitigazione del rischio idraulico. TECNICI DEL SETTORE: ->> Gli stakeholders saranno coinvolti nel processo di definizione e assegnazione di peso degli indicatori di performance degli scenari di intervento simulati con il software decisionale, tramite questionari e confronti sul web e ai tavoli di coprogettazione.Le parti interessate sono chiamate a coprogettare e ideare strategie e soluzioni future così da definire il modello di governance congiunto da integrare nelle programmazioni degli enti per la gestione e mitigazione del rischio idraulico. STUDENTI UNIVERSITARI: ->> Gli stakeholders saranno coinvolti nel processo di definizione e assegnazione di peso degli indicatori di performance degli scenari di intervento simulati con il software decisionale, tramite questionari e confronti sul web e ai tavoli di coprogettazione.Le parti interessate sono chiamate a coprogettare e ideare strategie e soluzioni future così da definire il modello di governance congiunto da integrare nelle programmazioni degli enti per la gestione e mitigazione del rischio idraulico. STUDENTI DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: ->> Gli stakeholders saranno coinvolti nel processo di definizione e assegnazione di peso degli indicatori di performance degli scenari di intervento simulati con il software decisionale, tramite questionari e confronti sul web e ai tavoli di coprogettazione.Le parti interessate sono chiamate a coprogettare e ideare strategie e soluzioni future così da definire il modello di governance congiunto da integrare nelle programmazioni degli enti per la gestione e mitigazione del rischio idraulico. CITTADINI: ->> Gli stakeholders saranno coinvolti nel processo di definizione e assegnazione di peso degli indicatori di performance degli scenari di intervento simulati con il software decisionale, tramite questionari e confronti sul web e ai tavoli di coprogettazione.Le parti interessate sono chiamate a coprogettare e ideare strategie e soluzioni future così da definire il modello di governance congiunto da integrare nelle programmazioni degli enti per la gestione e mitigazione del rischio idraulico. IMPRESE : ->> Gli stakeholders saranno coinvolti nel processo di definizione e assegnazione di peso degli indicatori di performance degli scenari di intervento simulati con il software decisionale, tramite questionari e confronti sul web e ai tavoli di coprogettazione.Le parti interessate sono chiamate a coprogettare e ideare strategie e soluzioni future così da definire il modello di governance congiunto da integrare nelle programmazioni degli enti per la gestione e mitigazione del rischio idraulico.
@Sostenibilità e trasferibilità degli output / realizzazioni della Componente	

@ Come verranno utilizzati gli output / realizzazioni della Componente una volta terminato il progetto? Descrivere le misure concrete (incluse le strutture istituzionali, risorse finanziarie, ecc.) adottate durante e dopo limplementazione del progetto per garantire la sostenibilità degli output / realizzazioni della Componente Se rilevante, spiegare chi sarà il responsabile e/o il proprietario delloutput / realizzazione	Nell'ambito delle attività del progetto e particolarmente in occasione dei tavoli di coprogettazione, è prevista la quantificazione da parte degli stakeholders dei benefici reali che deriverebbero dalla realizzazione di interventi sostenibili su aree pilota valutati sulla base di criteri di riduzione del rischio, economici, energetici, ambientali, sociali e ecosistemici a confronto con scenari tradizionali. Le azioni pilota saranno dimostrative in questo senso, anche dopo il progetto e il modello di governance congiunto tansfrontaliero garantirà la progettazione partecipata e la realizzazione complementare di interventi innovativi pubblico-privati future.
@Come sarà garantita la possibilità di applicare e replicare gli output / realizzazioni ed i risultati del progetto da parte di altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato? Descrivere in che misura sarà possibile trasferire gli output /realizzazioni ad altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato	Il software decisionale sarà liberamente scaricabile ed utilizzabile nelle lingue italiano e francese (oltre a inglese, spagnolo, croato, montenegrino e greco). Di conseguenza esso si presterà ad un utilizzo transfrontaliero e su scale spaziali e temporali più ampie rispetto, rispettivamente, al territorio target ed alla durata del progetto. Attorno al modello di governance congiunto transfrontaliero verrà realizzata un'attività di comunicazione e visibilità adeguata per la sua diffusione nell'area del programma e oltre, durante e dopo la realizzazione del progetto. Tutto ciò sarà rafforzato dal Comitato per la Disseminazione dei risultati e la promozione di strumenti di governance sperimentati dal progetto.

@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner

@Attività numero	@Titolo attività	@Data d'inizio attività	@Data fine attività	@Attività Budget
@Attività T3.1	Aggiornamento e acquisto licenza d'uso del software decisionale (DST) sviluppato nell'ambito del progetto MED E2STORMED	01.03.2017	01.05.2018	0,00

L'aggiornamento di E²STORMED scaturisce dalla risultante estensione del bacino di utenza dello strumento (nell'area di progetto è usato solo dal Comune di Pisa) e ne migliora la fruibilità e la semplicità di utilizzo sul territorio target tramite traduzione in francese (per la prima volta), miglioramento dell'interfaccia grafica, correzione di bug esistenti e inclusione di nuove funzionalità. È prevista l'estensione del database di valori di default per facilitare l'immissione dei dati.

@Prodotto numero	@Titolo del Prodotto	@Descrizione del Prodotto	@Valore target del Prodotto	@Data di realizzazione del Prodotto
@Prodotto T3.1.1	Software E²STORMED aggiornato	E²STORMED supporta i processi decisionali delle autorità locali nella gestione delle acque meteoriche permettendo di valutare le performance di sistemi innovativi di drenaggio urbano sulla base di criteri economici, energetici, ambientali e sociali.	1,00	08.2017
@Prodotto T3.1.2	Scenari di mitigazione del rischio idraulico	Verranno simulati gli scenari di intervento sostenibile a confronto con scenari di infrastrutture tradizionali, delle regioni italiane del progetto, realizzati o meno come azioni pilota. Le simulazioni sono funzionali ai tavoli di coprogettazione.	3,00	01.2018

@Prodotto T3.1.3	Web Tutorial bilingue	Per trasferire e diffondere il software a autorità locali, studenti, tecnici che collaborano con enti di governo del territorio a livello transfrontaliero, verrà predisposto un web tutorial in lingua italiana e francese.	1,00	05.2018
@Attività T3.2	Attivazione tavoli di coprogettazione territoriali	01.06.2018	01.03.2019	0,00
Con le azioni di comunicazione e mappatura degli stakeholders si coinvolgono i gruppi target ai tavoli di coprogettazione: 1 rivolto a policy makers, 1 a tecnici/amministratori, 1 a amministratori/popolazione nelle regioni italiane, da cui scaturiranno istanze per implementare piani d'azione territoriale e attori consapevoli, responsabili e pro-attivi nella gestione pubblico-privata del rischio. A supporto della coprogettazione SSSA userà il software decisionale in tutti i 9 tavoli.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T3.2.4	Tavoli di coprogettazione	Obiettivo dei tavoli sarà fornire consapevolezza e know-how a tutti gli stakeholders per una coprogettazione territoriale, con nuova mentalità e atteggiamento, di interventi infrastrutturali e non, pubblici e privati, sostenibili e partecipati.	9,00	03.2019
@Attività T3.3	Azioni pilota (Deulverting, Sustainable Urban Drainage systems, Rainwater Harvesting)	01.02.2018	01.02.2019	0,00
Nei territori dei partner italiani vengono realizzate 3 infrastrutture verdi innovative e dimostrative di una logica di governance sostenibile in termini di resilienza delle aree al rischio alluvioni, economici, sociali e ambientali e integrabile con buone pratiche e atteggiamenti responsabili del mondo privato in un'ottica di riqualificazione e rinaturalizzazione degli spazi urbanizzati.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T3.3.5	Azioni pilota	I prodotti dell'attività sono 1 intervento di tipo SUDs nel Comune di Solarussa, 1 intervento di detombamento a Campo nell'Elba e 1 intervento di tipo Rainwater Harvesting a San Fruttuoso di Camogli per la riqualificazione di terrazzamenti antropici.	3,00	02.2019
@Attività T3.4	Attività di confronto e sintesi sul modello di governance implementato tra i vari attori territoriali	01.02.2019	01.05.2019	0,00

L’attività permette di recepire e confrontare metodologie di coprogettazione e partecipazione multistakeholder, strumenti tecnici (software), raccomandazioni e istanze pervenute dai tavoli territoriali al fine di sintetizzarle e strutturarle all’Autumn School in Liguria in un modello di governance congiunto dell’area transfrontaliera, da trasferire a partner e beneficiari in preparazione alla successiva fase di integrazione del modello nei piani e nelle programmazioni esistenti degli enti.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T3.4.6	Autumn School (AS)	All’AS partecipano partner, stakeholders, Comuni nei territori di competenza di CBTC, EPP e di AVITEM per il PACA e limitrofi a COSOL (circa 50 persone) con la finalità di trasferire il modello di governance congiunto sperimentato in TRIGEau.	1,00	05.2019

@Tipologia: Attuazione

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente	@Budget della componente
T4	Strategia transfrontaliera per l'integrazione del modello di governance nei piani d'azione degli enti partner e beneficiari	03.2017	01.2020	103.144,03

@Partner responsabile della componente	Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables
@Coinvolgimento dei Partner	
@Partner coinvolti	@Nome: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa @Ruolo: CF
	@Nome: Comune di Campo nell'Elba @Ruolo: PP
	@Nome: Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli studi di Sassari @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Solarussa @Ruolo: PP
	@Nome: Ente Parco di Portofino @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli Studi di Genova @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Camogli @Ruolo: PP
	@Nome: Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables @Ruolo: PP
	@Nome: Ea éco-entreprises @Ruolo: PP
@Descrivere brevemente la Componente ed i suoi obiettivi oltre a come verranno coinvolti i Partner (chi fa cosa).	
L'obiettivo della componente 6 è quello di sviluppare e integrare i concetti di sostenibilità in supporto ai processi decisionali delle autorità locali, regionali e nazionali dell'area transfrontaliera, in particolare in termini di strumenti finanziari e tecnici utili ad innovare le legislazioni ed i processi di urbanizzazione delle zone interessate, così come i piani d'azione dei partner e degli stakeholder dell'area. Nel capitalizzare i principali output del progetto, la componente 6 ha lo scopo di attirare l'attenzione delle istituzioni locali, regionali e nazionali nell'area transfrontaliera sulla strategia proposta dal progetto per migliorare le politiche pubbliche nell'ambito della prevenzione e gestione congiunta del rischio idrogeologico, in linea con la Direttiva Quadro Acque Europea. A questo fine, il coordinatore della componente attuerà una strategia transfrontaliera per l'integrazione del modello di governance, sperimentato in TRIGEau, nei piani d'azione delle istituzioni e dei beneficiari partner, basata sulla formulazione di un documento di raccomandazioni politiche (Policy Paper, OUTPUT 6.1) con la specifica di come le parti interessate ed i partner potranno concretamente integrare gli output del progetto nelle loro politiche, nei loro programmi e progetti. Questo sarà possibile anche sulla base dell'analisi integrata di contesto realizzata nella componente 3. Fin da subito, i partner saranno chiamate ad impegnarsi concretamente nell'adozione di tale strategia attraverso la sottoscrittura di un Protocollo d'Intesa transfrontaliero utile anche a formalizzare la rete TRIGEau individuando già ulteriori possibili sviluppi. Il Protocollo d'Intesa sarà siglato anche da altre istituzioni interessate, in occasione della conferenza finale in Toscana. Inoltre, la componente 6 sarà oggetto di attività di diffusione grazie alle potenzialità e alla natura di AVITEM, coordinatore della componente, GIP fondato dallo Stato francese e con buona presa sul territorio del PACA, francese e euro-mediterraneo. La diffusione dei risultati di questa, come delle altre, componente sarà concertata e coordinata dal Comitato per la Disseminazione dei risultati e la promozione di strumenti di governance sperimentati dal progetto, anche attraverso la partecipazione a incontri internazionali finalizzati a presentare e trasferire il valore del modello di governance condiviso. A sostegno di questa strategia, un'attività di formazione destinata ai funzionari dell'area di cooperazione, e aperta anche agli operatori di tutto il bacino Mediterraneo, sarà organizzata sotto forma di seminario transfrontaliero in PACA, favorendo così l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE.	

@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente.						
@ Output / realizzazioni del progetto		**@Descrivere gli output / realizzazioni delle attività realizzate in questa Componente**	**@Scegliere lindicatore di output/realizzazione del Programma al quale contribuisce loutput / realizzazione del progetto**	**@Unità di misura**	**@Quantificazione**	**@Data di realizzazione**
T4.1	Policy Paper TRIGEau	Sulla base dei risultati delle componenti di attuazione del progetto 3, 4 e 5, il coordinatore delle attività presenta, nella forma di un documento politico, raccomandazioni rivolte ai decisori politici dalla zona di cooperazione, ma anche più in generale euromediterranea, al fine di attuare un piano d'azione transfrontaliero per la gestione dei rischi idrogeologici.	OC1-Numero di piani d'azione congiunti, predisposti (IS 2)	Piani d’azione congiunti	1,00	08.2019
T4.2	Protocollo d’intesa per l'integrazione del modello di governance nei piani d'azione dei partner	Il protocollo d’intesa mira a formalizzare l'impegno delle parti interessate e dei partner nel garantire la sostenibilità del progetto e dei suoi risultati. Il documento definirà l'impegno dei partner e dei soggetti interessati in termini di replicabilità, prospettiva di sviluppo di progetti futuri, integrazione dei risultati del progetto nelle pratiche interne delle parti interessate e azioni operative per la continuità dei progetti pilota realizzati.	OC1-Numero di piani d'azione congiunti, predisposti (IS 2)	Piani d’azione congiunti	0,00	01.2020

@Coinvolgimento dei gruppi target	
@Chi utilizzerà gli output / realizzazioni della Componente?	
@Come saranno coinvolti i gruppi target (e altri stakeholder) nello sviluppo degli output / realizzazioni del progetto?	FUNZIONARI PUBBLICI : ->> I gruppi target saranno coinvolti attraverso la compilazione del questionario e la firma di una carta di impegno e infine con la partecipazione al seminario formativo transfrontaliero. AGENTI PUBBLICI: ->> I gruppi target saranno coinvolti attraverso la compilazione del questionario e la firma di una carta di impegno e infine con la partecipazione al seminario formativo transfrontaliero. : ->> : ->> : ->> : ->> : ->>
@Sostenibilità e trasferibilità degli output / realizzazioni della Componente	
@ Come verranno utilizzati gli output / realizzazioni della Componente una volta terminato il progetto? Descrivere le misure concrete (incluse le strutture istituzionali, risorse finanziarie, ecc.) adottate durante e dopo limplementazione del progetto per garantire la sostenibilità degli output / realizzazioni della Componente Se rilevante, spiegare chi sarà il responsabile e/o il proprietario delloutput / realizzazione	La componente 6 è per definizione una componente di capitalizzazione, in quanto consiste nella sintesi dei risultati del progetto per tradurli in impegni concreti da parte dei soggetti interessati dell'area transfrontaliera e diffonderli a una scala più ampia, in linea con la Direttiva 2000/60/CE. Si richiede quindi ai partner un impegno concreto: l'integrazione del modello di governance sviluppato nell'ambito del progetto TRIGEau nei propri piani d'azione.
@Come sarà garantita la possibilità di applicare e replicare gli output / realizzazioni ed i risultati del progetto da parte di altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato? Descrivere in che misura sarà possibile trasferire gli output /realizzazioni ad altre organizzazioni/regioni/paesi al di fuori dellattuale partenariato	Questa componente sarà aperta alla partecipazione di altri attori e reti, anche al di fuori della zona di cooperazione. Tutte le attività e i risultati della componente 6 punteranno ad essere ampiamente diffusi, con il supporto di strumenti di comunicazione sviluppati nella Componente 2 e col lavoro del Comitato di Diffusione dei risultati e promozione di strumenti di governance sperimentati dal progetto, al fine di garantirne la massima diffusione, comprensione e replicabilità.

@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner				
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività T4.1	Documento di raccomandazioni politiche (Policy Paper)	01.05.2019	01.10.2019	0,00
Sulla base dei risultati delle componenti di attuazione 3, 4 e 5 del progetto, il coordinatore delle attività presenta nella forma di un documento politico delle raccomandazioni rivolte ai decisori politici dalla zona di cooperazione e, più in generale, euromediterranea, principali soggetti per l'attuazione di un piano d'azione transfrontaliero per la gestione del rischio idrogeologico.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T4.1.1	Sintesi di linee di indirizzo politico e Guida Metodologica al modello strategico	Report contenente la metodologia comune sperimentata dal partenariato nei 3 anni di progetto e la sintesi dei risultati di questa attuazione: raccomandazioni e istanze rivolte ai policy maker della zona di cooperazione.	1,00	10.2019
@Attività T4.2	Adozione e diffusione del modello di governance nell'area transfrontaliera e nel bacino del Mediterraneo	01.03.2017	01.01.2020	0,00
Questa attività mira a formalizzare l'impegno delle parti interessate e dei partner per garantire la sostenibilità del progetto e dei suoi risultati, attraverso la firma di un protocollo ufficiale in cui si dettaglia l'impegno in termini di replicabilità, prospettiva di sviluppo di progetti futuri, l'integrazione degli output nei piani delle istituzioni interessate e ulteriore diffusione delle stesse nello spazio transfrontaliero e mediterraneo.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto T4.2.2	Indagine per ladozione del modello di governance	Questionario di valutazione per l'integrazione del modello di governance nei piani d'azione delle parti interessate e partner attraverso la stipula di un protocollo d'intesa.	1,00	08.2019
@Prodotto T4.2.3	Seminario formativo transfrontaliero	Il modello di governance del progetto sarà validato e diffuso attraverso un seminario transfrontaliero ad alto livello formativo sulla resilienza urbana ai rischi idrogeologici nello spazio di cooperazione, rivolto ai soggetti pianificatori.	1,00	10.2019

@Tipologia: Comunicazione

@Componente numero	@Titolo della componente	@Data d'inizio della componente	@Data fine della componente	@Budget della componente
C	Comunicazione	03.2017	01.2020	202.309,02

@Partner responsabile della componente	Ente Parco di Portofino
@Coinvolgimento dei Partner	
@Partner coinvolti	@Nome: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa @Ruolo: CF
	@Nome: Comune di Campo nell'Elba @Ruolo: PP
	@Nome: Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli studi di Sassari @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Solarussa @Ruolo: PP
	@Nome: Ente Parco di Portofino @Ruolo: PP
	@Nome: Università degli Studi di Genova @Ruolo: PP
	@Nome: Comune di Camogli @Ruolo: PP
	@Nome: Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables @Ruolo: PP
	@Nome: Ea éco-entreprises @Ruolo: PP
@Descrivere brevemente la Componente ed i suoi obiettivi oltre a come verranno coinvolti i Partner (chi fa cosa)	
All’interno di TRIGEau l’attività di comunicazione assume una rilevanza strategica in quanto favorisce le necessarie relazioni con le diverse categorie di stakeholders presenti sul territorio e potenzialmente interessate alle attività del progetto (attori istituzionali, comunità scientifica, popolazione residente, operatori economici, operatori turistici, fruitori del Parco, studenti) e si relaziona con il lavoro del Comitato di Disseminazione dei Risultati e promozione di strumenti di governance sperimentati dal progetto per la diffusione in area transfrontaliera e oltre. Al fine di pianificare una efficace comunicazione dovranno essere quindi perseguiti i seguenti obiettivi: 1) Uniformare le strategie di comunicazione attraverso la condivisione di linee guida, con le quali il soggetto responsabile della componente e tutti i partner coinvolti possano impostare ed aggiornare, nel corso del progetto, la programmazione operativa delle azioni di comunicazione. 2) Creare, sin dalle prime fase del progetto, un processo di condivisione e coinvolgimento con le diverse categorie di attori coinvolti per adattare ai loro bisogni le strategie di comunicazione. 3) Creare un sistema di strumenti ed attività di comunicazione coordinati, anche sfruttando le opportunità offerte dalla multimedialità e dai social media, al fine di massimizzare la diffusione dell’informazione e della conoscenza. Responsabile della Componente sarà l’Ente Parco Portofino, che nello specifico: A) Predispone, in concerto e condivisione con gli altri partner di progetto, un “Piano di Comunicazione”, strettamente correlato al “piano delle attività” di progetto, quale strumento di organizzazione e coordinamento, su tutti i territori del partenariato, di eventi comunicativi e formativi (incontri pubblici, workshop, seminari, convegni) e di partecipazione a eventi in Francia e Italia coerenti con le tematiche del progetto, nei quali presentare il progetto, e di eventuale materiale informativo (cartaceo o multimediale) proposti da ciascun partner. B) Predispone, in concerto e condivisione con gli altri partner di progetto, il logo del progetto e le linee guida per una immagine coordinata dei prodotti e dei materiali realizzati dal progetto. C) Predispone strumenti multimediali quali la pagina di progetto da inserire nel portale web del PO Marittimo, le pagine sui social network per la cui popolazione tutti i partner hanno dedicato specifiche risorse nel budget. D) Predispone, in concerto e condivisione con gli altri partner di progetto, e svolge attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale verso i diversi gruppi target (amministratori, tecnici delle amministrazioni comunali, operatori economici locali, turisti, scolaresche, cittadini residenti). E) Cura la produzione in doppia lingua (italiano e francese) dei documenti ufficiali di progetto.	

@Obiettivi specifici del progetto	@Obiettivi di comunicazione Cosa può fare la comunicazione per raggiungere un obiettivo di progetto specifico?	@Approccio Come si prevede di raggiungere i gruppi target?
1. Migliorare le capacità delle istituzioni presenti nei territori partner di gestire il rischio idraulico in maniera partecipata, innovativa e sostenibile	Incrementare le conoscenze	In ogni regione verranno organizzati seminari pubblici a cui saranno invitati a partecipare gli amministratori e esperti del settore coinvolti nel progetto (compresi studenti universitari, tecnici e imprese) allo scopo di migliorare il loro know-how sui vantaggi di infrastrutture verdi e di processi decisionali partecipati per la gestione sostenibile del rischio idraulico, illustrando risultati e web tutorial per l'utilizzo dei software gratuiti e con la diffusione degli output su strumenti web.
	Cambiare l'atteggiamento	In ogni regione verranno organizzati seminari pubblici a cui saranno invitati a partecipare gli amministratori e esperti del settore coinvolti nel progetto (compresi studenti universitari, tecnici e imprese) allo scopo di migliorare il loro know-how sui vantaggi di infrastrutture verdi e di processi decisionali partecipati per la gestione sostenibile del rischio idraulico, illustrando risultati e web tutorial per l'utilizzo dei software gratuiti e con la diffusione degli output su strumenti web.
2. Creare una strategia pubblico-privata per la riqualificazione degli spazi urbanizzati e la riduzione del rischio idrogeologico dell'area transfrontaliera	Cambiare la mentalità	Il progetto prevede attività di formazione rivolte a pubblici e privati e pertanto necessita un'attenta e mirata attività di comunicazione (social newtork, video di diffusione web, giornate di sensibilizzazione) finalizzata ad avere una buona rappresentatività dei territori.Gli attori, preliminarmente mappati, saranno sollecitati a partecipare attivamente e responsabilmente al progetto e a future azioni di salvagardia e gestione dei territori, iscrivendosi ai tavoli di coprogettazione.
	Aumentare la consapevolezza	Il progetto prevede attività di formazione rivolte a pubblici e privati e pertanto necessita un'attenta e mirata attività di comunicazione (social newtork, video di diffusione web, giornate di sensibilizzazione) finalizzata ad avere una buona rappresentatività dei territori.Gli attori, preliminarmente mappati, saranno sollecitati a partecipare attivamente e responsabilmente al progetto e a future azioni di salvagardia e gestione dei territori, iscrivendosi ai tavoli di coprogettazione.

@Breve descrizione della Componente e del contributo di ciascun Partner

@Attività numero	@Titolo attività	@Data d'inizio attività	@Data fine attività	@Attività Budget
@Attività C.1	Attivazione di un calendario di eventi locali e internazionali	01.03.2017	01.01.2020	0,00

Organizzare eventi concertati, coordinati e inseriti nel Piano di Comunicazione (convegni, workshop, giornate di educazione ambientale) per sensibilizzare e rendere consapevoli gruppi target circa la fragilità dei territori, aggravata dall'azione antropica, in termini di rischio idraulico per comunità e beni storico-culturali, paesaggistici o economici delle aree interessate e partecipare a eventi in Francia e Italia coerenti con le tematiche del progetto, nei quali sarà presentato TRIGeau.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto C.1.1	Giornate di sensibilizzazione	Verranno realizzate numerose giornate di sensibilizzazione per favorire la massima diffusione delle informazioni presso un pubblico più vasto ed eterogeneo possibile	19,00	01.2020
@Prodotto C.1.2	Seminari multistakeholder	Realizzazione di seminari multistakeholder rivolti ad un pubblico di esperti (funzionari, tecnici del settore, studenti universitari, imprese) per la diffusione della conoscenza e l'adesione alle buone pratiche promosse dal progetto.	4,00	01.2020
@Prodotto C.1.3	Convegni	Il soggetto capofila organizzerà 1 convegno transfrontaliero di lancio del progetto e 1 per la divulgazione dei risultati finali.	2,00	01.2020
@Prodotto C.1.4	Eventi e iniziative extra-progetto	I partner segnaleranno eventi programmati nelle proprie regioni e Paesi coerenti con le tematiche del progetto, da inserire nel Piano di Comunicazione, nei quali parteciperanno per presentare il progetto TRIGeau per costruire reti più ampie.	7,00	01.2020
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività C.2	Piano di Comunicazione del progetto	01.03.2017	01.08.2017	0,00
Il piano di comunicazione è uno strumento d'organizzazione e coordinamento correlato al piano delle attività e finalizzato a raggiungimento degli obiettivi, visibilità e gestione ottimale della diffusione e promozione del progetto. Comprende comunicazioni interne tra i partner e all'esterno. Ciascun partner indicherà la propria programmazione, con destinatari, responsabilità, budget, tempi e strumenti più adatti a strategie, esigenze comunicative e attività.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto C.2.5	Linee strategiche di comunicazione e raggiungimento dellutenza	Linee guida della comunicazione, caratterizzato da un programma generale incentrato sugli obiettivi ed azioni di progetto, ai quali si affiancano le singole azioni di comunicazione.	1,00	08.2017

@Prodotto C.2.6	Logo del Progetto	Il logo conserva una forte coerenza con le principali caratteristiche distintive del progetto che contribuiscono a decretarne il successo, ossia la memorabilità, la riconoscibilità l'originalità, la riproducibilità, la duttilità e la flessibilità.	1,00	05.2017
@Prodotto C.2.7	Immagine coordinata e manuale duso bilingue	L'immagine coordinata si riferisce alla percezione che l'ambiente, ovvero gruppo di potenziali destinatari del messaggio, ha di tutte le rappresentazioni visive che riguardano il progetto. Il suo Manuale regola l'uso degli strumenti di comunicazione.	1,00	05.2017
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività C.3	Attività di comunicazione WEB 2.0	01.03.2017	01.01.2020	0,00
Gli strumenti multimediali permettono e facilitano sia la comunicazione dei soggetti operanti all'interno del progetto e la diffusione delle informazioni riguardanti il progetto in maniera amplificata e veloce. Rappresentano lo strumento di diffusione delle informazioni più duttile ed efficace in termini di fruizione, contenuti e capacità di penetrazione.				
@Prodotto numero	**@Titolo del Prodotto**	**@Descrizione del Prodotto**	**@Valore target del Prodotto**	**@Data di realizzazione del Prodotto**
@Prodotto C.3.8	Sito web del progetto TRIG-Eau	Verrà predisposta una pagina di progetto integrata sul sito web del PO Marittimo che verrà aggiornata costantemente con i risultati del progetto ed il calendario delle iniziative ed attività organizzate.	1,00	08.2017
@Prodotto C.3.9	Social media (facebook e twitter), Web Video e web tutorial	Saranno realizzate 1 pagina su facebook e 1 su twitter, con un link diretto dalla pagina di progetto e dal portale. Sarà creato un video di promozione del progetto da diffondere tramite you tube e un web tutorial per l'utilizzo degli strumenti creati	4,00	03.2019
@Attività numero	**@Titolo attività**	**@Data d'inizio attività**	**@Data fine attività**	**@Attività Budget**
@Attività C.4	Predisposizione e diffusione di materiale informativo e disseminativo cartaceo e hardware	01.05.2017	01.01.2020	0,00
Ogni partner realizzerà materiale divulgativo (italiano/francese) sulle tematiche inerenti il progetto: brochure, locandine, gadget comunicativi da distribuire in occasione delle giornate di sensibilizzazione, dei convegni, dei seminari e degli incontri nonché articoli scientifici e articoli di stampa locale per la comunicazione del progetto ed il coinvolgimento dell'utenza.				

@Prodotto numero	@Titolo del Prodotto	@Descrizione del Prodotto	@Valore target del Prodotto	@Data di realizzazione del Prodotto
@Prodotto C.4.10	Materiale informativo e disseminativo cartaceo e hardware	Brochure, roll-up, manifesti, gadgets	4.000,00	05.2017
@Prodotto C.4.11	Articoli di stampa locale e scientifici	I risultati del progetto saranno promossi attraverso articoli di stampa locale, nazionale e articolo scientifico.	7,00	01.2020

@C.5.1 Periodi

@Periodo Numero	@Durata	@Data d'inizio	@Data fine	@Data del report
0	38	01.01.2014	28.02.2017	28.02.2017
1	6	01.03.2017	31.08.2017	31.10.2017
2	6	01.09.2017	28.02.2018	30.04.2018
3	6	01.03.2018	31.08.2018	31.10.2018
4	6	01.09.2018	28.02.2019	30.04.2019
5	6	01.03.2019	31.08.2019	31.10.2019
6	6	01.09.2019	29.02.2020	30.06.2020
7	4	01.03.2020	30.06.2020	30.06.2020

@C.6 Attività al di fuori dellarea di cooperazione del Programma

@Se pertinente, elencare le attività interessate e descrivere in quale maniera apporteranno benefici allarea di cooperazione del Programma. Qual è il valore aggiunto delle attività che saranno realizzate al di fuori dellarea di cooperazione del Programma?
Tutte le attività fuori area del progetto sono quelle in cui sono coinvolti i partner con sede (e dunque centro di costo) fuori area, che sono i partner francesi AVITEM e EAECO. Il valore aggiunto di questi contributi sta nel ruolo del Polo Cooperazione di AVItem: fornire agli enti pubblici francesi del GIP (Regione PACA inclusa) buone pratiche e soluzioni sostenibili per la gestione delle città e del territorio. attraverso la progettazione e la gestione di progetti di cooperazione per studiare, sperimentare e capitalizzare processi multi-livello e inclusivi anche di gestione del rischio; e nell'esperienza di EAECO nella gestione sostenibile del rischio idrogeologico e dei territori, che porterà a beneficio del progetto l'expertise tecnica e il punto di vista e l'esperienza del settore privato (imprese e stakeholders vari) e di ricerca e innovazione.

@Budget indicativo (delle attività fuori area)	0,00

FESR	@Indicativo	0,00
	@FESR % del totale (indicativo)	0,00

@PART D - Budget del Progetto

@A.4: Fonti di Cofinanziamento del progetto Ripartizione tra i Partner

@Partner		@Cofinanziamento del Programma			@Contributo					@Budget Totale Ammissibile
					@Contributo pubblico					
@Acronimo del Partner	@Paese	ERDF	ERDF Co-Financing(percent)	@% del Totale FESR ERDF	@Contributo Pubblico Automatico	@Altro Contributo	@Totale Contributo Pubblico	@Contributo privato	@Contributo totale	
CBTC	ITALIA	393.380,00	85,00 %	22,13 %	69.420,00	0,00	69.420,00	0,00	69.420,00	462.800,00
COCAE	ITALIA	104.499,18	85,00 %	5,88 %	18.441,03	0,00	18.441,03	0,00	18.441,03	122.940,21
SSSA	ITALIA	83.555,00	85,00 %	4,70 %	14.745,00	0,00	14.745,00	0,00	14.745,00	98.300,00
UNISS	ITALIA	113.878,75	85,00 %	6,41 %	20.096,25	0,00	20.096,25	0,00	20.096,25	133.975,00
COSOL	ITALIA	269.280,00	85,00 %	15,15 %	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	316.800,00
EPP	ITALIA	174.122,50	85,00 %	9,80 %	30.727,50	0,00	30.727,50	0,00	30.727,50	204.850,00
UNIGE	ITALIA	106.568,75	85,00 %	5,99 %	18.806,25	0,00	18.806,25	0,00	18.806,25	125.375,00
COCAM	ITALIA	205.062,50	85,00 %	11,54 %	36.187,50	0,00	36.187,50	0,00	36.187,50	241.250,00
AViTeM	FRANCE	131.797,60	85,00 %	7,41 %	0,00	23.258,40	23.258,40	0,00	23.258,40	155.056,00
EAECO	FRANCE	195.520,40	85,00 %	11,00 %	0,00	0,00	0,00	34.503,60	34.503,60	230.024,00
@Sub-totale dei Partner dell'Area di Programma		1.450.346,68	--	81,59 %	255.943,53	0,00	255.943,53	0,00	255.943,53	1.706.290,21
@Sub-totale dei Partner Fuori dell'Area di Programma		327.318,00	--	18,41 %	0,00	23.258,40	23.258,40	34.503,60	57.762,00	385.080,00
@Totale		1.777.664,68	--	100,00 %	255.943,53	23.258,40	279.201,93	34.503,60	313.705,53	2.091.370,21

@E.1: Budget del Progetto - Ripartizione per Partner e Categoria di Spesa

@Acronimo del Partner	@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	Costi del Personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi	Attrezzature	Infrastrutture	@Totale Budget	@Entrate nette	@Budget Totale Ammissibile
CBTC	ERDF	38.800,00	5.820,00	6.750,00	161.430,00	0,00	250.000,00	462.800,00	0,00	462.800,00
COCAE	ERDF	55.002,15	8.250,32	8.900,00	50.787,74	0,00	0,00	122.940,21	0,00	122.940,21
SSSA	ERDF	14.000,00	2.100,00	1.850,00	80.350,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00
UNISS	ERDF	69.185,72	10.377,86	9.211,42	45.200,00	0,00	0,00	133.975,00	0,00	133.975,00
COSOL	ERDF	22.240,00	3.336,00	9.224,00	72.000,00	210.000,00	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00
EPP	ERDF	55.000,00	8.250,00	6.650,00	134.950,00	0,00	0,00	204.850,00	0,00	204.850,00
UNIGE	ERDF	74.273,07	11.140,96	8.650,00	31.310,97	0,00	0,00	125.375,00	0,00	125.375,00
COCAM	ERDF	13.500,00	2.025,00	5.725,00	45.000,00	0,00	175.000,00	241.250,00	0,00	241.250,00
AViTeM	ERDF	51.356,00	7.703,40	16.646,60	79.350,00	0,00	0,00	155.056,00	0,00	155.056,00
EAECO	ERDF	95.760,00	14.364,00	19.600,00	100.300,00	0,00	0,00	230.024,00	0,00	230.024,00
@Totale		489.116,94	73.367,54	93.207,02	800.678,71	210.000,00	425.000,00	2.091.370,21	0,00	2.091.370,21
@% del Totale FESR Budget		23,39 %	3,51 %	4,46 %	38,28 %	10,04 %	20,32 %	100,00 %	0,00 % @del budget totale	100,00 % @del budget totale

@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	Costi del Personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi	Attrezzature	Infrastrutture	@Sum Financed Budget	@Decreasing Net Revenue	@Budget Totale Ammissibile
ERDF	415.749,40	62.362,41	79.225,97	680.576,90	178.500,00	361.250,00	1.777.664,68	0,00	1.777.664,68

@E.2 Budget del Progetto - Ripartizione per Partner e Periodo (FESR)

@Acronimo del Partner	@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	@Periodo 0	@Periodo 1	@Periodo 2	@Periodo 3	@Periodo 4	@Periodo 5	@Periodo 6	@Periodo 7	Totale Budget	@Entrate nette	@Budget Totale Ammissibile	@Attività Fuori Area	@Percentuale Attività Fuori Area
CBTC	ERDF	5.000,00	10.781,75	67.674,00	6.698,50	56.227,00	15.550,50	299.868,25	1.000,00	462.800,00	0,00	462.800,00	800,00	0,17 %
COCAE	ERDF	0,00	20.673,50	23.863,65	6.057,54	16.594,40	26.795,04	28.396,04	560,04	122.940,21	0,00	122.940,21	6.050,00	4,92 %
SSSA	ERDF	800,00	8.015,00	14.817,50	33.915,00	17.517,50	12.515,00	10.220,00	500,00	98.300,00	0,00	98.300,00	900,00	0,92 %
UNISS	ERDF	700,00	6.969,21	14.597,47	16.672,68	22.750,50	35.634,64	36.150,50	500,00	133.975,00	0,00	133.975,00	1.300,00	0,97 %
COSOL	ERDF	0,00	10.880,00	8.936,00	12.302,00	44.364,00	224.528,00	14.790,00	1.000,00	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	0,00 %
EPP	ERDF	800,00	22.173,90	41.203,90	26.677,90	26.309,90	65.219,90	21.634,50	830,00	204.850,00	0,00	204.850,00	0,00	0,00 %
UNIGE	ERDF	800,00	14.371,03	20.816,92	24.367,25	28.122,12	24.092,19	12.305,49	500,00	125.375,00	0,00	125.375,00	0,00	0,00 %
COCAM	ERDF	0,00	2.319,00	7.582,50	18.224,00	7.704,00	9.477,00	194.943,50	1.000,00	241.250,00	0,00	241.250,00	0,00	0,00 %
AViTeM	ERDF	800,00	23.612,00	61.998,00	9.000,00	8.744,00	17.803,00	32.999,00	100,00	155.056,00	0,00	155.056,00	143.992,60	92,86 %
EAECO	ERDF	800,00	53.480,00	68.028,00	24.920,00	33.960,00	28.620,00	19.216,00	1.000,00	230.024,00	0,00	230.024,00	214.860,00	93,41 %
@Totale		9.700,00	173.275,38	329.517,94	178.834,86	262.293,42	460.235,27	670.523,29	6.990,04	2.091.370,21	0,00	2.091.370,21	367.902,60	
@% del Totale FESR Budget		0,00 %	8,00 %	16,00 %	9,00 %	13,00 %	22,00 %	32,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 % @del budget totale	100,00 % @del budget totale	17,59 % @del budget totale	

@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	@Periodo 0	@Periodo 1	@Periodo 2	@Periodo 3	@Periodo 4	@Periodo 5	@Periodo 6	@Periodo 7	@Budget Totale Ammissibile
ERDF	8.245,00	147.284,08	280.090,25	152.009,63	222.949,41	391.199,98	569.944,79	5.941,53	1.777.664,68

@E.3 Budget del Progetto - Ripartizione per Partner e Componente

@Acronimo del Partner	@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	WP P	WP M	WP T1	WP T2	WP T3	WP T4	WP I	WP I	WP I	WP I	WP C	@Totale Budget	@Entrate nette	@Budget Totale Ammissibile
CBTC	ERDF	5.000,00	83.150,00	44.628,25	10.416,50	286.080,50	11.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.162,75	462.800,00	0,00	462.800,00
COCAE	ERDF	0,00	52.000,05	13.403,96	3.698,40	26.043,40	16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,40	122.940,21	0,00	122.940,21
SSSA	ERDF	800,00	12.845,00	16.817,50	0,00	56.925,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,50	98.300,00	0,00	98.300,00
UNISS	ERDF	700,00	18.554,56	6.353,06	4.581,60	46.095,02	20.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,53	133.975,00	0,00	133.975,00
COSOL	ERDF	0,00	51.425,00	0,00	2.944,00	256.172,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	316.800,00	0,00	316.800,00
EPP	ERDF	800,00	39.420,40	14.720,00	6.144,00	66.152,00	6.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71.289,00	204.850,00	0,00	204.850,00
UNIGE	ERDF	800,00	22.772,28	2.377,81	83.032,21	3.778,64	4.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,26	125.375,00	0,00	125.375,00
COCAM	ERDF	0,00	29.213,50	0,00	5.000,00	204.716,50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	241.250,00	0,00	241.250,00
AViTeM	ERDF	800,00	44.244,00	53.650,00	5.000,00	10.204,60	29.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,00	155.056,00	0,00	155.056,00
EAECO	ERDF	800,00	52.664,00	86.460,00	16.040,00	25.156,00	4.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.840,00	230.024,00	0,00	230.024,00
@Totale		9.700,00	406.288,79	238.410,58	136.856,71	981.323,66	103.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	215.646,44	2.091.370,21	0,00	2.091.370,21
@% del Totale FESR Budget		0,00 %	19,00 %	11,00 %	7,00 %	47,00 %	5,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	100,00 %	0,00 % @del budget totale	100,00 % @del budget totale

@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	WP P	WP M	WP T1	WP T2	WP T3	WP T4	WP I	WP I	WP I	WP I	WP C	@Budget Totale Ammissibile
ERDF	8.245,00	345.345,47	202.648,99	116.328,20	834.125,11	87.672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	183.299,47	1.777.664,68

@E.5 Budget del Progetto - Ripartizione per Componente e Categoria di Spesa

@Componente numero	Costi del Personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi	Attrezzature	Infrastrutture	@Totale Budget	@Entrate nette	@Budget Totale Ammissibile
WP P	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
WP M	146.815,27	22.022,29	58.028,49	179.422,74	0,00	0,00	406.288,79	0,00	406.288,79
WP T1	46.487,46	6.973,12	3.000,00	181.950,00	0,00	0,00	238.410,58	0,00	238.410,58
WP T2	73.527,57	11.029,14	1.800,00	50.500,00	0,00	0,00	136.856,71	0,00	136.856,71
WP T3	79.071,36	11.860,70	13.196,60	242.195,00	210.000,00	425.000,00	981.323,66	0,00	981.323,66
WP T4	54.299,16	8.144,87	11.400,00	29.300,00	0,00	0,00	103.144,03	0,00	103.144,03
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP C	88.916,12	13.337,42	5.781,93	107.610,97	0,00	0,00	215.646,44	0,00	215.646,44
@Totale	489.116,94	73.367,54	93.207,02	800.678,71	210.000,00	425.000,00	2.091.370,21	0,00	2.091.370,21
@% del Totale FESR Budget	23,00 %	4,00 %	4,00 %	38,00 %	10,00 %	20,00 %	100,00 %	0,00 % @del budget totale	100,00 % @del budget totale

@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	Costi del Personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi	Attrezzature	Infrastrutture	@Sum Financed Budget	@Entrate nette	@Budget Totale Ammissibile
ERDF	415.749,40	62.362,41	79.225,97	680.576,90	178.500,00	361.250,00	1.777.664,68	0,00	1.777.664,68

@E.6 Budget del Progetto - Ripartizione per Componente e Periodo

@Componente numero	@Periodo 0	@Periodo 1	@Periodo 2	@Periodo 3	@Periodo 4	@Periodo 5	@Periodo 6	@Periodo 7	@Totale Budget	@Entrate nette	@Budget Totale Ammissibile
WP P	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
WP M	0,00	61.248,36	79.356,54	48.907,93	73.526,39	47.476,26	88.783,26	6.990,04	406.288,79	0,00	406.288,79
WP T1	0,00	60.643,14	175.267,44	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.410,58	0,00	238.410,58
WP T2	0,00	17.709,78	25.583,95	25.737,15	26.617,06	41.208,76	0,00	0,00	136.856,71	0,00	136.856,71
WP T3	0,00	2.550,57	5.043,42	61.282,12	132.098,84	344.692,22	435.656,50	0,00	981.323,66	0,00	981.323,66
WP T4	0,00	2.208,00	2.944,00	0,00	0,00	5.602,09	92.389,95	0,00	103.144,03	0,00	103.144,03
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP C	0,00	28.915,53	41.322,60	40.407,67	30.051,13	21.255,94	53.693,58	0,00	215.646,44	0,00	215.646,44
@Totale	9.700,00	173.275,38	329.517,94	178.834,86	262.293,42	460.235,27	670.523,29	6.990,04	2.091.370,21	0,00	2.091.370,21

@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	@Periodo 0	@Periodo 1	@Periodo 2	@Periodo 3	@Periodo 4	@Periodo 5	@Periodo 6	@Periodo 7	@Budget Totale Ammissibile
ERDF	8.245,00	147.284,08	280.090,25	152.009,63	222.949,41	391.199,98	569.944,79	5.941,53	1.777.664,68

@E.7 Budget del Progetto - Ripartizione tra Periodo e Categoria di Spesa

@Periodo numero	Costi del Personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi	Attrezzature	Infrastrutture	@Totale Budget	@Entrate nette	@Budget Totale Ammissibile
@Periodo 0	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00		9.700,00
@Periodo 1	94.831,70	14.224,76	14.218,93	50.000,00	0,00	0,00	173.275,38		173.275,38
@Periodo 2	92.356,41	13.853,46	8.855,53	214.452,54	0,00	0,00	329.517,94		329.517,94
@Periodo 3	64.912,89	9.736,93	11.740,00	92.445,04	0,00	0,00	178.834,86		178.834,86
@Periodo 4	83.868,16	12.580,22	9.820,00	156.025,04	0,00	0,00	262.293,42		262.293,42
@Periodo 5	64.988,41	9.748,26	19.448,56	156.050,04	210.000,00	0,00	460.235,27		460.235,27
@Periodo 6	88.159,37	13.223,91	29.124,00	115.016,01	0,00	425.000,00	670.523,29		670.523,29
@Periodo 7	0,00	0,00	0,00	6.990,04	0,00	0,00	6.990,04		6.990,04
@Totale	489.116,94	73.367,54	93.207,02	800.678,71	210.000,00	425.000,00	2.091.370,21	0,00	2.091.370,21

@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	Costi del Personale	Spese d'ufficio e amministrative	Spese di viaggio e soggiorno	Costi per consulenze e servizi	Attrezzature	Infrastrutture	@Budget Totale Ammissibile
ERDF	415.749,40	62.362,41	79.225,97	680.576,90	178.500,00	361.250,00	1.777.664,68

@E.8 Contributo in natura

@Acronimo del Partner	@Importo
CBTC	0,00
COCAE	0,00
SSSA	0,00
UNISS	0,00
COSOL	0,00
EPP	0,00
UNIGE	0,00
COCAM	0,00
AViTeM	0,00
EAECO	0,00
@Totale	0,00
@% del Totale FESR Budget	0,00 %

@Fonte di Cofinanziamento (fondo)	@Importo
ERDF	0,00
FESR	0,00

@Budget del Partner

@Nome Partner	Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
@Partner ID	1
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	393.380,00	85,00
@Contributo	69.420,00	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	462.800,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa	pubblico	0,00 %	0,00
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	69.420,00
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	69.420,00
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	69.420,00
@Target totale del Partner			69.420,00

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 2	40,00	40,00	1.600,00	Rendiconto e DUR 1 & 2
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	40,00	40,00	1.600,00	Rendiconto e DUR 3 & 4
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 6	40,00	40,00	1.600,00	Rendiconto e DUR 5 & 6
@Totale								4.800,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 2	45,00	40,00	1.800,00	Coordinamento partners toscani attività ricognizione e mappatura
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 2	40,00	19,00	760,00	Supporto racolta informazioni per ricognizione
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 1	35,00	17,00	595,00	Supporto attività di ricognizione e mappatura
@Totale								3.155,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 3	35,00	40,00	1.400,00	Coordinamento raccolta dati pe rmodellazione in Toscana
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	40,00	19,00	760,00	Support raccolta dati per modellazione
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 5	150,00	17,00	2.550,00	Supporto attività di modellazione
@Totale								4.710,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T3				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	70,00	40,00	2.800,00	Coordinamento attività gara d'appalto e Autumn School
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 5	40,00	19,00	760,00	Supporto stesura atti di gara
	Senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 1	40,00	20,00	800,00	Supporto Gara d'appalto
	Senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 2	30,00	20,00	600,00	Supporto Gara d'appalto
	Senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 3	40,00	20,00	800,00	Supporto Gara d'appalto
	Senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	30,00	20,00	600,00	Supporto Gara d'appalto
	Senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 5	35,50	20,00	710,00	Supporto Gara d'appalto
@Totale								7.070,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ore	@Periodo 6	90,00	40,00	3.600,00	Coordinamento protocollo d'accordo
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 6	120,00	19,00	2.280,00	Supporto stesura protocollo
	Senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 6	100,00	20,00	2.000,00	Supporto stesura protocollo di policy
@Totale								7.880,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	

	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente C**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		costo	@Periodo 1	25,00	40,00	1.000,00	Organizzazione KO
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 6	25,00	40,00	1.000,00	Organizzazione evento chiusura
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 1	150,00	19,00	2.850,00	Supporto organizzazione KO e attività di comunicazione
	senior				@Periodo 6	150,00	19,00	2.850,00	Supporto organizzazione evento di chisura e attività di comunicazione
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 3	70,00	17,00	1.190,00	Attività di comunicazione
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	60,00	17,00	1.020,00	Attività di comunicazione
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 5	50,00	17,00	850,00	Attività di comunicazione
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 6	25,00	17,00	425,00	Attività di comunicazione
@Totale								11.185,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 1	1,00	100,00	100,00	foglio firme
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 2	1,00	400,00	400,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 4	1,00	500,00	500,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 5	1,00	200,00	200,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						3.200,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione n° 3 tavoli di coprogettazione (ELBA)	Giorni/uomo	@Periodo 5	6,00	250,00	1.500,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Trasporto Autumn School	Persone	@Periodo 5	2,00	125,00	250,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						1.750,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Seminario formazione (PACA)	Giorni/uomo	@Periodo 6	4,00	375,00	1.500,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						1.500,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione Kick Off	Giorni/uomo	@Periodo 1	1,00	150,00	150,00	partecipazione KO (foglio firme)
	Partecipazione seminario di chiusura	Giorni/uomo	@Periodo 6	1,00	150,00	150,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						300,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Progettazione	costo unitario	@Periodo 0	1,00	5.000,00	5.000,00	
@Totale						5.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	1.800,00	1.800,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	1.800,00	1.800,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	1.800,00	1.800,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	1.800,00	1.800,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	1.800,00	1.800,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Organizzazione CDP-CS-CD	costo unitario	@Periodo 1	1,00	1.500,00	1.500,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Assistente di progetto/responsabile finanziario (SENIOR)		@Periodo 2	300,00	60,00	18.000,00	report
	Assistente di progetto/responsabile finanziario (SENIOR)		@Periodo 4	330,00	60,00	19.800,00	report
	Assistente di progetto/responsabile finanziario (SENIOR)	Ore uomo	@Periodo 6	330,00	60,00	19.800,00	report
	Missioni consulenti esterni	costo unitario	@Periodo 2	1,00	1.000,00	1.000,00	Partecipazione a 1° e 2° CDP
	Missioni consulenti esterni	costo unitario	@Periodo 4	1,00	1.330,00	1.330,00	Partecipazione a 3° e 4° CDP
	Missioni consulenti esterni	costo unitario	@Periodo 6	1,00	3.000,00	3.000,00	Partecipazione a 5° e 6° CDP
@Totale						74.430,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Traduzioni	Report/verbali	@Periodo 2	4,00	500,00	2.000,00	Documenti tradotti
	Ricognizione Best Practices	costo unitario	@Periodo 2	1,00	5.500,00	5.500,00	realizzazione Best Practices
	Realizzazione dell'analisi territoriale integrata per Italia	costo unitario	@Periodo 2	1,00	16.000,00	16.000,00	analisi territoriale integrata
	Cartografia degli stakeholder italia	costo unitario	@Periodo 2	1,00	17.500,00	17.500,00	cartografia Italia
@Totale						41.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Raccolta dati per modellazione in TOSCANA	Costo Unitario	@Periodo 5	1,00	5.000,00	5.000,00	report
@Totale						5.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Progettazione azione pilota Isola d'Elba	costo unitario	@Periodo 4	1,00	25.000,00	25.000,00	progetto esecutivo
	Missioni consulenti esterni	Costo Unitario	@Periodo 5	3,00	400,00	1.200,00	Partecipazione a tavoli di coprogettazione/autumn School
@Totale						26.200,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Missioni consulenti esterni	costo unitario	@Periodo 6	1,00	800,00	800,00	FOGLI FIRMA
@Totale						800,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Organizzazione Kick off ed evento finale	costo unitario	@Periodo 1	1,00	3.000,00	3.000,00	Evento KO
	Organizzazione Kick off ed evento finale	Costo Unitario	@Periodo 6	1,00	4.000,00	4.000,00	Evento di chiusura
	Materiale di comunicazione	forfait	@Periodo 6	1,00	2.000,00	2.000,00	roll up, manifesti, gadgets, depliants
@Totale						9.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Infrastrutture	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Intervento di DECULVERTING Comune Campo nell'Elba fiume Gorgolinato (Azione Pilota)	Costo Unitario	@Periodo 6	1,00	250.000,00	250.000,00	Collaudo
@Totale						250.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Infrastrutture	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Comune di Campo nell'Elba
@Partner ID	2
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	104.499,18	85,00
@Contributo	18.441,03	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	122.940,21	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Comune di Campo nell'Elba	pubblico	0,00 %	0,00
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	18.441,03
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	18.441,03
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	18.441,03
@Target totale del Partner			18.441,03

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	junior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 1	600,00	14,75	8.850,00	
	junior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 2	300,00	14,75	4.425,00	
	junior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 3	200,00	14,75	2.950,00	
	junior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 4	161,00	14,75	2.374,75	
	junior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 5	400,00	14,75	5.900,00	
	junior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 6	400,00	14,75	5.900,00	
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 1	300,00	16,08	4.824,00	
@Totale								35.223,75	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 2	130,00	16,08	2.090,40	
@Totale								2.090,40	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T2				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 1	200,00	16,08	3.216,00	
@Totale								3.216,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 4	200,00	16,08	3.216,00	
@Totale								3.216,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 6	500,00	16,08	8.040,00	
@Totale								8.040,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		ora	@Periodo 2	200,00	16,08	3.216,00	
@Totale								3.216,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 1	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 2	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 3	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 4	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 5	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 6	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						6.600,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Trasporto Autumn School	Persone	@Periodo 5	2,00	250,00	500,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						500,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Seminario formazione (PACA)	PERSONE	@Periodo 6	2,00	750,00	1.500,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						1.500,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione Kick Off	Giorni/uomo	@Periodo 1	1,00	150,00	150,00	fogli firma
	Partecipazione seminario di chiusura	Giorni/uomo	@Periodo 6	1,00	150,00	150,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						300,00	

	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	572,54	572,54	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	565,04	565,04	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	565,04	565,04	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	565,04	565,04	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	565,04	565,04	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	560,04	560,04	check list
	Organizzazione CDP+CS+CD	Costo Unitario	@Periodo 4	2,00	750,00	1.500,00	Report/fogli firma
@Totale						4.892,74	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Supporto attività di censimento e mappatura stekeholders	Report/verbali	@Periodo 2	1,00	11.000,00	11.000,00	Report
@Totale						11.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Supporto alla raccolta informazioni per l'implementazione del software E2STORMED	costo unitario	@Periodo 4	1,00	5.000,00	5.000,00	Report
	Organizzazione 3 tavoli di coprogettazione	costo unitario	@Periodo 5	3,00	5.000,00	15.000,00	3 tavoli di coprogettazione (report)
	Partecipazione referenti n° 7 comuni elbani a Autumn School	Persone	@Periodo 5	7,00	150,00	1.050,00	FOGLIO FIRMA
	Partecipazione di un esperto alla Autumn School	giorni/uomo	@Periodo 5	6,00	132,50	795,00	FOGLI FIRMA
@Totale						21.845,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione referenti n° 8 comuni elbani a seminario formazione in PACA	costo unitario	@Periodo 6	8,00	643,75	5.150,00	foglio firma
	Partecipazione di un esperto al seminario in PACA	giorni/uomo	@Periodo 6	2,00	450,00	900,00	FOGLI FIRMA
@Totale						6.050,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 4	2,00	1.000,00	2.000,00	
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	
	Materiale di comunicazione cartaceo	Costo Unitario	@Periodo 6	1,00	2.000,00	2.000,00	1 articolo/materiale promozionale
@Totale						7.000,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna
@Partner ID	3
@Status Giuridico	privato
@Tipo Partner	EGTC
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	83.555,00	85,00
@Contributo	14.745,00	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	98.300,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	14.745,00
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna	pubblico	0,00 %	0,00
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	14.745,00
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	14.745,00
@Target totale del Partner			14.745,00

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		Mese	@Periodo 1	3,00	350,00	1.050,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		Mese	@Periodo 2	3,00	350,00	1.050,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		Mese	@Periodo 3	3,00	350,00	1.050,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		Mese	@Periodo 4	3,00	350,00	1.050,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		Mese	@Periodo 5	3,00	350,00	1.050,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		Mese	@Periodo 6	3,00	350,00	1.050,00	
@Totale								6.300,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile			@Periodo 1	3,00	350,00	1.050,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile			@Periodo 2	4,00	350,00	1.400,00	
@Totale								2.450,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T2				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T3				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile			@Periodo 3	3,00	350,00	1.050,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile			@Periodo 4	4,00	350,00	1.400,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile			@Periodo 5	3,00	350,00	1.050,00	
@Totale								3.500,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T4				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile			@Periodo 6	5,00	350,00	1.750,00	
@Totale								1.750,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 1	1,00	50,00	50,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 2	1,00	150,00	150,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 3	1,00	350,00	350,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 4	1,00	100,00	100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 5	1,00	150,00	150,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 6	1,00	400,00	400,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						1.200,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Seminario formazione (PACA)	PERSONE	@Periodo 6	1,00	400,00	400,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						400,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione Kick Off	Giorni/uomo	@Periodo 1	1,00	150,00	150,00	FOGLIO FIRMA
	Partecipazione seminario di chiusura	Giorni/uomo	@Periodo 6	1,00	100,00	100,00	
@Totale						250,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Progettazione	costo unitario	@Periodo 0	1,00	800,00	800,00	
@Totale						800,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	500,00	500,00	check list
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	persona	@Periodo 1	1,00	50,00	50,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	persona	@Periodo 2	1,00	150,00	150,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	persona	@Periodo 3	1,00	450,00	450,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	persona	@Periodo 4	1,00	100,00	100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	persona	@Periodo 5	1,00	150,00	150,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	persona	@Periodo 6	1,00	500,00	500,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						4.400,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 1	4,00	1.000,00	4.000,00	Report
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 2	5,00	2.000,00	10.000,00	report
@Totale						14.000,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Certificatore di 1° livello	GIORNI/UOMO	@Periodo 3	4,00	50,00	200,00	FOGLI FIRMA
	Certificatore di 1° livello	GIORNI/UOMO	@Periodo 4	8,00	250,00	2.000,00	FOGLI FIRMA
	Certificatore di 1° livello	GIORNI/UOMO	@Periodo 5	5,00	200,00	1.000,00	FOGLI FIRMA
	Aggiornamento software di supporto alle decisioni	costo unitario	@Periodo 3	1,00	15.000,00	15.000,00	Software interfaccia bilingue FR/IT
	Partecipazione n° 3 studenti a Autumn School	Persone	@Periodo 5	3,00	100,00	300,00	FOGLIO FIRMA
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 1	1,00	1.200,00	1.200,00	Report
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 2	1,00	1.200,00	1.200,00	strumento decisionale
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 3	6,00	2.000,00	12.000,00	strumento decisionale
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 4	6,00	2.000,00	12.000,00	strumento decisionale
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 5	4,00	2.000,00	8.000,00	strumento deisionale
@Totale						52.900,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Assistente di progetto	mesi	@Periodo 6	1,00	2.200,00	2.200,00	strumento decisionale
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	PERSONE	@Periodo 6	1,00	400,00	400,00	FOGLI FIRMA
@Totale						2.600,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Organizzazione evento di informazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 3	1,00	3.000,00	3.000,00	Report/fogli firma
	Assistente di progetto	mesi	@Periodo 6	2,00	1.200,00	2.400,00	report
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	PERSONE	@Periodo 1	1,00	150,00	150,00	Foglio Firme
	Assistente di progetto - spostamenti/missioni	PERSONE	@Periodo 6	1,00	100,00	100,00	FOGLI FIRMA
@Totale						5.650,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Università degli studi di Sassari
@Partner ID	4
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	113.878,75	85,00
@Contributo	20.096,25	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	133.975,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	20.096,25
Università degli studi di Sassari	pubblico	0,00 %	0,00
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	20.096,25
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	20.096,25
@Target totale del Partner			20.096,25

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/Uomo	@Periodo 1	6,00	176,62	1.059,72	
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/Uomo	@Periodo 2	6,00	176,62	1.059,72	
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/Uomo	@Periodo 3	6,00	176,62	1.059,72	
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/Uomo	@Periodo 4	6,00	176,62	1.059,72	
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/Uomo	@Periodo 5	6,00	176,62	1.059,72	
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/Uomo	@Periodo 6	6,00	176,62	1.059,72	
@Totale								6.358,32	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 1	6,00	332,00	1.992,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 2	20,00	176,62	3.532,40	report
@Totale								5.524,40	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T2				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 2	12,00	332,00	3.984,00	coordinamento
@Totale								3.984,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 3	18,00	332,00	5.976,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 4	18,00	332,00	5.976,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 5	18,00	332,00	5.976,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 4	25,00	176,62	4.415,50	report
@Totale								22.343,50	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 6	18,00	332,00	5.976,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 6	25,00	176,62	4.415,50	
@Totale								10.391,50	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 1	6,00	332,00	1.992,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 2	8,00	332,00	2.656,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 3	12,00	332,00	3.984,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 4	12,00	332,00	3.984,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 5	12,00	332,00	3.984,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		Giorni/uomo	@Periodo 6	12,00	332,00	3.984,00	coordinamento
@Totale								20.584,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 1	1,00	1.000,00	1.000,00	foglio firme
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 2	1,00	1.180,53	1.180,53	foglio firme
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 5	1,00	1.061,96	1.061,96	foglio firma
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 6	1,00	2.000,00	2.000,00	fogli firma
@Totale						6.242,49	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Trasporto Autumn School (Liguria)	Persone	@Periodo 5	2,00	450,00	900,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						900,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Seminario formazione (PACA)	Giorni/uomo	@Periodo 6	4,00	325,00	1.300,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						1.300,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione Kick Off	Giorni/uomo	@Periodo 1	1,00	168,93	168,93	foglio firme
	Partecipazione seminario di chiusura	Giorni/uomo	@Periodo 6	1,00	600,00	600,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						768,93	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Progettazione	Unità di misura / Type d'unité	@Periodo 0	1,00	700,00	700,00	
@Totale						700,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1° livello		@Periodo 7	1,00	500,00	500,00	check list
	Organizzazione di 1 CDP+CS+CD in Sardegna	costo unitario	@Periodo 3	2,00	750,00	1.500,00	verbali e foglio firme
@Totale						5.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Organizzazione 3 tavole rotonde con stakeholder	costo unitario	@Periodo 5	3,00	5.000,00	15.000,00	report
	Trasporto 10 persone Autumn School	Costo a Persona	@Periodo 5	10,00	450,00	4.500,00	fogli firma
@Totale						19.500,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione 10 persone seminario formazione In PACA	Costo a persona	@Periodo 6	10,00	750,00	7.500,00	fogli firma
@Totale						7.500,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Organizzazione di un evento di diffusione	costo unitario	@Periodo 4	1,00	2.500,00	2.500,00	report
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione	costo unitario	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	report e immagini
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione	costo unitario	@Periodo 4	2,00	1.000,00	2.000,00	report e immagini
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione	costo unitario	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	report e immagini
	Organizzazione 5 giornate di sensibilizzazione	Costo Unitario	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	report e immagini
	Materiale di comunicazione	forfait	@Periodo 6	1,00	5.000,00	5.000,00	1 roll up, manifesto, gadgets, depliants
@Totale						12.500,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Comune di Solarussa
@Partner ID	5
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	269.280,00	85,00
@Contributo	47.520,00	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	316.800,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	47.520,00
Comune di Solarussa	pubblico	0,00 %	0,00
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	47.520,00
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	47.520,00
@Target totale del Partner			47.520,00

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		giorni	@Periodo 1	10,00	64,00	640,00	coordinamento
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		giorni	@Periodo 2	10,00	64,00	640,00	coordinamento
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		giorni	@Periodo 3	10,00	64,00	640,00	coordinamento
	senior	Termpo Parziale Quota Fisasa		giorni	@Periodo 4	10,00	64,00	640,00	coordinamento
@Totale								2.560,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		giorni	@Periodo 1	40,00	64,00	2.560,00	coordinamento
@Totale								2.560,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T3				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		giorni	@Periodo 3	60,00	64,00	3.840,00	
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		giorni	@Periodo 4	80,00	59,00	4.720,00	direzione dei lavori
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		giorni	@Periodo 5	80,00	59,00	4.720,00	direzione dei lavori
@Totale								13.280,00	
Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T4				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Parziale Quota Flessibile		giorni	@Periodo 6	60,00	64,00	3.840,00	coordinamento
@Totale								3.840,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	

	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 1	1,00	1.200,00	1.200,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 2	1,00	1.200,00	1.200,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 3	1,00	150,00	150,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 4	1,00	1.200,00	1.200,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 5	1,00	1.200,00	1.200,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 6	1,00	1.531,00	1.531,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						6.481,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Trasporto Autumn School (Liguria)	Persone	@Periodo 5	2,00	450,00	900,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						900,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Seminario formazione (PACA)	Giorni/uomo	@Periodo 6	4,00	325,00	1.300,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						1.300,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione seminario di chiusura	Giorni/uomo	@Periodo 6	1,00	543,00	543,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						543,00	

	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Certificatore di 1 livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1 livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1 livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1 livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1 livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1 livello	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 1	6,00	1.000,00	6.000,00	Report
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 2	6,00	1.000,00	6.000,00	report
	Assistente di progetto	mese	@Periodo 3	6,00	1.000,00	6.000,00	report
	Assistente di progetto		@Periodo 4	6,00	1.000,00	6.000,00	report
	Assistente di progetto		@Periodo 5	6,00	1.000,00	6.000,00	report
	Assistente di progetto		@Periodo 6	6,00	1.000,00	6.000,00	report
@Totale						42.000,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Progettazione intervento SUDs	costo unitario	@Periodo 4	1,00	30.000,00	30.000,00	progetto esecutivo
@Totale						30.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Attrezzature	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Realizzazione Azione Pilota Sustainable Urbain Drainage System (SUDs)	costo unitario	@Periodo 5	1,00	210.000,00	210.000,00	collaudo intervento SUDs
@Totale						210.000,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Attrezzature	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Attrezzature	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Ente Parco di Portofino
@Partner ID	6
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	174.122,50	85,00
@Contributo	30.727,50	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	204.850,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Ente Parco di Portofino	pubblico	0,00 %	0,00
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	30.727,50
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	30.727,50
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	30.727,50
@Target totale del Partner			30.727,50

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 1	22,00	178,00	3.916,00	rendicontazione
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 2	22,00	178,00	3.916,00	rendicontazione
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 3	22,00	178,00	3.916,00	rendicontazione
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 4	22,00	178,00	3.916,00	rendicontazione
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 5	22,00	178,00	3.916,00	rendicontazione
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 6	22,00	178,00	3.916,00	rendicontazione
@Totale								23.496,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 1	6,00	280,00	1.680,00	coordinamento
	senior				@Periodo 2	4,00	280,00	1.120,00	coordinamento
@Totale								2.800,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 1	2,00	280,00	560,00	
@Totale								560,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 4	6,00	280,00	1.680,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 5	6,00	280,00	1.680,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 2	4,00	280,00	1.120,00	coordinamento
@Totale								4.480,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T4				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 6	10,00	280,40	2.804,00	coordinamento
@Totale								2.804,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 1	10,00	280,00	2.800,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 2	10,00	280,00	2.800,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 3	10,00	280,00	2.800,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 4	10,00	280,00	2.800,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 5	10,00	280,00	2.800,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 6	11,00	280,00	3.080,00	coordinamento
	altro / autre	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 1	6,00	105,00	630,00	report
	altro / autre	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 2	6,00	105,00	630,00	report
	altro / autre	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 3	6,00	105,00	630,00	report
	altro / autre	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 4	6,00	105,00	630,00	report
	altro / autre	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 5	6,00	105,00	630,00	report
	altro / autre	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 6	6,00	105,00	630,00	report
@Totale								20.860,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 3	1,00	1.900,00	1.900,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 4	2,00	300,00	600,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 6	1,00	1.900,00	1.900,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						4.400,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione a Seminario di formazione (PACA)	Giorni/uomo	@Periodo 6	4,00	450,00	1.800,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						1.800,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione Kick Off	Giorni/uomo	@Periodo 1	1,00	150,00	150,00	FOGLIO FIRMA
	Partecipazione seminario di chiusura	Giorni/uomo	@Periodo 6	1,00	300,00	300,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						450,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Progettazione	costo unitario	@Periodo 0	1,00	800,00	800,00	
@Totale						800,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	830,00	830,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	830,00	830,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	830,00	830,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	840,00	840,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	840,00	840,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	830,00	830,00	check list
	Organizzazione n° 2 CDP/CS/CD	Report/verbali	@Periodo 2	2,00	750,00	1.500,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Organizzazione n° 2 CDP/CS/CD	Report/verbali	@Periodo 5	2,00	750,00	1.500,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						8.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Raccolta dati e materiali per attività di ricognizione	costo unitario	@Periodo 1	1,00	3.500,00	3.500,00	report
	Raccolta dati e materiali per attività di ricognizione	costo unitario	@Periodo 2	1,00	8.000,00	8.000,00	Report
@Totale						11.500,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Traduzioni	costo unitario	@Periodo 3	1,00	2.500,00	2.500,00	trauzione IT/FR manuale software modellazione
	Raccolta dati e materiali per attività di modellazione	costo unitario	@Periodo 4	1,00	3.000,00	3.000,00	report
@Totale						5.500,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Organizzazione 3 tavolo di coprogettazione	costo unitario	@Periodo 3	1,00	4.000,00	4.000,00	report
	Organizzazione 3 tavolo di coprogettazione	costo unitario	@Periodo 5	1,00	4.000,00	4.000,00	report
	Organizzazione 3 tavolo di coprogettazione	costo unitario	@Periodo 4	1,00	4.000,00	4.000,00	report
	Organizzazione Autumn School (Liguria) per 57 persone	costo unitario	@Periodo 5	1,00	45.000,00	45.000,00	Doumento di sintesi della Autumn School
	Raccolta dati implementazione software E2 STORMED	costo unitario	@Periodo 4	1,00	4.000,00	4.000,00	report
@Totale						61.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione n° 2 referenti comuni liguri nel Parco a seminario formazione in PACA	PERSONE	@Periodo 6	2,00	650,00	1.300,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						1.300,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Organizzazione n° 4 eventi di informazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 2	1,00	1.000,00	1.000,00	report e immagini
	Organizzazione n° 4 eventi di informazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 4	1,00	1.000,00	1.000,00	report e immagini
	Organizzazione n° 4 eventi di informazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	report e immagini
	Organizzazione n° 4 eventi di informazione sul territorio	costo unitario	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	report e immagini
	Piano di comunicazione	costo unitario	@Periodo 2	1,00	8.000,00	8.000,00	piano di comunicazione bilingue, logo
	Traduzioni	forfait	@Periodo 1	1,00	2.500,00	2.500,00	traduzionii
	Traduzioni	forfait	@Periodo 2	1,00	1.500,00	1.500,00	traduzioni
	Sitoweb di progetto	costo unitario	@Periodo 1	1,00	5.000,00	5.000,00	sito web
	Campagna di comunicazione on line	costo unitario	@Periodo 2	1,00	2.500,00	2.500,00	popolamento sit web e facebook
	Campagna di comunicazione on line	costo unitario	@Periodo 3	1,00	9.000,00	9.000,00	video promozione you tube +popolamento sito web e facebook
	Campagna di comunicazione on line	costo unitario	@Periodo 4	1,00	2.500,00	2.500,00	popolamento sito web e facebook
	Campagna di comunicazione on line	costo unitario	@Periodo 5	1,00	2.500,00	2.500,00	popolamento sito web e facebook
	Campagna di comunicazione on line	costo unitario	@Periodo 6	1,00	2.500,00	2.500,00	popolamento sito web e facebook
	Materiale di comunicazione cartaceo	forfait	@Periodo 2	1,00	6.850,00	6.850,00	roll up, manifesti, gadgets, depliants
@Totale						46.850,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Università degli Studi di Genova
@Partner ID	7
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	106.568,75	85,00
@Contributo	18.806,25	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	125.375,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Università degli Studi di Genova	pubblico	0,00 %	0,00
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	18.806,25
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	18.806,25
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	18.806,25
@Target totale del Partner			18.806,25

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	14,00	79,03	1.106,42	Preparazione documenti per domanda di rimborso
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	14,00	79,03	1.106,42	Preparazione documenti per domanda di rimborso
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	14,00	79,03	1.106,42	Preparazione documenti per domanda di rimborso
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	14,00	79,03	1.106,42	Preparazione documenti per domanda di rimborso
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	14,00	79,03	1.106,42	Preparazione documenti per domanda di rimborso
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	14,00	79,03	1.106,42	Preparazione documenti per domanda di rimborso
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	17,00	28,13	478,21	Attività di rendicontazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	18,00	28,13	506,34	Attività di rendicontazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	14,00	28,13	393,82	Attività di rendicontazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	14,00	28,13	393,82	Attività di rendicontazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	17,00	28,13	478,21	Attività di rendicontazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	18,00	28,13	506,34	Attività di rendicontazione
	Altro				@Periodo 1	17,00	40,53	689,01	Attività di rendicontazione
	Altro				@Periodo 2	18,00	40,53	729,54	Attività di rendicontazione
	Altro				@Periodo 3	14,00	40,53	567,42	Attività di rendicontazione
	Altro				@Periodo 4	14,00	40,53	567,42	Attività di rendicontazione
	Altro				@Periodo 5	17,00	40,53	689,01	Attività di rendicontazione
	Altro				@Periodo 6	18,00	40,53	729,54	Attività di rendicontazione
@Totale								13.367,20	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T1				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	5,00	79,03	395,15	Sintetsi su efficacia di soluzioni SUDS
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	9,00	79,03	711,27	Predisposizione materiale su efficacia SUDS
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	9,00	28,13	253,17	Predisposizione materiale su efficacia SUDS
	altro / autre				@Periodo 2	5,00	28,13	140,65	Sintetsi su efficacia di soluzioni SUDS
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	9,00	40,53	364,77	Predisposizione materiale su efficacia SUDS
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	5,00	40,53	202,65	Sintetsi su efficacia di soluzioni SUDS
@Totale								2.067,66	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T2				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	44,00	79,03	3.477,32	Attività di raccolta dati ed omogeneizzazione dati
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	89,00	79,03	7.033,67	Implementazione modello di rischio
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	91,00	79,03	7.191,73	Implementazione modello di rischio
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	39,00	79,03	3.082,17	Modellazione caso pilota
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	65,00	79,03	5.136,95	Modellazione casi studio semplificati
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	47,00	28,13	1.322,11	Attività di raccolta dati ed omogeneizzazione dati
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	96,00	28,13	2.700,48	Implementazione modello di rischio
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	140,00	28,13	3.938,20	Implementazione modello di rischio
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	60,00	28,13	1.687,80	Modellazione caso pilota
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	30,00	28,13	843,90	Modellazione casi studio semplificati
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	46,00	40,53	1.864,38	Attività di raccolta dati ed omogeneizzazione dati
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	92,00	40,53	3.728,76	mplementazione modello di rischio
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	98,00	40,53	3.971,94	Implementazione modello di rischio
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	42,00	40,53	1.702,26	Modellazione caso pilota
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	30,00	40,53	1.215,90	Modellazione casi studio semplificati
@Totale								48.897,57	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T3				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	3,00	79,03	237,09	Attività di supporto per aggiornamento software
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	5,00	79,03	395,15	Partecipazione tavoli coprogettazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	5,00	79,03	395,15	Partecipazione tavoli coprogettazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	5,00	79,03	395,15	Preparazione attività formazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	4,00	79,03	316,12	Attività di supporto per aggiornamento software
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	2,00	28,13	56,26	Attività di supporto per aggiornamento software
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	5,00	28,13	140,65	Partecipazione tavoli coprogettazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	5,00	28,13	140,65	Partecipazione tavoli coprogettazione
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	5,00	28,13	140,65	Preparazione attività formazione
	altro / autre				@Periodo 2	3,00	28,13	84,39	Attività di supporto per aggiornamento software
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	2,00	40,53	81,06	Attività di supporto per aggiornamento software
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	3,00	40,53	121,59	Attività di supporto per aggiornamento software
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	5,00	40,53	202,65	Partecipazione tavoli coprogettazione
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	5,00	40,53	202,65	Partecipazione tavoli coprogettazione
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	5,00	40,53	202,65	Preparazione attività formazione
@Totale								3.111,86	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T4				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	2,00	79,03	158,06	Supporto alla definizione del modello di governance
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	12,00	79,03	948,36	Supporto alla definizione del modello di governance
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	2,00	28,13	56,26	Supporto alla definizione del modello di governance
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	12,00	28,13	337,56	Supporto alla definizione del modello di governance
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	2,00	40,53	81,06	Supporto alla definizione del modello di governance
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	12,00	40,53	486,36	Supporto alla definizione del modello di governance
@Totale								2.067,66	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	9,00	79,03	711,27	Preparazione Kick-off meeting
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	5,00	79,03	395,15	Preparazione documentazione sito web
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	7,00	79,03	553,21	Predisposizione materiale informativo
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	7,00	79,03	553,21	Update materiale sito web
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	5,00	79,03	395,15	Predisposizione materiale divulgativo
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	9,00	79,03	711,27	Preparazione documenti seminario finale
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	4,00	28,13	112,52	Preparazione Kick-off meeting
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	3,00	28,13	84,39	Preparazione documentazione sito web
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	3,00	28,13	84,39	Predisposizione materiale informativo
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	4,00	28,13	112,52	Update materiale sito web
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	2,00	28,13	56,26	Predisposizione materiale divulgativo
	altro / autre	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	5,00	28,13	140,65	Preparazione documenti seminario finale
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 1	4,00	40,53	162,12	Preparazione Kick-off meeting
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 2	3,00	40,53	121,59	Preparazione documentazione sito web
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 3	3,00	40,53	121,59	Predisposizione materiale informativo
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 4	4,00	40,53	162,12	Update materiale sito web
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 5	2,00	40,53	81,06	Predisposizione materiale divulgativo
	Altro	Tempo Pieno		ora	@Periodo 6	5,00	40,53	202,65	Preparazione documenti seminario finale
@Totale								4.761,12	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 1	2,00	450,00	900,00	FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 3	2,00	450,00	900,00	FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 4	2,00	350,00	700,00	FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 5	2,00	350,00	700,00	FOGLIO FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	persone	@Periodo 6	2,00	600,00	1.200,00	Foglio Firme
@Totale						4.400,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Visite tecniche per sopralluogo/reperimento dati	costo unitario	@Periodo 3	1,00	1.500,00	1.500,00	pacchetto dati
	Visite tecniche per sopralluogo/reperimento dati	costo unitario	@Periodo 4	1,00	300,00	300,00	Pacchetto dati
@Totale						1.800,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Autumn school	Persone	@Periodo 5	2,00	100,00	200,00	report
@Totale						200,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	SEMINARIO (PACA)	PERSONE	@Periodo 6	2,00	900,00	1.800,00	FOGLI FIRMA
@Totale						1.800,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Kick-off meeting	Persone	@Periodo 1	2,00	50,00	100,00	FOGLIO FIRMA
	Seminario Finale	Persone	@Periodo 6	2,00	175,00	350,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						450,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Preparazione bando di progetto	costo unitario	@Periodo 0	1,00	800,00	800,00	
@Totale						800,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Certificazione delle voci di costo del progetto	costo unitario	@Periodo 2	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificazione delle voci di costo del progetto	costo unitario	@Periodo 3	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificazione delle voci di costo del progetto	costo unitario	@Periodo 4	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificazione delle voci di costo del progetto	costo unitario	@Periodo 5	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificazione delle voci di costo del progetto	costo unitario	@Periodo 6	1,00	500,00	500,00	check list
	Certificazione delle voci di costo del progetto	costo unitario	@Periodo 7	1,00	500,00	500,00	check list
@Totale						3.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Attività di supporto tecnico per implementazione/ingegnerizzazione modello di rischio	costo unitario	@Periodo 4	1,00	15.000,00	15.000,00	MODELLO SOFTWARE
	Attività di supporto tecnico per implementazione/ingegnerizzazione modello di rischio	costo unitario	@Periodo 5	1,00	10.000,00	10.000,00	UPDATE MODELLO SOFTWARE
@Totale						25.000,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Attività seminariale sul modello di rischio	costo unitario	@Periodo 6	1,00	2.510,97	2.510,97	report
@Totale						2.510,97	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Comune di Camogli
@Partner ID	8
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	205.062,50	85,00
@Contributo	36.187,50	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	241.250,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Fonte esterna 1 (contributopubblico automatico) / Source externe 1 (contribution publique automatique)	pubblico automatico	100,00 %	36.187,50
Comune di Camogli	pubblico	0,00 %	0,00
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	36.187,50
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	36.187,50
@Target totale del Partner			36.187,50

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 6	8,00	110,00	880,00	coordinamento
	Senior	Tempo Pieno			@Periodo 1	6,00	110,00	660,00	coordinamento
	Senior	Tempo Pieno			@Periodo 2	5,00	110,00	550,00	coordinamento
	Senior	Tempo Pieno			@Periodo 3	6,00	110,00	660,00	coordinamento
	Senior	Tempo Pieno			@Periodo 4	6,00	110,00	660,00	coordinamento
	Senior	Tempo Pieno			@Periodo 5	8,00	110,00	880,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 1	8,00	50,00	400,00	rendiconto finanziario
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 2	8,00	50,00	400,00	rendiconto finanziario
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 3	8,00	50,00	400,00	rendiconto finanziario
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 4	8,00	50,00	400,00	rendiconto finanziario
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 5	8,00	50,00	400,00	rendiconto finanziario
	senior	Tempo Pieno		gg/mese	@Periodo 6	10,00	50,00	500,00	rendiconto finanziario
@Totale								6.790,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T3				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Senior				@Periodo 2	10,00	110,00	1.100,00	procedure di affidamento diretto progettazione San Fruttuoso e gestione gara d'appalto
	Senior	Tempo Pieno			@Periodo 3	10,00	110,00	1.100,00	procedure di affidamento diretto progettazione San Fruttuoso e gestione gara d'appalto
	Senior	Tempo Pieno			@Periodo 4	10,00	110,00	1.100,00	procedure di affidamento diretto progettazione San Fruttuoso e gestione gara d'appalto
	Senior				@Periodo 5	10,00	110,00	1.100,00	procedure di affidamento diretto progettazione San Fruttuoso e gestione gara d'appalto
	Senior				@Periodo 6	21,00	110,00	2.310,00	procedure di affidamento diretto progettazione San Fruttuoso e gestione gara d'appalto
@Totale								6.710,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T4				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	

	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente C**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 1	1,00	740,00	740,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 2	1,00	225,00	225,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 3	1,00	740,00	740,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 4	1,00	220,00	220,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 5	1,00	740,00	740,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Partecipazione ai Comitati (CDP+CS+CD)	Numero incontri	@Periodo 6	1,00	740,00	740,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						3.405,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Seminario formazione (PACA)	Giorni/uomo	@Periodo 6	4,00	400,00	1.600,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						1.600,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione Kick Off	Giorni/uomo	@Periodo 1	2,00	180,00	360,00	Report/fogli firma
	Partecipazione seminario di chiusura	Giorni/uomo	@Periodo 6	2,00	180,00	360,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						720,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Componente del Comitato Scientifico di Progetto	costo unitario	@Periodo 2	1,00	2.000,00	2.000,00	report
	Componente del Comitato Scientifico di Progetto	costo unitario	@Periodo 4	1,00	2.000,00	2.000,00	report
	Componente del Comitato Scientifico di Progetto	costo unitario	@Periodo 6	1,00	2.000,00	2.000,00	report
	Assistente di progetto - supporto al coordinamento	costo unitario	@Periodo 2	1,00	2.000,00	2.000,00	report
	Assistente di progetto - supporto al coordinamento	costo unitario	@Periodo 4	1,00	2.000,00	2.000,00	report
	Assistente di progetto - supporto al coordinamento	costo unitario	@Periodo 6	1,00	2.000,00	2.000,00	report
@Totale						18.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Raccolta dati e materiali per attività di modellazione	costo unitario	@Periodo 5	1,00	5.000,00	5.000,00	report
@Totale						5.000,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Progettazione azione pilota San Fruttuoso di Camogli	Costo Unitario	@Periodo 3	1,00	14.000,00	14.000,00	progetto esecutivo
	Direzione dei lavori azione pilota San Fruttuoso di Camogli	costo unitario	@Periodo 6	1,00	8.000,00	8.000,00	Collaudo
@Totale						22.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Infrastrutture	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Infrastrutture	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Infrastrutture	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Infrastrutture	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Intervento di Rainwater Harvesting (Terraces) Comune Camogli loc. San Fruttuoso di Camogli (Azione Pilota)	Costo Unitario	@Periodo 6	1,00	175.000,00	175.000,00	ertificato di regolare esecuzione
@Totale						175.000,00	

Infrastrutture	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Infrastrutture	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Infrastrutture	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Infrastrutture	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Infrastrutture	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Infrastrutture	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables
@Partner ID	9
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	Organismo di Diritto Pubblico
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	131.797,60	85,00
@Contributo	23.258,40	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	155.056,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables	pubblico	0,00 %	0,00
pubblico	pubblico	100,00 %	23.258,40
@Contributo Pubblico Totale		100,00 %	23.258,40
@Contributo Privato Totale		0,00 %	0,00
@Totale		100,00 %	23.258,40
@Target totale del Partner			23.258,40

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente M**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 1	230,00	32,00	7.360,00	coordinamento
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	100,00	32,00	3.200,00	coordinamento
	junior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 2	400,00	20,00	8.000,00	Organizzazione CDP, CS e CD PACA e rendiconto
	Junior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 3	100,00	20,00	2.000,00	rendiconto finanziario
@Totale								20.560,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 1	175,00	32,00	5.600,00	report di ricognizione della politica francese e PACA e ricongizione BEST practices PACA
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 2	75,00	32,00	2.400,00	supporto alla redazione di un report contesto ttransfrontaliero
@Totale								8.000,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 5	30,00	32,00	960,00	supporto realizzazione Autumn School
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	30,00	32,00	960,00	Supporto alla realizzazione delle Tavole Rotonde
@Totale								1.920,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T4				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 5	68,00	32,00	2.176,00	Policy Paper
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 6	180,00	32,00	5.760,00	Protocollo d'Intesa e report governance
	junior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 6	175,00	20,00	3.500,00	Policy Paper
	senior				@Periodo 1	60,00	32,00	1.920,00	Coordinamento protocollo d'intesa
	senior				@Periodo 2	80,00	32,00	2.560,00	coordinamento protocollo d'intesa
@Totale								15.916,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 2	80,00	32,00	2.560,00	
	junior	Tempo Pieno		costo orario	@Periodo 4	120,00	20,00	2.400,00	realizzazione materiale informativo
@Totale								4.960,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 1	2,00	1.100,00	2.200,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 2	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 3	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 4	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 5	1,00	1.100,00	1.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione (PACA)/inchieste questionari (PACA)	viaggi	@Periodo 6	6,00	150,00	900,00	Verbali
	Partecipazione KoM	Persone	@Periodo 1	2,00	1.100,00	2.200,00	Verbali
	Partecipazione evento chiusura	Persone	@Periodo 6	2,00	1.100,00	2.200,00	verbali
@Totale						11.900,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Partecipazione Autumn school	Persone	@Periodo 5	2,00	650,00	1.300,00	FOGLIO FIRMA
	Partecipazione a n° 3 tavoli di coprogettazione (tavola rotonda) in Italia	Costo Unitario	@Periodo 5	1,00	3.446,60	3.446,60	FOGLI FIRMA
@Totale						4.746,60	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T4				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Preparazione bando di progetto	costo unitario	@Periodo 0	1,00	800,00	800,00	
@Totale						800,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	100,00	100,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	100,00	100,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	100,00	100,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	100,00	100,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	100,00	100,00	check list
	Certificatore di 1° livello	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	100,00	100,00	check list
	Organizzazine comitati in PACA	Servizio	@Periodo 6	1,00	8.100,00	8.100,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						8.700,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Traduzione documenti di progetto	Servizio	@Periodo 2	4,00	2.500,00	10.000,00	documenti progettuali tradotti
	Traduzione documenti di progetto	servizio	@Periodo 3	1,00	2.500,00	2.500,00	documenti progettuali tradotti
	Esperto rischio drogeologico	Servizio	@Periodo 1	1,00	1.000,00	1.000,00	report
	Esperto rischio drogeologico	Servizio/media	@Periodo 2	4,00	7.737,50	30.950,00	report
@Totale						44.450,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Esperto a supporto della modellazione in PACA	Costo Unitario	@Periodo 5	1,00	5.000,00	5.000,00	report
@Totale						5.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione esperti localli all'Autumn School	Persone	@Periodo 5	5,00	650,00	3.250,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						3.250,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Traduzione documenti di progetto	servizio	@Periodo 6	1,00	2.500,00	2.500,00	traduzione documenti di progetto /policy paper
	Spostamento rappresentante tecnico di 1 ente amministrativo a seminario formativo PACA	Persone	@Periodo 6	1,00	600,00	600,00	FOGLIO FIRMA
	Organizzazione seminario in PACA con servizio di interpretariato	costo unitario	@Periodo 6	1,00	7.950,00	7.950,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						11.050,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Animatore giornate di sensibilizzazione transfrontaliere	Giornate di sensibilizzazione	@Periodo 3	2,00	1.500,00	3.000,00	report
	Materiale di visibilità (brochures, goodies)	Costo unitario	@Periodo 2	400,00	5,00	2.000,00	Materiale informativo
	Spostamento rappresentante tecnico di 1 ente amministrativo a evento KoM	Persone	@Periodo 1	1,00	1.100,00	1.100,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						6.100,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T2				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

@Nome Partner	Ea éco-entreprises
@Partner ID	10
@Status Giuridico	pubblico
@Tipo Partner	EGTC
@Fonti di Cofinanziamento	ERDF
@Fuori dall'area di cooperazione	yes

@Budget del Partner		
	@Importo	**@FESR Tasso di Cofinanziamento(%)**
@Cofinanziamento del Programma	195.520,40	85,00
@Contributo	34.503,60	
@Budget Totale Ammissibile del Partner	230.024,00	

@Fonti di Cofinanziamento			
@Fonti di Cofinanziamento	**@Status Giuridico**	**@% contributo del Partner**	**@Importo**
Ea Eco Entreprises	privato	0,00 %	0,00
privato	privato	100,00 %	34.503,60
@Contributo Pubblico Totale		0,00 %	0,00
@Contributo Privato Totale		100,00 %	34.503,60
@Totale		100,00 %	34.503,60
@Target totale del Partner			34.503,60

@Contributo in natura	
@Contributo in natura per il Partner?	no

@Staff costs									
@Are you using the flat rate for staff costs?									@No
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente P**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente M				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 1	3,50	240,00	840,00	Partecipazione KO e CS+CD2
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 2	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 3	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 4	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 5	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 6	4,50	240,00	1.080,00	Partecipazione CS+CD2 e convegno di chiusura
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 1	10,00	240,00	2.400,00	rendicontazione
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 2	10,00	240,00	2.400,00	rendicontazione
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 3	10,00	240,00	2.400,00	rendicontazione
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 4	10,00	240,00	2.400,00	rendicontazione
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 5	10,00	240,00	2.400,00	rendicontazione
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 6	10,00	240,00	2.400,00	rendicontazione
	Senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 1	3,50	240,00	840,00	Partecipazione KO e CS+CD2
	Senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 2	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	Senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 3	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	Senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 4	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	Senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 5	2,50	240,00	600,00	Partecipazione CS+CD2
	Senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 6	4,50	240,00	1.080,00	Partecipazione CS+CD2 e convegno di chiusura
	Senior	Tempo Pieno		giorni	@Periodo 1	3,00	240,00	720,00	gestion administrative+ Skype meetings+ convention
	Senior	Tempo Pieno		giorni	@Periodo 2	3,00	240,00	720,00	gestion administrative+ Skype meetings+ convention
	Senior	Tempo Pieno		giorni	@Periodo 3	3,00	240,00	720,00	gestion administrative+ Skype meetings+ convention ...
	Senior	Tempo Pieno		giorni	@Periodo 4	3,00	240,00	720,00	gestion administrative+ Skype meetings+ convention ...
	Senior	Tempo Pieno		giorni	@Periodo 5	3,00	240,00	720,00	gestion administrative+ Skype meetings+ convention ...
	Senior	Tempo Pieno		giorni	@Periodo 6	3,00	240,00	720,00	gestion administrative+ Skype meetings+ convention ...
@Totale								27.360,00	

Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente T1				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 1	60,00	240,00	14.400,00	Coordinamento mappatura et polittique fracaise
	senior				@Periodo 2	25,00	240,00	6.000,00	Coordinamento mappatura et polittique fracaise
@Totale								20.400,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 1	10,00	240,00	2.400,00	Pacchetto dati
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 2	20,00	240,00	4.800,00	Pacchetto dati
	senior				@Periodo 3	10,00	240,00	2.400,00	Pacchetto dati
@Totale								9.600,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 4	52,00	240,00	12.480,00	tavoli di coprogettazione
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 3	2,00	240,00	480,00	Partecipazione tavoli di coprogetazione
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 5	2,00	240,00	480,00	Tavoli di coprogettazione - Modello di governancee
@Totale								13.440,00	
Costi del Personale	**@Descrizione**			**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 6	2,00	240,00	480,00	partecipazione seminario PACA
	Senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 6	2,00	240,00	480,00	partecipazione smeinario PACA
	Senior	Tempo Pieno		giorni	@Periodo 5	10,00	240,00	2.400,00	Policy Paper
@Totale								3.360,00	
	@Descrizione			**@Unità**	**@Numero Componente I**				
	@Funzione staff	**@Tipo di staff**	**@Note**		**@Periodo**	**@N. di unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale								0,00	

	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente I				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale								0,00	
Costi del Personale	@Descrizione			@Unità	@Numero Componente C				
	@Funzione staff	@Tipo di staff	@Note		@Periodo	@N. di unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 1	15,00	240,00	3.600,00	Eventi di sensibilizzazione+ Coordiantion Communication Paca
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 2	15,00	240,00	3.600,00	Eventi di sensibilizzazione+ Coordiantion Communication Paca
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 3	15,00	240,00	3.600,00	Eventi di sensibilizzazione+ Coordiantion Communication Paca
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 4	15,00	240,00	3.600,00	Eventi di sensibilizzazione+ Coordiantion Communication Paca
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 5	15,00	240,00	3.600,00	Eventi di sensibilizzazione+ Coordiantion Communication Paca
	senior	Base Oraria		giorni	@Periodo 6	15,00	240,00	3.600,00	Eventi di sensibilizzazione+ Coordiantion Communication Paca
@Totale								21.600,00	

@Spese di ufficio e amministrative - costi reali							
@Spese di ufficio e amministrative - Budget forfettari							@Si
@Importo forfettario:							15,00
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 1	2,00	1.000,00	2.000,00	Fogli Fima Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 2	2,00	1.000,00	2.000,00	Fogli Fima Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 3	2,00	1.000,00	2.000,00	Fogli Fima Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 4	2,00	1.000,00	2.000,00	Fogli Fima Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	Persone	@Periodo 5	2,00	1.000,00	2.000,00	Fogli Fima Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione
	Incontri Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione	persone	@Periodo 6	2,00	100,00	200,00	Fogli Fima Comitato di Pilotaggio/Comitato Scientifico/Comitato di Disseminazione+ KO
@Totale						10.200,00	

Spese di viaggio e soggiorno	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Spese macchina in campo	Numero spostamenti	@Periodo 1	15,00	100,00	1.500,00	verbale indagini di campo
	Spese macchina in campo	Numero spostamenti	@Periodo 2	15,00	100,00	1.500,00	verbale indagini di campo
@Totale						3.000,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione a tavoli di coprogettazione (ITALIA)	Tavola rotonda	@Periodo 4	2,00	1.000,00	2.000,00	FOGLIO FIRMA
	Partecipazione a tavoli di coprogettazione (ITALIA)	costo unitario	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione a Autumn School	Persone	@Periodo 5	2,00	600,00	1.200,00	VERBALI/FOGLI FIRMA
@Totale						4.200,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione seminario PACA	PERSONE	@Periodo 6	2,00	100,00	200,00	FOGLI FIRMA
@Totale						200,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Spese di viaggio e soggiorno	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Partecipazione evento chiusura	PERSONE	@Periodo 6	2,00	1.000,00	2.000,00	FOGLI FIRMA
@Totale						2.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Preparazione bando di progetto	costo unitario	@Periodo 0	1,00	800,00	800,00	
@Totale						800,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Certificatore	Certificazioni	@Periodo 2	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore	Certificazioni	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore	Certificazioni	@Periodo 4	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore	Certificazioni	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore	Certificazioni	@Periodo 6	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Certificatore	Certificazioni	@Periodo 7	1,00	1.000,00	1.000,00	check list
	Partecipazione consulente a CdP + CS +CD	Persone	@Periodo 1	1,00	1.000,00	1.000,00	Foglio Firme
	Partecipazione consulente a CdP + CS +CD	Persone	@Periodo 2	1,00	1.000,00	1.000,00	foglio firme
	Partecipazione consulente a CdP + CS +CD	Persone	@Periodo 3	1,00	1.000,00	1.000,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione consulente a CdP + CS +CD	Persone	@Periodo 4	1,00	1.000,00	1.000,00	FOGLI FIRMA
	Partecipazione consulente a CdP + CS +CD	Persone	@Periodo 5	1,00	1.000,00	1.000,00	FOGLI FIRMA
@Totale						11.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Supporto alle attività componente 3	costo unitario	@Periodo 1	1,00	20.000,00	20.000,00	Coordinamento partenr e realizzazione cartografia PACA
	Supporto alle attività componente 3	costo unitario	@Periodo 2	1,00	40.000,00	40.000,00	Coordinamento partenr e realizzazione cartografia PACA
@Totale						60.000,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
	Supporto alle attività componente 4	Costo Unitario	@Periodo 5	1,00	5.000,00	5.000,00	dati per modellizzazione di in PACA
@Totale						5.000,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T3				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Trasporto imprese (stakeholders) all'Autumn School	costo unitario	@Periodo 5	5,00	700,00	3.500,00	FOGLIO FIRMA
	Trasporto di 2 imprese ad un tavolo di coprogettazione (ITALIA)	imprese	@Periodo 4	2,00	1.000,00	2.000,00	report
@Totale						5.500,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	**@Descrizione**	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente I				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
Costi per consulenze e servizi	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente C				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
	Materiale divulgativo	costo unitario	@Periodo 3	2,00	2.500,00	5.000,00	Gagdets, brochures, Roll UP
	Traduzioni	costo unitario	@Periodo 2	1,00	1.000,00	1.000,00	Documenti tradotti
	Traduzioni	costo unitario	@Periodo 3	1,00	2.000,00	2.000,00	documenti progettuali/news tradotte
	Traduzioni	costo unitario	@Periodo 4	1,00	1.000,00	1.000,00	documenti tradotti
	Organizzazione eventi di sensibilizzazione	costo unitario	@Periodo 3	1,00	1.500,00	1.500,00	Report
	Organizzazione eventi di sensibilizzazione	costo unitario	@Periodo 4	1,00	1.500,00	1.500,00	report
	Organizzazione eventi di sensibilizzazione	Costo Unitario	@Periodo 5	1,00	1.500,00	1.500,00	report
	Organizzazione eventi di sensibilizzazione	costo unitario	@Periodo 6	1,00	1.500,00	1.500,00	report
	Trasporto imprese (stakeholders) all'evento finale in Toscana	costo unitario	@Periodo 6	3,00	1.000,00	3.000,00	FOGLIO FIRMA
@Totale						18.000,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente P				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente M				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	
	@Descrizione	@Unità	@Numero Componente T1				
			@Periodo	@N. unità	@Budget unitario	@Totale	@Prodotto
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente P**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente M**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T1**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T2**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T3**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	

	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente T4**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente I**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	
	@Descrizione	**@Unità**	**@Numero Componente C**				
			@Periodo	**@N. unità**	**@Budget unitario**	**@Totale**	**@Prodotto**
@Totale						0,00	