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PROPOSTA DI PIANO DELLE ATTIVITA’ DI BONIFICA 2018
(ART 26 LRT 79/2012)

Il presente Piano delle Attività (PdA) di bonifica viene redatto come proposta alla Giunta Regionale
Toscana ai sensi dell’art. 26 della LRT 79/2012 e ai sensi della DGRT 293/2015:  L.R. 79/2012,
art.22: Approvazione delle direttive regionali per la redazione dei Piani delle attivita' di bonifica
dei Consorzi..
Esso  comprende  una  parte  descrittiva  riguardante  una  esposizione  delle  attività  proposte  con
l’indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,  e  una  parte  riepilogativa  con  un  report  con
diagramma  di  Gantt  per  il  crono  programma  di  attuazione  oltre  ad  uno shape  file  secondo  le
disposizioni di cui alla DGRT 293/2015.
Il  piano  riguarda  tutte  le  attività  proposte  dal  Consorzio  n°5  Toscana  costa  nell’ambito
dell’omonimo comprensorio di bonifica così come delimitato ai sensi della LRT 79/2012.
Il  piano  viene  proposto  sulla  base  del  nuovo  piano  di  classifica  il  quale  individua  tre  Unità
Idrografiche Omogenee, che del reticolo idraulico in gestione ai nuovi consorzi, individuati dalla
LRT 79/2012,  approvato  dalla  Regione  Toscana con DCRT n° 57/2013,  aggiornato  con DCRT
9/2015 e DCRT 101/2016.
In particolare gli interventi relativi alla esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che
vanno ad essere rispettivamente a copertura totale o parziale sul ruolo di contribuenza sono stati
previsti nel sottoinsieme del reticolo idraulico in gestione al consorzio Toscana Costa coincidente
con il reticolo idraulico indicato nel piano di classifica e suddiviso per le tre citate UIO.
La redazione del piano è stata fortemente influenzata dall’evento alluvionale di Livorno del 9/10
settembre 2017, risultando una necessità di incrementare i lavori anche in tratti di corsi d’acqua
dove sono stati  eseguiti  lavori  di  somma urgenza  e  si  ritiene di  intervenire  con una frequenza
differente rispetto al passato.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Con l’adozione del nuovo piano di classifica il  consorzio è suddiviso in tre  Unita Idrografiche
omogenee  intese  come  unità  territoriali  derivanti  dal  raggruppamento  di  bacini  e/o  sottobacini
storicamente individuati per le loro caratteristiche idrauliche prevalenti in relazione alle specifiche
caratteristiche di omogeneità sotto il profilo orografico, idrogeologico e/o socioeconomico.
L’individuazione delle UIO nel Piano di Classifica comporta che: il Piano delle Attività, la struttura
analitica di bilancio e gli atti della gestione del Consorzio dovranno riportare gli importi di spesa
per ciascuna di queste, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità della gestione
amministrativa e della specifica regolamentazione contabile.
Le UIO nel piano di classifica sono state individuate come di seguito descritto:
UIO A Costa Livornese e  Val  di  Cecina:  occupa 149.765 ha,  pari  a  oltre  la  metà dell’intero

comprensorio  (55,5%  del  totale)  e  comprende  due  aree  contermini:  la  prima  che
comprende  la  porzione  più  settentrionale  dell’UIO,  interessata  dalle  aree  costiere  di
Livorno e Rosignano Marittimo e dai rilievi collinari immediatamente retrostanti (colline
Livornesi di Orciano Pisano e della bassa Val di Cecina) e la seconda che risulta dominata
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dal bacino del fiume Cecina e dalla pianura costiera.
UIO B Val di Cornia e Pecora: ha una superficie di 93.323 ettari, pari al 34,6% del totale, ed è

strutturata attorno allo specchio di mare che abbraccia il Golfo di Follonica, chiuso alle
estremità da promontori rocciosi, e mostra una estesa varietà di paesaggi: il sistema costiero
a  cavallo  tra  le  province  di  Livorno  e  Grosseto  (costa  di  Rimigliano,  promontorio  di
Piombino e golfo di Follonica), le pianure alluvionali costiere (Val di Cornia, Valle del
torrente  Pecora,  parte  della  valle  del  torrente  Bruna)  e  la  vasta  matrice  delle  colline
metallifere e dei rilievi costieri. 

UIO C Elba e Arcipelago: copre 24.239 ettari, pari al 9,8% del territorio consortile, e comprende
buona parte delle isole che formano l’arcipelago toscano ma l’attività sull’arcipelago si
espleta esclusivamente nell’Isola d’Elba e nell’isola di Capraia.

Si riportano di seguito alcune tabelle riepilogative dei corsi d’acqua e delle opere in gestione al
consorzio e tratte direttamente dal Piano di Classifica adottato.

Riepilogo dello sviluppo della rete idraulica consortile (Km). Raggruppamento secondo i  criteri
indicati dalle linee guida del piano delle attività. 
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UIO/TIPO DI RETICOLO 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4

A Costa Livornese e Val di Cecina 810 112 76 6 299 840 2,143

B Val di Cornia e Pecora 139 5 105 17 353 344 963

C Elba e Arcipelago 28 42 51 35 4 160

C5 Toscana Costa 976 160 233 23 686 1,189 3,266

Riepilogo delle principali opere idrauliche e di bonifica presenti sul reticolo affidato in gestione al
C5. 
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Costa Livornese 
e Val di Cecina

12 
(35,3 ha)

3 
(0,5 ha)

273 9 7 2 4 42 8 143 3 491

Val di Cornia 
e Pecora -

6
(18,3 ha)

96 1 13 4 1 10 125

Elba e Arcipelago - - 105 1 5 42 153

C5 Toscana Costa 12 9 474 10 20 6 5 47 9 10 185 3 769

Riepilogo incidenza dei costi per manutenzione, vigilanza e gestione opere di bonifica e idrauliche
per bacino e UIO

UIO TAGLIO RIPR VIG TOT reticolo
Opere

puntuali
Opere areali totale

A Costa Livornese e 
Val di Cecina

46,1% 17,7% 23,2% 90,5% 7,4% 2,1% 100,0%

B Val di Cornia e 
Pecora

57,4% 9,3% 26,5% 93,2% 6,8% 0,0% 100,0%

C Elba e Arcipelago 61,8% 1,3% 5,2% 68,4% 4,0% 0,0% 100,0%

Totale CB5 51,3% 13,0% 21,0% 87,5% 6,7% 1,2% 100,0%

Per ogni tipologia di attività di cui all’articolo 26 della LRT 79/2012 è predisposta una valutazione
economica  delle  necessità  per  ogni  Unità  Idrografica  Omogenea  e  per  l’attività  di  Irrigazione
basandosi  sia  sulle  linee  guida  di  cui  alla  DGRT  293/2015  sia  sui  dati  storici  e  su  una
scomposizione  analitica  delle  varie  attività,  riportata  nello  schema  riepilogativo  su  tutto  il
consorzio, con una indicazione delle necessità di risorse a bilancio tenendo conto del programma di
assunzioni e di investimenti previsto per il 2017 e in fase di attuazione nel 2018.
Per quanto riguarda la manutenzione delle II categorie idrauliche le stesse non sono state definite
nell’ambito del Documento Operativo Difesa del Suolo ma nel presente piano sono state inserite le
risorse computate a seguito dei sopralluoghi effettuati con la Regione e, individuati separatamente,
sono  stati  inseriti  anche  nel  cronoprogramma  per  una  gestione  organizzativa  del  consorzio  da
confermare o modificare al momento del perfezionamento regionale.

Si riporta di seguito i commi dell’articolo 26 della LRT su cui sono stati redatti i documenti allegati
alla presente relazione.

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché
delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; [Art. 26 c 2 a) le attività di manu-
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tenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauli-
che di terza, quarta e quinta categoria;]

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; [ Art. 26 c 2 b) le attività di
manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;]

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica; [Art. 26 c 2 c) le attività di esercizio
e vigilanza sulle opere di bonifica;]

d) abrogata; [Art. 26 c 2 d) le attività, a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle
opere idrauliche di seconda categoria;]

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria
da realizzare nell’anno di riferimento; [Art. 26 c 2 lett e) le nuove opere pubbliche di bonifica
e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno di riferimento]

f) le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta cate-
goria. [Art. 26 f) le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quar-
ta e quinta categoria]
f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione,
provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi com-
presi i canali demaniali d’irrigazione.

NOTE: il presente Piano assume la valenza di carattere programmatico e pertanto è suscettibile di
modifiche legate all’evoluzione degli eventi meteorologici e di eventuali necessità operative che si
possono presentare durante il  corso dell’anno. Eventuali  modifiche che comportino spostamenti
cronologici  o di  diminuzione o incremento delle  lavorazioni  senza inficiare  lo  scopo del  piano
possono ritenersi ammissibili e confermate a consuntivo.
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Art. 26 LR 79/2012 attività Descrizione sintetica  importo cronoprogramma note bilancio consorzio

Comma 2 lettera a)
manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle
opere di bonifica, di 3ˆ , 4ˆ e 5ˆ cat.

lavori sul reticolo: € 3.930.000 di cui in amministrazione diretta 64 % in
appalto 33 %; manutenzione e gestione impianti idrovori 

€ 3.930.000,00

in tale casella sono state inserite tutte le necessità di
lavori sia in AD che in APP riferiti solo a lavori di
manutenzione ordinaria annuali a carico esclusivo del
bilancio, tipologia interventi: taglio estensivo e
selettivo vegetazione,  riprofilatura, interventi puntuali

si

Comma 2 lettera b) manutenzione straordinaria delle opere di bonifica € 0,00 si

comma 2 lettera c) esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica 

la sorveglianza viene effettuata in modo estensivo sul reticolo del piano di
classifica vigente e puntuale su chiamata o su conoscenza diretta sul resto
del reticolo assegnato e sulle opere e impianti in cui sono ricompresi i costi
di funzionamento e ammortamento

€ 1.280.000,00

in tale casella sono stati inseriti i costi della vigilanza
(€ 970.000) calcolati sul reticolo a base del piano di
classifica e sono comprensivi dell'art 23 comma 1 lett
f, sono inseriti altresì i costi di gestione degli impianti
idrovori e delle opere idruliche in gestione (€ 310.000)

si

manutenzione ordinaria opere 2ˆ cat. 

per il 2018 non sono state ancora attivate le convenzioni si inserirscono
esclusivamente le manutenzioni ordinarie non a carico del bilancio
concordate con gli uffici dei GC, lavori che sarabbi eseguiti in
amministrazione diretta a meno delle forniture

€ 410.000,00 no

comma 2 lettera e) realizzazione nuove opere: bonifica, 4ˆ e 5ˆ previste opere su canali di bonifica: impianto idrovoro via Firenze; € 600.000,00
inserita l'opera di realizzazione dell'impianto idrovoro
di via Firenze finanziata nell'ambito dell'ordinanza del
commessario straordinario n° 55/2017

no

comma 2 lettera f)
manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di 3ˆ, 4ˆ e 
5ˆ cat.

rappresenta la quota annuale di ammortamento per la manutenzione ciclica
delle opere assegnate sulla base della frequenza di intervento

€ 0,00 si al 30 %

comma 2 lettera f bis)

le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza
sulle opere di captazione, provvista, adduzione e
distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli,
ivi compresi i canali demaniali d'irrigazione

€ 160.000,00
come da bilanci precedenti, si fa riferimento
esclusivamente alla gestione degli impianti di
irrigazione

si

TOTALE A CARICO DEL BILANCIO € 5.370.000,00

FINANZIAMENTI RICHIESTI NELLA PROPOSTA DODS € 1.010.000,00

PIANO DELLE ATTIVITA' 2018 SCHEMA A

SCHEMA A_01



TIPOLOGIA OPERA COSTI GESTIONE

TOTALE UIO A 204.640,00€        

Briglia 54.600,00€           

Casello idraulico 2.970,00€             

Cateratta 3.500,00€             

Idrovoro 40.000,00€           

Opera di presa 1.320,00€             

Pennello 21.000,00€           

Sfioratore 4.000,00€             

Soglia 35.750,00€           

Traversa 1.500,00€             

(vuoto) 40.000,00€           

TOTALE UIO B 71.530,00€           

Briglia 19.200,00€           

Casello idraulico 330,00€                

Cateratta 6.500,00€             

Idrovoro 40.000,00€           

Sfioratore 500,00€                

Sifone 5.000,00€             

TOTALE UIO C 34.330,00€           

Briglia 21.000,00€           

Opera di presa 330,00€                

Pennello 2.500,00€             

Soglia 10.500,00€           

Totale complessivo 310.500,00€        



UIOA

COD LAV ELENCO LAVORI COMUNE PRIORITA' IMPORTO PERIZIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2018_A_27 REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA BOTRO ROTINI S. Luce € 50.000,00

2018_A_26
SFALCIO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO 
DELL'ACQUABONA -DALLA S.S. 206 AL FIUME FINE (A.D.)

Rosignano M.mo € 10.000,00

2018_A_25 BOTRO DELLA SANGUIGNA LOC. GABBRO Rosignano M.mo € 50.000,00

2018_A_24
AFFLUENTE BOTRO CANALE DALLA FORNACE VERSO 
MONTE (A.D.)

S. Luce € 40.000,00

2018_A_23 MANUTENZIONE TORRENTE SAVALANO (A.D.) Rosignano M.mo € 30.000,00

2018_A_22
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI CORSI 
D'ACQUA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSIGNANO 
M.MO (AD)

Rosignano M.mo € 34.350,00

2018_A_21 MANUTENZIONE BOTRO PIASTRAIE, LOC. CASTIGLIONCELLO Rosignano M.mo € 60.000,00

2018_A_20 MANUTENZIONE CONVENZIONE COMUNE DI CECINA (AD) Cecina 1 € 42.150,00

2018_A_19 PULIZIA FONDO ALVEO FOSSO CIRCOLARE (AD) Rosignano M.mo 1 € 12.600,00

2018_A_18
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AREE URBANE NEL 
COMUNE DI CASTELLINA M.ma (AD)

Castellina M.ma 1 € 12.000,00

2018_A_17
MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI SPONDALI (AD) ( L.R. 79/2012 
Art. 26 c.2 lett c)

Comprensorio 1 € 50.000,00

2018_A_16 APERTURA FOCI (AD) ( L.R. 79/2012 Art. 26 c.2 lett c)
Rosignano M.mo   

Cecina
1 € 10.000,00

2018_A_15 PULIZIA GUADI (AD) ( L.R. 79/2012 Art. 26 c.2 lett c) Rosignano M.mo 1 € 10.000,00

2018_A_14 SFALCIO TORRENTE TRIPESCE (AD) Rosignano M.mo 1 € 30.000,00

2018_A_13 FOSSI DI VADA, MAZZANTA E COLLEMEZZANO (AD) Rosignano M.mo 1 € 260.000,00

2018_A_12
MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO MANUALE BOTRO 
ACACIE, BOTRO PIASTRAIE E BOTRO QUERCETANO, COMUNE 
DI ROSIGNANO M.mo

Rosignano M.mo 1 € 13.500,00

2018_A_11
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AREE URBANE NEL 
COMUNE DI ROSIGNANO M.MO (AD)

Rosignano M.mo 1 € 90.000,00

2018_A_10 MANUTENZIONE FIUME FINE dalla foce alla SP 206 (AD) Rosignano M.mo 1 € 70.000,00

2018_A_09 MANUTENZIONE BOTRO GONNELLINO (AD) Rosignano M.mo 1 € 15.000,00

2018_A_08
MANUTENZIONE TORRENTE PESCERA E TORRENTE 
MARMOLAIO (AD)

Rosignano M.mo  
Castellina M.ma

1 € 30.000,00

2018_A_07
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AREE URBANE NEL COMUNE 
DI LIVORNO 

Livorno 1 € 110.000,00

2018_A_06 MANUTENZIONE CASSA ESPANSIONE PORTA A TERRA  (AD) Livorno 1 € 25.000,00

2018_A_05 MANUTENZIONE RIO CIGNA E RIO CIGNOLO (AD) Livorno 1 € 45.000,00

2018_A_04 MANUTENZIONE RIO MAGGIORE, AFFLUENTI e CASSE (AD) Livorno 1 € 33.000,00

2018_A_03 MANUTENZIONE BACINO UGIONE  (AD) Livorno 1 € 75.000,00

2018_A_02 SFALCIO CANALI PADULETTA  (AD) Livorno 1 € 25.000,00

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

2018_A_01 MANUTENZIONE ORDINARIA BACINO ARDENZA (AD) Livorno 1 € 68.000,00

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

PIANO DELLE ATTIVITA' 2018 UIO A (1) Costa Livornese e Val di Cecina

1 PROGRAMMAZIONE
GENNAIO FEBBRAIO
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UIOA

COD LAV ELENCO LAVORI COMUNE PRIORITA' IMPORTO PERIZIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREMARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
1 PROGRAMMAZIONE

GENNAIO FEBBRAIO

2018_A_55 FIUME CECINA manutenzione in Località Capannacce
Castelnuovo VdC. - 

Radicondoli
€ 50.000,00

2018_A_54
TORRENTE PAVONE manutenzione a monte della S.P.per 
Montecastelli 

Castelnuovo V.C. € 5.000,00

2018_A_53 FIUME CECINA manutenzione in Località Spineta Radicondoli € 5.000,00

2018_A_52 FIUME CECINA manutenzione in Località Berignone Volterra € 5.000,00

2018_A_51 FIUME CECINA manutenzione in Località Lebbino
Pomarance 

Volterra
€ 15.000,00

2018_A_50 FIUME CECINA manutenzione in Località Cerreto (AD)
Pomarance 

Volterra
€ 20.000,00

2018_A_49 BOTRO POLLAIO – BOTRO PAGLIAIO Volterra € 5.000,00

2018_A_48 Manutenzione e pulizia briglie sotto abitato di Volterra Volterra € 15.000,00

2018_A_47 BOTRO CANONICI - RIO GAGNO - SANTA MARTA –  (AD) Volterra € 12.500,00

2018_A_46 TORRENTE TROSSA – manutenzione in località Fragolaie (AD) Pomarance € 50.400,00

2018_A_45 FIUME CECINA – manutenzione in località Ponteginori (AD)
Montecatini Val di 

Cecina
€ 10.000,00

2018_A_44
TORRENTE LUPICAIA Manutenzione dal Fiume Cecina fino alla 
cassa di espansione compresa - (AD)

Guardistallo  
Montecatini

€ 37.000,00

2018_A_43 TORRENTE RIALDO e TORRENTE LOPIA – (AD) Riparbella € 25.000,00

2018_A_42 BOTRO DELL'ALLERO e FOSSO GINEPRAIE – (AD) Riparbella € 8.700,00

2018_A_41
BOTRO MACCHIA AL CERRO Località Cerro Grosso – 
Manutenzione  ordinaria – (AFFIDAMENTO A DITTA)

Riparbella € 10.000,00

2018_A_40 FOSSO IL RIO Salti di fondo (AD) Montescudaio € 44.000,00

2018_A_39
FOSSO IL RIO e AFFLUENTI – Manutenzione (AFFIDAMENTO A 
DITTA)

Montescudaio € 22.000,00

2018_A_38
BOTRO SANTA PERPETUA, DELL'ACQUAVIVA, DI BONEA – 
Manutenzione (AFFIDAMENTO A DITTA)

Montescudaio € 13.600,00

2018_A_37 BOTRO DI POGGETTINI, VALDIMARE, ALTAGRADA – (AD) Riparbella € 18.000,00

2018_A_36 BOTRO FARAGNONE e BOTRO DEL VALLONE – (AD) Riparbella € 13.600,00

2018_A_35 FOSSO LINAGLIA e AFFLUENTI – (AD) Montescudaio € 36.000,00

2018_A_34 TORRENTE ACQUERTA – (AFFIDMENTO A DITTA) Riparbella € 34.000,00

2018_A_33
Fossa Cammilla - Fosso di Bolgheri - Botro dei Molini – Fosso 
Acquacalda - Fosso  Acquabona – Fosso di Carestaia (AD)

Castagneto C.cci € 50.000,00

2018_A_32 Fosso Alberelli (AD) Bibbona € 20.000,00

2018_A_31 Fosso Tane – Madonna – Trogoli – Sorbizzi – Livrone (AD) Bibbona € 70.000,00

2018_A_30 Fossi Località Paduletto e Paratino (AD) Cecina € 80.000,00

2018_A_29
FIUME CECINA - Argine sx e affluente lungo la Ferrovia a 
S.P.Palazzi (AD)

Cecina € 17.570,00

2018_A_28 MANUTENZIONE FOSSI AUTOSTRADA Vari € 15.000,00
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UIOA

COD LAV ELENCO LAVORI COMUNE PRIORITA' IMPORTO PERIZIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREMARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
1 PROGRAMMAZIONE

GENNAIO FEBBRAIO

197000

AMMINISTRAZIONE DIRETTA € 1.676.670,00
AFFIDAMENTO € 575.100,00

TOTALE € 2.251.770,00

2018_A_66
MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI SPONDALI (AD) ( L.R. 79/2012 
Art. 26 c.2 lett c)

Comprensorio € 110.000,00

2018_A_63
FIUME CECINA Manutenzione a monte e a valle della S.S. 1 
Variante Aurelia (AD)

Cecina e Riparbella € 21.800,00

2018_A_62
Convenzione Unione Montana Colline Metallifere (Torrente Ugione - 
tratto da Villa Cristina verso valle)

Livorno € 30.000,00

2018_A_61 FOSSI VARI/UTILIZZO MEZZI – Manutenzione Ordinaria
Pomarance Volterra 

Castelnuovo V.C.
€ 12.000,00

2018_A_60 FOSSO DEL PONTICINO – Manutenzione Ordinaria Casole d'Elsa € 10.000,00

2018_A_59 FOSSI DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Manutenzione Castelnuovo V.C. € 16.000,00

2018_A_58
BOTRO Canonaci in località Saline di Volterra  – Manutenzione 
ordinaria

Volterra € 5.000,00

2018_A_57 Fosso Petriolo e affluenti – Manutenzione Ordinaria
Castelnuovo VdC. 

Radicondoli
€ 9.000,00

2018_A_56 FIUME CECINA manutenzione in Località Ancqua
Castelnuovo VdC. - 

Radicondoli
€ 30.000,00
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UIOA UMAVC

COD LAV ELENCO LAVORI COMUNE
IMPORTO 
PERIZIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

TOTALE AFFIDAMENTO € 241.500,00

2018_A_XX
Bacino Idrogadico f. Cornia - Affluenti dx  Botro Turbone in loc. Fabbriche di Serrazzano + Fiume Cornia a 
monte guado per Lagoni Rossi

Pomarance € 11.000,00

2018_A_XX
Centro di Costo n° 3 - Sterza - Risagomatura alveo e sponde del F. Cecina in loc. S. Agostino e S. 
Maurizio + ripulitura dei guadi sul torr. Sterza in loc. Aiaccia, Sodi e Roccaro + Ripulitura Botro San 
Sebastiano in corrispondenza dell'abitato di Canneto + Affluenti minori dx idraulica loc. Gabella

Montecatini V.C. e 
Monteverdi M.mo

€ 30.000,00

2018_A_XX
Centro di Costo n° 3 - Trossa - Manutenzione botro di Ponsina nel tratto a valle dell'abitato di Pomarance 
per un tratto di 600 ml. + Manutenzione canaletta in loc. Serrauscita + Manutenzione opere Botro 
Rimonese + Manutenzione Botro Clara

Pomarance € 25.000,00

2018_A_XX

Centro di Costo n° 1 - Possera - Ripulitura del botro  del Madonnino per circa 200 metri in 
corrispondenza del Ponte sulla SR439+ botro delle Fonti a monte dell'abitato di S. Dalmazio + 
Affluenti in dx idraulica Torrente Possera nella loc. Serre Bulera + Torrente Possera dal ponte in loc. 
Bagno al Morbo verso monte fino al ponte in loc. La Perla + Botri in loc. S Francesco e Santa Lina 

Pomarance € 30.000,00

2018_A_XX
Centro di Costo n° 1 - Pavone - Manutenzione Torrente Pavone a monte del Ponte San Dalmazio (in 
corrispondenza dei lavori eseguiti nell'annualità 2016).

Pomarance € 7.000,00

2018_A_XX
Centro di Costo n° 4 - Gello Cortolla -  ricavatura briglia bocca tarata botro Perino +  Botro loc. 
Pietralata per circa 400 metria dalla foce + manutenzione F. Cecina in loc. S. Agostino

Montecatini V.C. € 13.000,00

2018_A_XX
Cento di Costo n° 2 - Gagno-  Botro di Ligia per 400 ml. a valle della loc. Ligia + Fiume Cecina loc. 
Cerreto, San Lorenzo + Botro Gagno in tratti a monte del ponte sulla S.R. 68

Montecatini V.C. € 15.000,00

2018_A_XX Centro di Costo n° 2 - Fosci -   Torrente Sellate in tratti (Casole d'Elsa) Casole D'Elsa € 8.000,00

2018_A_XX

Cento di Costo n° 1 - Cecina Sorgente - Manutenzione ordinaria   B. Lucignano ed affluenti a valle Podere 
Pennanino + manutenzine briglie nell'abitato di Montieri + manutenzione affluente Vetrialla  in loc. Tesoro 
in tratti a monte della confluenza +.ripulitura briglie F. Cecina loc. Travale/Gerfalco + manutenzione Fiume 
Cecina a valle del ponte sulla strada provinciale per Monteguidi

Rdicondoli e Montieri € 28.000,00

2018_A_XX
Centro di Costo n° 3 - Cecina Medio -Ripulitura del Torr. Arbiaia dalla confluenza con il B. dell'Aia  
alla confluenza con il B. S. Filiberto , ripulitura botri Aia, Corneto, Campoti, Lucoli, Torr. Rio a valle 
della località Boldrona per tratti +  Botro Doccini  in corrispondenza dell'attraversamento sulla 

Pomarance € 65.000,00

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

2018_A_XX
Centro di Costo n° 4 - Foce del  Botro Grande e Fiume Cecina  verso monte fino al ponte sulla 
strada comunale di Cerreto Canova.

Montecatini V.C. € 9.500,00

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

PIANO DELLE ATTIVITA' 2018 UIO A (2) Costa Livornese e Val di Cecina (UMAVC)

1 PROGRAMMAZIONE
GENNAIO FEBBRAIO MARZO
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LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO IMPORTI PARZIALI AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

€ 33.223,35 AD

GavorranoRigiolato € 1.578,90

AMMIN. DIRETTA

Argine di recinto Scarlino € 1.578,90

AMMIN. DIRETTAFico e Salciaina Scarlino € 4.822,45

Botrangolo Piombino € 1.052,60

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Mortelliccio Piombino € 2.631,50

Pozzino Piombino € 789,45

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Nuovo Piombino € 3.127,25

Rio di Salivoli Piombino € 2.190,95

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA€ 5.085,60

€ 2.110,13

2018_B_02

Bottagone Piombino

Maestro Piombino

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAGora delle Ferriere Follonica € 6.487,10

AMMIN. DIRETTAPetraia Follonica € 1.842,05

AMMIN. DIRETTATaddò Campiglia M.ma € 1.052,60

AMMIN. DIRETTARocchio Campiglia M.ma € 1.315,75

€ 2.631,50 AMMIN. DIRETTA

€ 7.000,00

Fosso Bufalone San Vincenzo € 789,45 AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

€ 6.315,60 AMMIN. DIRETTA

2018_B_01 

Fosso Prigioni San Vincenzo

Sughere + S. Rocco Piombino

Fossa Calda + Aff. Campiglia M.ma

DICEMBRE

Fosso Renaione San Vincenzo € 4.210,40

GIUGNO LUGLIOMANUTENZIONI ORDINARIE 2018 - COMPRENSORIO B – CRONOPROGRAMMA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

AMMIN. DIRETTA



LAVORI ANNUALI2017
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DICEMBREGIUGNO LUGLIOMANUTENZIONI ORDINARIE 2018 - COMPRENSORIO B – CRONOPROGRAMMA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

€ 25.494,03 AD

€ 19.209,95 AD

AMMIN. DIRETTACorniaccia Nord Piombino / Campiglia M.ma € 4.553,40

Rocchio Campiglia M.ma

Corniaccia Nord Campiglia M.ma € 3.390,40 AMMIN. DIRETTA

€ 2.656,15 AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTARocchio Campiglia M.ma € 2.337,80

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAFossa Calda Campiglia M.ma / San Vincenzo € 1.517,80

Fossa Calda + Aff. Campiglia M.ma € 4.675,60

AMMIN. DIRETTAAllacciante Piombino € 1.517,80

Centrale San Vincenzo € 1.517,80

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

€ 1.897,25

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

€ 4.210,40

Botro ai Marmi 
Vecchio e Nuovo

San Vincenzo € 8.947,10

€ 3.684,10 AMMIN. DIRETTARozze San Vincenzo

Santa Barbara Campiglia M.ma

Orientale San Vincenzo

AMMIN. DIRETTA
Petraia_vasca + 

Petraia
Follonica € 7.894,50

AMMIN. DIRETTACons. Irr. 3 laghetti Piombino € 5.789,30

Cons. Irr. Fossa 
Calda 1-2-3-4

Campiglia M.ma € 3.157,80 AMMIN. DIRETTA

€ 1.052,60 AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Piombino

€ 1.315,75

2018_B_03 

Prigioni_vasca San Vincenzo

Impianti Idrovori

Argine di recinto Scarlino € 1.578,90

Molletta Castiglione della Pescaia € 2.105,20 AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA
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DICEMBREGIUGNO LUGLIOMANUTENZIONI ORDINARIE 2018 - COMPRENSORIO B – CRONOPROGRAMMA GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

AMMIN. DIRETTA

Reticolo San 
Lorenzo

Suvereto € 2.105,20

Lombricaio + 
Cavalcavia

Piombino € 1.052,60

AMMIN. DIRETTA

Corniaccia Sud Piombino € 15.581,05

Rio Ferraio Piombino € 1.578,90

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Fossetto n. 8 Piombino € 3.684,10

Botrangolo Piombino € 4.736,70

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Guinzane I e II Piombino € 2.105,20

Fonte Piombino € 1.578,90

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Canale 7 - 8 Piombino € 5.728,20

Crostone + Gorello 
+ Aff.

Piombino € 2.631,50

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTACosimo e Aff. Campiglia M.ma / Piombino € 11.052,30

Cornia Piombino / Campiglia M.ma / Suvereto € 23.683,50 AMMIN. DIRETTA

Focecchiola Piombino € 1.315,75 AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAMaestro / Nuovo Piombino € 1.138,35

AMMIN. DIRETTA
Bottagone - 

Cagliana
Piombino € 1.517,80

Rinsacca Sud Piombino € 1.517,80

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Montegemoli Piombino € 1.138,35

AMMIN. DIRETTACorniaccia Nord Piombino / Campiglia M.ma € 4.553,40

2018_B_04

AMMIN. DIRETTA

Ripopolo Piombino € 4.210,40 AMMIN. DIRETTA

Vecchio Cornia e 
Aff.

Puiombino € 4.559,30 AMMIN. DIRETTA



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO IMPORTI PARZIALI AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
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Somma € 11.788,81

Totale € 11.788,81 AFFIDAMENTO

€ 2.215,94

Fossaccia Piombino € 3.102,32

Riva Verde Piombino

€ 12.852,46Corniaccia Nord Piombino / Campiglia M.ma

Diacci vecchi Campiglia M.ma € 1.329,57

Rosellini Piombino / Campiglia M.ma € 2.393,22

2018_B_05

Allaciante Piombino € 8.066,03

AD€ 197.316,35

AMMIN. DIRETTA

Pecora Follonica / Scarlino / Massa M.ma € 12.129,55

Allacciante + 
C/fossa dx e sx 

Scarlino
Scarlino € 24.932,25

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Cervia Piombino € 7.717,10

Gora delle Ferriere Follonica / Massa M.ma € 8.347,90

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

San Giovanni Piombino € 1.315,75

San Pietro Piombino € 2.894,65

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Pozzino Piombino € 789,45

Valnera Piombino € 2.105,20

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Mortelliccio Piombino € 2.631,50

Acque Basse Piombino € 789,45

AMMIN. DIRETTA

Petraia Follonica € 1.842,05
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Totale € 48.662,09 AFFIDAMENTO

Totale € 35.277,80 AFFIDAMENTO

AFFIDAMENTO
AFFIDAMENTO

2018_B_07 

2018_B_08 

€ 8.420,58

€ 3.988,70Cagliana Piombino

Totale € 22.159,42

Bottagone Piombino

Riotorto

Valle dell'Orto Follonica € 3.811,42

Valmaggiore Piombino / Follonica € 3.102,32

€ 10.193,33

€ 5.052,35

€ 7.534,20

Suvereto € 8.154,67

€ 6.381,91Taddò Campiglia M.ma

€ 13.207,02

Corniaccia Sud Campiglia M.ma / Suvereto

Riomerdancio Campiglia M.ma / Suvereto

Acquari

Gore Suvereto

Piombino

Rocchio Piombino / Campiglia M.ma € 4.431,88

€ 6.204,64

€ 3.102,32

Fossa Calda San Vincenzo / Campiglia M.ma

Centrale Piombino / San Vincenzo

Orientale Piombino / San Vincenzo € 8.863,77

Campo all'Olmo Piombino € 2.747,77

€ 797,74

€ 1.506,84

€ 2.836,41

Piombino
2018_B_06

Tavole Piombino

Principessa

Val del Melo Piombino
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Totale € 22.602,61 AFFIDAMENTO

Totale € 23.045,80 AFFIDAMENTO

Tabella Piombino € 2.127,30

Valletta Piombino € 1.772,75

Valnera

€ 1.329,57

Piombino

Pozzino Piombino € 1.152,29

€ 3.456,87

€ 1.595,48

Bagnarello Suvereto € 1.418,20

Volpaiole Suvereto € 4.697,80

Ragnaia Suvereto € 6.293,28

€ 3.102,32

2018_B_11

Notri e Notrino Suvereto

Fosso A Piombino

Fosso B Piombino

€ 7.534,20

€ 2.304,58

Rinsacca Sud Piombino € 2.127,30
2018_B_10

Diavolo Campiglia M.ma

Montegemoli Piombino

Fabbricciane Piombino

€ 11.079,71

Maestro Piombino

Nuovo Piombino € 3.988,70

€ 2.659,13

Loppa Piombino € 1.329,57

Sdrisciola Piombino € 2.215,94

€ 8.420,58

2018_B_09 

Bottagone Piombino
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Totale € 36.873,28 AFFIDAMENTO

Totale € 29.693,62 AFFIDAMENTO

Totale € 48.573,45 AFFIDAMENTO

Aronne Massa M.ma € 5.376,38

€ 17.509,58

€ 4.359,23

Sata Massa M.ma

Massa Vecchio Massa M.ma

Alma Nuovo Castiglione della Pescaia € 8.420,58

Alma Vecchio Scarlino / Castiglione della Pescaia € 6.204,64

Laschetto Scarlino € 2.215,94

Buffone Scarlino € 3.102,32

Anguillaia Scarlino € 3.811,42

Carpiano Scarlino € 6.736,46

Scarlino

€ 4.609,16

€ 4.609,16

€ 8.863,77
2018_B_13

Fontino Scarlino

Cerretella, Tutti 
Santi e Aff.

Scarlino

Laschi

Quarandelle Gavorrano € 7.534,20

San Giovanni Gavorrano € 6.647,83

Rigoloccio e 
Anguillara 

Gavorrano € 4.431,88

2018_B_12 

Rigiolato e aff. Gavorrano € 11.079,71

Acquaviva Piombino / Campiglia M.ma € 9.927,42

Tabella Piombino € 2.127,30
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Gora delle Ferriere Follonica / Massa M.ma € 35.000,00

Valle dell'Aia Massa M.ma

AMMIN. DIRETTAConvenzioni varie vari

AMMIN. DIRETTAPecora Follonica € 11.383,50

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Milia Vari € 13.660,20

Cornia Vari € 39.599,56

AMMIN. DIRETTA

2018_B_17 

Rozze San Vincenzo € 9.106,80

2018_B_16 
OO. II. 2° CAT 
PROVINCIA DI 

GROSSETO 
Follonica. Scarlino, Gavorrano e Massa M.ma € 300.000,00

AD2018_B_15 
OO. II. 2° CAT 
PROVINCIA DI 

LIVORNO 
Piombino / Campiglia M.ma 110.000,00

AFFIDAMENTO

€ 4.068,62

Totale € 91.725,89

Rio Mugnaio e 
Speziala

Massa M.ma € 4.000,00

€ 5.864,16

Venelle Massa M.ma € 11.915,23

Massa M.ma € 3.632,69
2018_B_14 

Pecorino

Vari

Lame + Aff. Massa M.ma € 9.865,70

AD

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Fosso Lago + Aff. Massa M.ma € 11.383,50 AMMIN. DIRETTA

Cornia Life Suvereto

AMMIN. DIRETTA

Gore Suvereto € 11.383,50 AMMIN. DIRETTA

Ripopolo Suvereto € 12.142,40
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AMMINISTRAZIONE DIRETTA € 825.589,79
AFFIDAMENTO € 370.402,77

TOTALE € 1.195.992,56

AD140.346,11

Quarandelle Gavorrano € 11.575,80 AMMIN. DIRETTA

San Giovanni Gavorrano € 8.347,90 AMMIN. DIRETTA

Rigoloccio Gavorrano € 1.897,25 AMMIN. DIRETTA



G.

COD LAV FOSSO COMUNE ML
IMPORTO 
PERIZIA

AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1ELENCO LAVORI 

2018_C_009 Sassi Turchini Porto Azzurro 1.470,00 7.000,00 CONSORZIO

2018_C_009 Barbarossa Porto Azzurro 2.800,00 21.000,00 CONSORZIO

2018_C_009 Santissimo Porto Azzurro 380,00 1.400,00 CONSORZIO

2018_C_009
Botro di 

Portolongone
Porto Azzurro 2.750,00 17.500,00 CONSORZIO

2018_C_009 Reale Porto Azzurro 2.200,00 15.400,00 CONSORZIO

2018_C_004 Grassera Rio Elba 250,00 1.152,79 DITTA (Gara – 4)

691,68 DITTA (Gara – 4)

2018_C_004 Riale Rio Elba 800,00 3.688,94 DITTA (Gara – 4)

530,29 DITTA (Gara – 4)

2018_C_004 Ortano Rio Elba/Rio Marina 2.000,00 9.222,32 DITTA (Gara – 4)

2018_C_004

DISTRETTO IDRAULICO – LEVANTE (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della vegetazione 
infestante)

Sant’Antonio Rio Marina 230,00

2018_C_004 Maceratoie Rio Marina 200,00

2018_C_008
Val Pian dei 

Molini
Portoferraio 650,00 5.664,78 UCCM

2018_C_010 Carpani Portoferraio 100,00 979,84 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Valle di Lazzaro Portoferraio 400,00 3.919,36 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Forno Portoferraio 100,00 979,84 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Biodola Portoferraio 150,00 1.469,76 DITTA (Gara – 7)

2018_C_009 Bagnaia Rio nell'Elba 1.000,00 2.400,00 CONSORZIO

2018_C_009 Nisportino Rio nell'Elba 400,00 1.400,00 CONSORZIO

2018_C_009 Nisporto Rio nell'Elba 550,00 2.800,00 CONSORZIO

2018_C_009 Concia Portoferraio 114,00 2.800,00 CONSORZIO

2018_C_009 Acquaviva Portoferraio 480,00 2.100,00 CONSORZIO

2018_C_009 Umbria Portoferraio 430,00 4.200,00 CONSORZIO

2018_C_009 Fangati Portoferraio 990,00 2.800,00 CONSORZIO

2018_C_009 Schiopparello Portoferraio 1.560,00 14.000,00 CONSORZIO

2018_C_009 Fabbrello Portoferraio 1.075,00 4.200,00 CONSORZIO

2018_C_009 S. Martino Portoferraio 1.000,00 8.400,00 CONSORZIO

2018_C_009 Carpani Riondo Portoferraio 1.231,00 7.000,00 CONSORZIO

2018_C_009
Madonnina e 

Affluenti  
Portoferraio 5.650,00 35.000,00 CONSORZIO

2018_C_003 S.Lucia Portoferraio 900,00 4.150,05 DITTA (Gara – 3)

2018_C_003 Concia Portoferraio 1.000,00 4.611,16 DITTA (Gara – 3)

DITTA (Gara – 3)

2018_C_003 Ceppete Portoferraio 350,00 1.210,42 DITTA (Gara – 3)

Bagnaia Rio nell'Elba 1.000,00 3.458,37 DITTA (Gara – 2)

2018_C_003 Tre Acque Portoferraio 1.150,00 5.302,84

1.850,00 10.663,31 DITTA (Gara – 2)

2018_C_002 Acqua Cavalla Portoferraio 350,00 1.210,42 DITTA (Gara – 2)

1.500,00 8.645,93 DITTA (Gara – 1)

2018_C_001 Pietra Murata Portoferraio 1.350,00 7.781,33 DITTA (Gara – 1)

ARCIPELAGO TOSCANO – EX COMPRENSORIO N. 34

2018_C_001

DISTRETTO IDRAULICO – TRAMONTANA (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Condotto Portoferraio

2018_C_002 Rio del Piano Portoferraio

2018_C_002
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2.075,01 COOP. AGRICOLA

2018_C_006 Grotta  Campo nell'Elba 450,00 2.075,01 DITTA (Gara – 6)

2018_C_007

DISTRETTO IDRAULICO – LIBECCIO (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Canaletto Campo nell'Elba 600,00

2018_C_007
Seccheto/Valle 

Buia/Greppa
Campo nell'Elba 820,00 2.835,87 COOP. AGRICOLA

2018_C_010 Valle Buia Campo nell'Elba 700,00 6.858,87 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Pino Capoliveri 350,00 3.429,44 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Straccoligno Capoliveri 100,00 979,84 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Lacona Capoliveri 300,00 2.939,52 DITTA (Gara – 7)

2018_C_009 Salici Capoliveri 460,00 7.000,00 CONSORZIO

2018_C_009 Aiali Capoliveri 1.045,00 3.000,00 CONSORZIO

2018_C_009
Controfosso Dx 

Mola
Capoliveri 1.075,00 5.600,00 CONSORZIO

2018_C_009 Mola Capoliveri 1.440,00 9.800,00 CONSORZIO

2018_C_009 Serra Capoliveri 700,00 2.100,00 CONSORZIO

2018_C_009 Stagnola Capoliveri 600,00 16.800,00 CONSORZIO

2018_C_009 S.Maria Capoliveri 900,00 2.800,00 CONSORZIO

2018_C_009 Lacona Capoliveri 1.200,00 4.200,00 CONSORZIO

2018_C_009 Pino Capoliveri 1.600,00 7.000,00 CONSORZIO

2018_C_009 Valdana Porto Azzurro 1.950,00 9.800,00 CONSORZIO

2018_C_006 Val di Carpisi Porto Azzurro 1.300,00 4.495,88 DITTA (Gara – 6)

2018_C_006 Molino Capoliveri 600,00 2.766,69 DITTA (Gara – 6)

2018_C_005 Serra Porto Azzurro 450,00 1.556,27 DITTA (Gara – 5)

2018_C_005 Puntecchio Porto Azzurro 450,00 1.556,27 DITTA (Gara – 5)

2018_C_005 Conce Capoliveri 800,00 2.766,69 DITTA (Gara – 5)

2018_C_005 Cavallacce Capoliveri 1.800,00 6.225,06 DITTA (Gara – 5)

2018_C_008 Pontimento Capoliveri 350,00 2.560,21 UCCM

2.194,47 UCCM

2018_C_008 Calone Capoliveri 450,00 3.291,70 UCCM

3.500,00 CONSORZIO

2018_C_009 Buraccio Portoferraio 700,00 2.100,00 CONSORZIO

2018_C_009

DISTRETTO IDRAULICO – SCIROCCO (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Catenacci Portoferraio 920,00

2018_C_008 Fosco Capoliveri 300,00

2018_C_009 Val di Carpisi Porto Azzurro 100,00 2.100,00 CONSORZIO

2018_C_009
Chiassi 

(Pisciatoio)
Rio Marina 1.200,00 5.600,00 CONSORZIO

2018_C_009 Baccetti Rio Marina 1.300,00 5.600,00 CONSORZIO

2018_C_010 Riale Rio Elba 700,00 6.858,63 DITTA (Gara – 7)

9.800,00 CONSORZIO

2018_C_010 Fornacelle Rio Marina 250,00 2.449,60 DITTA (Gara – 7)

1.400,00 CONSORZIO

2018_C_009 Riale Rio Marina/Rio Elba 2.300,00 10.500,00 CONSORZIO

2018_C_009

DISTRETTO IDRAULICO – LEVANTE (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della vegetazione 
infestante)

Puntecchio Capoliveri 510,00

2018_C_009 Ortano Rio Marina/Rio Elba 1.100,00

2018_C_009 Sassi Turchini Porto Azzurro 1.470,00 7.000,00 CONSORZIO
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Amministrazione diretta 62.300 426.800,00
APPALTO 36.700 224.012,67

TOTALE 99.000 650.812,67

2.472,87 COOP. AGRICOLA

2018_C_012
DISTRETTI VARI – INTERVENTI NON PROGRAMMABILI (taglio rasoterra a mano e con mezzi 

meccanici della vegetazione infestante)
Fossi Vari Vari 3.300,00 39.000,00

CONSORZIO/DITTE/
COOP. AGRICOLE

2.614,98 COOP. AGRICOLA

2018_C_007 Vado del Porto Capraia Isola 150,00 2.614,98 COOP. AGRICOLA

2018_C_007

CAPRAIA ISOLA (Taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della vegetazione infestante)

Vado dell'Aghiale Capraia Isola 150,00

2018_C_007 Via V. Emanuele Capraia Isola 150,00

2018_C_006 Gualdarone Marciana  800,00 3.688,94 DITTA (Gara – 6)

2018_C_007 Pomonte Marciana  1.100,00 5.072,27 COOP. AGRICOLA

2018_C_010 Re di Noce Marciana 400,00 3.919,33 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010
Affluente in dx 

uviale marciana
Marciana 200,00 1.959,68 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010
Affluente in sx 

uviale marciana
Marciana Marina 200,00 1.959,68 DITTA (Gara – 7)

2018_C_008 S.Giovanni Marciana Marina 650,00 4.754,68 UCCM

2018_C_007 Cotoncello Marciana  250,00 864,59 COOP. AGRICOLA

1.366,05 COOP. AGRICOLA

2018_C_007 Marconi Marciana  405,00 1.400,65 COOP. AGRICOLA

11.201,47 UCCM

2018_C_007 Pratesi Marciana  250,00 864,59 COOP. AGRICOLA

2018_C_008

DISTRETTO IDRAULICO – PONENTE (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Rio Marciana Marciana Marina 1.700,00

2018_C_007 Renaio Marciana  395,00

2018_C_007 Infernaccio Marciana 450,00 2.075,01 COOP. AGRICOLA

2018_C_009 Gorgolinato Campo nell'Elba 200,00 5.600,00 CONSORZIO

2018_C_010
Affluente 

Canaletto (Forno)
Campo nell'Elba 130,00 1.273,79 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Galea Campo nell'Elba 200,00 1.959,68 DITTA (Gara – 7)

2018_C_010 Bovalico Campo nell'Elba 120,00 1.175,81 DITTA (Gara – 7)

2018_C_009 Formicaio Campo nell'Elba 1.200,00 7.000,00 CONSORZIO

2018_C_009 Segagnana Campo nell'Elba 200,00 2.800,00 CONSORZIO

2018_C_009 Forcioni Campo nell'Elba 850,00 6.300,00 CONSORZIO

2018_C_009 Filetto Campo nell'Elba 1.100,00 8.400,00 CONSORZIO

2018_C_009 Galea Campo nell'Elba 3.600,00 18.200,00 CONSORZIO

2018_C_009 Pila Campo nell'Elba 3.590,00 42.000,00 CONSORZIO

2018_C_009 Alzi e Affluente Campo nell'Elba 4.100,00 36.400,00 CONSORZIO

14.525,16 COOP. AGRICOLA

2018_C_009

DISTRETTO IDRAULICO – LIBECCIO (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Bovalico Campo nell'Elba 3.080,00 28.000,00 CONSORZIO

2018_C_007 Galea Campo nell'Elba 1.800,00
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