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     Comune di Livorno e Rosignano M.mo

     Provincia di Livorno

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI 
CORSI D'ACQUA DEL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - 
"Torrente Chioma"

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa

Pistoia, 06/08/2019

Il Tecnico
(Dott. For. Katuscia Begliomini)
_________________________
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ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento cantiere 1 g 0,00

2 Taglio di manutenzione 84 g 73´847,50

3 Realizzazione scogliere 10 g 1´192,53
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     Comune di Livorno e Rosignano M.mo

     Provincia di Livorno

Tabella Attività

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI 
CORSI D'ACQUA DEL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - 
"Torrente Chioma"

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa

Pistoia, 06/08/2019

Il Tecnico
(Dott. For. Katuscia Begliomini)
_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Allestimento cantiere 0,00 0,00 1 gg 1 gg 1 1

Taglio di manutenzione 73´847,50 98,41 1 gg 120 gg 84 120

Realizzazione scogliere 1´192,53 1,59 107 gg 120 gg 10 14

     Pistoia, 06/08/2019

il Tecnico
Dott. For. Katuscia Begliomini

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di Livorno e Rosignano M.mo

     Provincia di Livorno

Tabella Date e Importi

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI 
CORSI D'ACQUA DEL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - 
"Torrente Chioma"

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa

Pistoia, 06/08/2019

Il Tecnico
(Dott. For. Katuscia Begliomini)
_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo (%)

euro euro

1 gg 879,14 879,14 1,17
2 gg 879,14 1´758,27 2,34
3 gg 879,14 2´637,41 3,51
4 gg 879,14 3´516,55 4,69
7 gg 879,14 4´395,68 5,86
8 gg 879,14 5´274,82 7,03
9 gg 879,14 6´153,96 8,20
11 gg 879,14 7´033,10 9,37
14 gg 879,14 7´912,23 10,54
15 gg 879,14 8´791,37 11,72
16 gg 879,14 9´670,51 12,89
17 gg 879,14 10´549,64 14,06
18 gg 879,14 11´428,78 15,23
21 gg 879,14 12´307,92 16,40
22 gg 879,14 13´187,05 17,57
23 gg 879,14 14´066,19 18,74
24 gg 879,14 14´945,33 19,92
25 gg 879,14 15´824,46 21,09
28 gg 879,14 16´703,60 22,26
29 gg 879,14 17´582,74 23,43
30 gg 879,14 18´461,88 24,60
31 gg 879,14 19´341,01 25,77
32 gg 879,14 20´220,15 26,95
35 gg 879,14 21´099,29 28,12
36 gg 879,14 21´978,42 29,29
37 gg 879,14 22´857,56 30,46
38 gg 879,14 23´736,70 31,63
39 gg 879,14 24´615,83 32,80
42 gg 879,14 25´494,97 33,98
43 gg 879,14 26´374,11 35,15
44 gg 879,14 27´253,24 36,32
45 gg 879,14 28´132,38 37,49
46 gg 879,14 29´011,52 38,66
49 gg 879,14 29´890,65 39,83
50 gg 879,14 30´769,79 41,00
51 gg 879,14 31´648,93 42,18
52 gg 879,14 32´528,07 43,35
53 gg 879,14 33´407,20 44,52
56 gg 879,14 34´286,34 45,69
57 gg 879,14 35´165,48 46,86
58 gg 879,14 36´044,61 48,03
59 gg 879,14 36´923,75 49,21
60 gg 879,14 37´802,89 50,38
63 gg 879,14 38´682,02 51,55
64 gg 879,14 39´561,16 52,72
65 gg 879,14 40´440,30 53,89
66 gg 879,14 41´319,43 55,06
67 gg 879,14 42´198,57 56,23
70 gg 879,14 43´077,71 57,41
71 gg 879,14 43´956,85 58,58
72 gg 879,14 44´835,98 59,75
73 gg 879,14 45´715,12 60,92
74 gg 879,14 46´594,26 62,09
77 gg 879,14 47´473,39 63,26
78 gg 879,14 48´352,53 64,44
79 gg 879,14 49´231,67 65,61
80 gg 879,14 50´110,80 66,78
81 gg 879,14 50´989,94 67,95
84 gg 879,14 51´869,08 69,12
85 gg 879,14 52´748,21 70,29
86 gg 879,14 53´627,35 71,46
87 gg 879,14 54´506,49 72,64
91 gg 879,14 55´385,63 73,81
92 gg 879,14 56´264,76 74,98
93 gg 879,14 57´143,90 76,15
94 gg 879,14 58´023,04 77,32
95 gg 879,14 58´902,17 78,49
98 gg 879,14 59´781,31 79,67
99 gg 879,14 60´660,45 80,84
100 gg 879,14 61´539,58 82,01
101 gg 879,14 62´418,72 83,18
102 gg 879,14 63´297,86 84,35
105 gg 879,14 64´176,99 85,52
106 gg 879,14 65´056,13 86,70
107 gg 998,39 66´054,52 88,03
108 gg 998,39 67´052,91 89,36
109 gg 998,39 68´051,30 90,69

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo (%)

euro euro

112 gg 998,39 69´049,69 92,02
113 gg 998,39 70´048,08 93,35
114 gg 998,39 71´046,47 94,68
115 gg 998,39 72´044,86 96,01
116 gg 998,39 73´043,25 97,34
119 gg 998,39 74´041,64 98,67
120 gg 998,39 75´040,03 100,00

     Pistoia, 06/08/2019

il Tecnico
Dott. For. Katuscia Begliomini

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa
TABELLA DATE ED IMPORTI



     Comune di Livorno e Rosignano M.mo

     Provincia di Livorno

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI 
CORSI D'ACQUA DEL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - 
"Torrente Chioma"

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa

Pistoia, 06/08/2019

Il Tecnico
(Dott. For. Katuscia Begliomini)
_________________________



Comune di Livorno e Rosignano M.mo
Provincia di Livorno

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA NEI 
CORSI D'ACQUA DEL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA - "Torrente 
Chioma"

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 5 - Toscana Costa

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 
h)  dell'articolo  33  del  D.P.R.  207/2010  quale  documento  del  progetto  esecutivo  da  allegare  al  
contratto  ai  sensi  del  comma  1  lettera  f)  dell'articolo  137  dello  stesso  D.P.R.  207/2010,  è  stato  
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli  obiettivi  del  cronoprogramma è  quello  di  determinare i  tempi  di  esecuzione del  lavoro 
tenendo  anche  conto  dell'eventuale  andamento  stagionale  sfavorevole.  Dai  calcoli  effettuati  è  
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel  calcolo  della  durata  delle  attività,  definita  con  riferimento  ad  una  produttività  di  progetto  
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano  oscillare  fra  15%  e  90%  di  detta  produttività  a  seconda  di  tre  possibili  condizioni:  
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo  in  fase  di  progetto  e  non  conoscendo  quale  sarà  l'effettiva  data  d'inizio  dei  lavori,  si  è  
tenuto  conto  della  prevedibile  incidenza  dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come  



percentuale  media  di  riduzione  sulle  attività  lavorative  durante  tutto  l'arco  dell'anno  con  aumento  
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.
In  fase  di  redazione  del  programma  esecutivo,  quando  si  è  a  conoscenza  della  data  d'inizio  dei  
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che  nell'arco  dell'anno  avrà  diversi  tipi  di  incidenza  sulla  produttività  che  potranno  essere  di  
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per  poter  attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  evince  che  
l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  organizzazione,  una  produzione  
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro  19´020,56    ed  ad  una  produzione  massima  mensile  corrispondente  ad  un  importo  di  euro  
20´220,15  .
L'impresa  che  dovrà  eseguire  i  lavori  deve  considerare  i  dati  innanzi  espressi  come  condizione  
minima  da  dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  dovrà  stilare  
prima  dell'inizio  dei  lavori,  possa  portare  a  dati  differenti  da  quelli  desunti  dall'allegato  
cronoprogramma.

Pistoia, 06/08/2019

Il Tecnico
(Dott. For. Katuscia Begliomini)




