

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI OPERE DI DIFESA SUL RIO SALIVOLI NEL COMUNE DI PIOMBINO

LOTTO 2 Interventi di ripristino nel tratto finale



PROGETTO DEFINITIVO Quadro Economico

Il Progettista
Ing. Giorgio Vannucci

Il Resp. del Procedimento
Ing. Elisa Totti

DATA
Luglio 2018

ELAB.
A5

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura	166'281,91
A corpo	
In economia	
Sommano	166'281,91
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	
A corpo	8'314,10
In economia	
Sommano	8'314,10
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Rilievo topografico su scala di bacino con volo	1'993,00
b2) Indagini geognostiche	2'091,08
b3) Direzione lavori indagini geologiche e stesura relazione	1'785,00
b4) Rimborso per studio idrologico-idraulico, pulizia dell'area, rilievo di dettaglio	4'479,00
b5) Spese per relazioni specialistiche, indagini e attività tecniche in fase di progettazione esecutiva e realizzazione	10'000,00
b6) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs.50/2016)	3'325,64
b7) Imprevisti	8'729,80
b8) Contributo AVCP e spese per pubblicità e gara	1'000,00
b9) IVA (calcolata su a1+a2+b2)	40'331,68
Sommano	73'735,20
TOTALE	240'017,11

COMMITTENTE: