


**DODS2023LI0049_ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AD UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSCO DELLA
CARESTIA NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI IN LOCALITA'
PIANETTI “ - CUP G17H17001500002**

DGRT N.600 DEL 29/05/2023



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Cronoprogramma

Gruppo di progettazione:

Ing. Elisa Totti
Ing. Riccardo Benifei
Geom. Angela Nencioni
Geol. Marco Casini

R.U.P.

Ing. Giorgio Vannucci

DATA
Maggio2024

ELABORATO
A16

Consorzio Associato

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO CARESTIA NEL COMUNE DI CASTAGNETO C.CI -

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	MESI												
3	Attività			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	Redazione PFTE											
5	2	Conferenza di servizi											
6	3	Approvazione PFTE											
7	4	Redazione Progetto Esecutivo											
8	5	Approvazione Progetto Esecutivo											
9	6	Pubblicazione bando											
10	7	Aggiudicazione e firma contratto											
11	8	Esecuzione dei lavori											
12	8.1	Allestimento cantiere	8.000,00 €										
13	8.2	Taglio vegetazione	2.872,51 €										
14	8.3	Posa in opera di scogliera	11.493,30 €										
15	8.4	Riprofilature, gabbioni e materassi	289.267,71 €										
16	8.5	Rimozione cantiere - €	1.615,84 €										
17	9	Emissione CRE											